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ABSTRACT 
The Pavement Management System is a useful tool for operators and managers providing a 
systematic and objective method for pavement condition evaluation, maintenance planning decisions 
and budget allocation. Also for Airports, it represents a support to improve the decision-making 
process allowing the prediction of the pavements’ condition in future years depending on the 
evolution of the traffic and allowing a feedback of past applications.  The high seasonality airports 
peculiarity is that there are ten times and over more movements in the peak season. This aspect 
consist in a severe time reduction due to the strong increase of traffic in the peak season with only 
strictly necessary and no longer be postponed maintenance actions allowed, then bringing up the 
question of construction techniques and material selection, maintenance planning and monitoring 
techniques. In this research this aspects were analyzed and some applications aimed to solve the 
issues encountered are proposed. The work also focused the attention on the pavement condition 
evaluation, especially at Network Level, with operators faced with low budget availability and 
looking for easy and rapid management and comparison of available data. An application of the 
developed framework was conducted on a Sardinian airport with the peak of traffic in the summer 
season, from June to September. 
  
A.P.M.S. – Airport Pavement Management System – specificamente contestualizzato in aeroporti a traffico stagionale Franco Pigozzi 
 
 
10 
 
1. Introduzione 
La gestione ottimale e la manutenzione delle sovrastrutture destinate alla circolazione degli 
aeromobili costituisce un obiettivo fondamentale per i gestori aeroportuali in quanto la stessa richiede 
l’utilizzo di ingenti risorse finanziarie dirette ad assicurare un elevato livello prestazionale tale da 
garantire la piena operatività aeroportuale sotto le diverse condizioni ambientali.  
L’obiettivo può essere raggiunto attraverso un’azione coordinata che preveda il monitoraggio 
continuo e oggettivo per conoscere stato di condizione della pavimentazione, la valutazione puntuale 
del decadimento della sovrastruttura, la selezione di tecniche d’intervento adeguate la gestione degli 
scenari futuri. 
Con l’attuazione di un programma di manutenzione il gestore rispetta anche la normativa in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, attraverso la redazione del piano di 
manutenzione così come previsto dal DPR 207/2010 – “Regolamento di esecuzione e attuazione del 
D.Lgs. 163/2006” . Con riferimento ad una scala di riferimento maggiore, il CNR, nel BU 125/88 
definisce la manutenzione delle sovrastrutture l’insieme di “operazioni ed attività che ha lo scopo di 
conservare le caratteristiche funzionali e strutturali delle pavimentazioni nell’arco del periodo di vita 
utile dell’infrastruttura viaria”. Negli stessi termini la norma UNI 9910 definisce la manutenzione la 
“combinazione di tutte le azioni tecniche ed amministrative incluse le azioni di supervisione, volte a 
mantenere o a riportare una entità in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta” [1]. 
In ambito strettamente aeroportuale, la normativa emanata dall’ICAO attraverso il documento 
“ANNEX 14 to the Convention on International Civil Aviation” – Volume I – Aerodrome Design 
and Operations” impone l’adozione di un programma di manutenzione in grado di mantenere le 
sovrastrutture di volo in condizioni di sicurezza, funzionalità ed efficienza [2]. La stessa ICAO, 
all’interno del “Doc 9137 – Airport Services Manual – Part 9 Airport Maintenance Practices” 
richiede l’adozione di una continua attività di monitoraggio e la realizzazione di interventi di 
manutenzione qualora necessario [3]. Inoltre, a partire dal 2014 è necessario fare riferimento alle 
cosiddette “soft law”, “Certification Specifications and Guidance Material for Aerodrome Design - 
CS-ADR.DSN” e “Aerodromes Acceptable Means of Compliance and Guidance Material” 
pubblicate dall’EASA – European Aviation Safety Agency, le quali, costituiranno base per la 
certificazione del gestore aeroportuale. 
In ambito nazionale, l’ENAC ha avviato l’iter di approvazione di una circolare applicativa che 
prevede l’implementazione di un sistema di gestione delle sovrastrutture all’interno delle funzioni di 
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un gestore aeroportuale che di fatto andrà ad integrare il manuale dell’aeroporto nonché costituirà 
elemento vincolante per il rilascio della certificazione del gestore aeroportuale.  
L’aspetto funzionale delle sovrastrutture rappresenta un componente basilare nell’ambito della 
certificazione aeroportuale rilasciata dall’ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile. Il 
documento viene rilasciato al gestore aeroportuale, assegnandogli la responsabilità della conduzione 
e dell’operatività dell’infrastruttura, attestandone la conformità ai requisiti imposto dal regolamento 
anche nell’ambito delle caratteristiche fisiche dell’aeroporto. Le procedure da adottare nelle diverse 
attività di gestione, siano esse in condizioni di assetto ordinario o in condizioni di emergenza, sono 
comprese all’interno del Manuale dell’Aeroporto. Il manuale riporta anche le procedure applicative 
riguardanti l’attività di monitoraggio periodico e di manutenzione preventiva finalizzata al 
mantenimento in efficienza della sovrastruttura. 
Il livello prestazionale di una sovrastruttura assume quindi sempre maggiore importanza e diventa 
fondamentale prevedere e contenere entro specifici limiti il naturale decadimento della stessa durante 
la sua fase di esercizio; questo scopo può essere raggiunto attraverso l’implementazione di uno 
strutturato programma di manutenzione in grado di individuare gli appropriati interventi di 
riqualifica, laddove necessari, nel momento esatto e il relativo impegno economico. L’attività di 
monitoraggio consente inoltre di stimare la ripartizione, spesso su base annua, delle risorse 
finanziarie necessarie per il mantenimento o il conseguimento di un determinato livello di efficienza. 
L’aspetto gestionale e programmatico deve, nel medio e lungo termine, tenere in considerazione la 
natura dello specifico scalo analizzato e, pertanto, acquisire e analizzare informazioni quali 
l’evoluzione del traffico aereo dello scalo sia sotto il punto di vista quantitativo, ovvero attraverso il 
monitoraggio del numero di movimenti annui, sia sotto il punto di vista qualitativo, ovvero valutando 
la tipologia di aeromobili che impegnano la sovrastruttura e la relativa influenza sulla 
pavimentazione; questi fattori, infatti, possono influenzare significativamente la capacità portante 
della sovrastruttura e, di conseguenza, la vita utile della stessa. Altri fattori possono concorrere a 
caratterizzare un determinato scalo come, p.es., quelli climatici oppure geometrici. Queste 
considerazioni indicano la necessità di adottare delle linee programmatiche generali uniformi che 
comunque consentano l’adozione di opportuni accorgimenti in relazione allo specifico caso in esame.  
Lo strumento operativo finalizzato alla gestione delle sovrastrutture aeroportuali, riconosciuto e 
oramai ampiamente utilizzato in ambito internazionale, è l’APMS – Airport Pavement Management 
System, il quale rappresenta un supporto operativo all’attività ispettiva e di programmazione 
finalizzata all’ottimizzazione delle risorse economiche assicurando un determinato livello 
prestazionale della sovrastruttura [4].  
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La definizione elementare dell’APMS indica lo stesso come un “processo che fornisce procedure 
sistematiche e oggettive per: il mantenimento dell’inventario delle pavimentazioni, il monitoraggio 
delle prestazioni della pavimentazione, la selezione dell’intervento più appropriato e nel momento 
opportuno per una determinata pavimentazione, la pianificazione e la previsione di spesa per le 
attività di manutenzione e la valutazione dell’efficacia in termini economici delle attività svolte in 
passato”.   
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2. Obiettivi 
L’Airport Pavement Management System ha, per sua natura, come obiettivo principale quello di 
fornire supporto agli operatori nell’ambito della gestione e della manutenzione delle sovrastrutture 
destinate al transito di veicoli o di aeromobili e quindi, rispettivamente, strade e aeroporti. Nel 
presente lavoro l’attenzione è stata incentrata sull’analisi delle problematiche che emergono nella 
fase di realizzazione di un sistema di gestione e delle soluzioni ritenute opportune per la risoluzione. 
In particolare, nel presente studio, l’attenzione è stata incentrata sulle criticità emerse dall’analisi di 
aeroporti caratterizzati da una forte stagionalità. Di fatto questo tipo di aeroporti sono spesso 
caratterizzati da una distribuzione fortemente non omogenea del traffico mensile il che comporta 
difficoltà operative per la messa in atto del programma manutentivo nel periodo di picco di traffico 
aereo, mentre consente un’attuazione più agevole durante il periodo con traffico ridotto comportando 
limitate interferenze all’operatività aeroportuale. Oltre alle difficoltà operative sono da tenere in 
considerazione anche problematiche di contorno quali banca dati con scarsa quantità di informazioni 
e limitate risorse finanziarie. 
La struttura di un PMS è articolata in diverse fasi operative che, a seconda dello specifico caso in 
analisi, possono essere strutturate in modo più o meno dettagliato. Dal punto di vista operativo 
l’obiettivo è stato quello di: 
- Individuare un metodo di raccolta dati per la realizzazione di una banca dati consentendone 
un aggiornamento dinamico e che, se necessario, possa essere utilizzato per 
l’implementazione su software commerciale; 
- Individuare gli indicatori di stato che in base ai dati storici disponibili e alla tipologia di 
sovrastruttura in esame, possano assicurare un certa affidabilità; 
- Assumere dei modelli previsionali di decadimento dei singoli indicatori; 
- Fornire indicazioni circa le tecniche d’intervento da porre in atto per interventi di ripristino 
localizzati urgenti e di manutenzione ordinaria e straordinaria, atti a garantire il livello 
prestazionale prefissato; 
- Proporre un catalogo dei dissesti e i rispettivi interventi di manutenzione tale da poter 
costituire guida per gli addetti operanti sul campo nonché capitolato prestazionale o 
prescrizionale nei rapporti con operatori terzi; 
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- Definire una maglia di sezioni omogenee sulla base di dati quali condizione superficiale, 
regolarità, tipologia costruttiva, data di realizzazione, etc. 
- Istituire una tecnica di priorizzazione che assegni un “peso” ad ogni singola sezione 
omogenea individuata secondo i parametri discriminatori selezionati; 
- Validare la metodologia proposta attraverso l’analisi comparativa tra l’applicazione del 
metodo della priorizzazione e la semi-ottimizzazione proposta. 
Nel presente lavoro l’obiettivo è quello di individuare e analizzare le peculiarità, le criticità e i fattori 
che possono condizionare la realizzazione di un sistema di gestione della sovrastruttura qualora si 
debba procedere all’implementazione di un APMS per aeroporti caratterizzati da forte stagionalità.  
La stagionalità di uno scalo si ripercuote sull’attività manutentiva in maniera non trascurabile, 
limitando al periodo “freddo” la possibilità di porre in atto la realizzazione di interventi in larga scala 
e, allo stesso tempo, inducendo gli addetti all’adozione di tecniche d’intervento manutentivo di tipo 
rapido e urgente tali da consentire la piena operatività durante il periodo di picco. 
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3. Metodologia 
L’APMS è articolato secondo una struttura logica ben definita che nella fase di implementazione 
necessita comunque di un’analisi approfondita dello specifico caso in esame in quanto sono diversi 
i parametri che possono incidere sul lavoro finale. Oltre a specificità strettamente connesse a fattori 
peculiari di una determinata infrastruttura sono da tenere in considerazione altri fattori di tipo 
generale caratterizzanti determinate categorie di aeroporti, quali il numero di piste, lo schema 
organizzativo delle vie di circolazione, il volume di traffico, le condizioni climatiche, l’inserimento 
nel contesto paesaggistico e il volume di traffico. 
Per poter effettuare uno studio quanto più dettagliato e rispondente alla realtà operativa è stato 
individuato un aeroporto avente le caratteristiche ricercate, ovvero l’Aeroporto “Costa Smeralda” di 
Olbia. Di fatto la stagionalità comporta un utilizzo con andamento oscillatorio durante l’anno con il 
picco di traffico nel periodo estivo e bassi volumi nel periodo invernale. 
La metodologia seguita è stata quella di individuare una tecnica che, partendo da una semplice 
priorizzazione basata sull’utilizzo del solo indice PCI – Pavement Condition Index, consenta di 
modificare la priorità sulla base di altri parametri che sono stati individuati durante lo sviluppo e 
ritenuti vincolanti per una infrastruttura con le citate caratteristiche. 
Attraverso l’assegnazione di un “peso” a seconda delle caratteristiche una data sezione omogenea, 
l’obiettivo è quello di ottenere un nuovo elenco di priorità che possa consentire un’allocazione 
ottimale delle risorse garantendo un determinato livello prestazionale a determinate aree di 
circolazione. 
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4. L’APMS – Airport Pavement Management System 
4.1. Il trasporto aereo 
Oggigiorno il traffico aereo rappresenta un settore in continua crescita nonostante sia in corso un 
periodo forte contrazione economica. Secondo i dati resi disponibili dall’ICAO, nel solo 2014 sono 
stati trasportati circa 3200 Milioni di passeggeri, con un incremento di circa il 5% rispetto al 2013, 
con oltre 66 Milioni di movimenti. Le attuali previsioni stimano una crescita continua con circa 6400 
Milioni di passeggeri trasportati nel 2030 [5]. 
 
Immagine 1 – Network connessioni aeree 
L’area geografica a maggior traffico è quella dell’Asia/Pacifico con circa il 31% in termini di RPKs 
– Revenue Passenger per Kilometres. L’area Europa e Nord America occupano le posizioni 
immediatamente successive con, rispettivamente, 27% e 25% dei traffico RPKs, mentre la crescita 
maggiore si registra nell’area del Medio Oriente con il 12,8% di incremento rispetto al 2013. A livello 
europeo si tratta di una crescita pressoché costante a partire dal 2009 [6]. 
A.P.M.S. – Airport Pavement Management System – specificamente contestualizzato in aeroporti a traffico stagionale Franco Pigozzi 
 
 
17 
 
 
Immagine 2 – Statistiche traffico di passeggeri 2014 [5] 
La crescita di traffico aereo comporta anche la realizzazione di nuove infrastrutture aeroportuali e 
l’ampliamento o adeguamento di quelle esistenti. Tali infrastrutture hanno il compito di soddisfare 
un volume di traffico sempre crescente ma anche la capacità di ospitare aeromobili di dimensioni 
sempre crescenti. Assieme alla domanda dei passeggeri, aumenta il volume di traffico degli scali 
strategici e la massimizzazione dell’offerta da parte delle compagnie aeree.  
Questo porta ad un incremento del peso medio degli aeromobili e conseguenti maggiori 
sollecitazioni sulla pavimentazione e, quindi, elevati requisiti prestazionali e maggiori 
dimensioni delle sovrastrutture.  
 
Immagine 3 – Tendenza del numero medio di passeggeri per aereo 2004-2013 [5] 
Il traffico di aeromobili comporta inevitabilmente un utilizzo della pavimentazione che, per evitare 
limitazioni all’operatività di un aeroporto e costi ingenti alle società di gestione, è necessario gestire 
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secondo una politica ben definita in grado di indicare il decadimento della sovrastruttura, 
l’evoluzione attesa del traffico, costi e scenari di budget risultanti da analisi benefici-costi.  
 
Immagine 4 – Diffusione aeroporti nel mondo 
4.2. Applicazione di APMS nel mondo 
I primi concetti di pavement management furono introdotti nei primi anni ’60 negli Stati Uniti nel 
tentativo di stabilire le cause di preventivo e inatteso decadimento prematuro delle sovrastrutture 
stradali. Una ricerca condotta mise in evidenza l’impossibilità di stabilire un comportamento della 
sovrastruttura univoco a causa delle numerose variabili locali che possono influire sullo studio.  
La progettazione a monte di una nuova costruzione infatti pone come ipotesi iniziali previsioni 
climatiche, di traffico e di comportamento dei materiali che dovrebbero trovare conferma al termine 
della vita utile di progetto, usualmente stimata in 20-30 anni. Tuttavia questi dati sono spesso 
destinati ad essere modificati durante gli anni di servizio.  
Devono essere inoltre considerati anche altri fattori che possono influire durante gli anni, quali 
interventi di manutenzione e riabilitazione [7]. Da queste indicazioni nacque l’esigenza di strutturare 
un metodo di acquisizione dati sistematico, oggettivo e a frequenza prestabilita per così poter 
realizzare modelli previsionali affidabili, programmare interventi manutentivi e associare i relativi 
costi con maggiore affidabilità.  
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Immagine 5 - Schematizzazione PMS anni 60-70 [7]. 
Inizialmente l’applicazione della metodologia venne applicata al solo livello di progetto, 
permettendo comunque di migliorare l’approccio alle fasi di progettazione, costruzione e 
manutenzione [8]. Parallelamente agli Stati Uniti anche in Canada individuate le necessità e le 
potenzialità derivanti dal pavement management. Nei decenni successivi, soprattutto a partire dalla 
seconda metà degli anni ’80, l’applicazione del PMS avvenne prima in paesi dell’America 
meridionale, Australia, Nuova Zelanda, Europa e successivamente in Cina e altri stati asiatici grazie 
alle nozioni acquisite dagli studiosi durante le attività svolte negli Stati Uniti [7]. 
Il quantitativo di dati sempre maggiore da conservare e la rapidità di analisi richiesta dagli operatori 
ha spinto amministrazioni statali e società specializzate nel settore allo sviluppo di software, sia ad 
uso interno sia di tipo commerciale, in grado di rispondere alle sempre maggiori richieste. Oggi sono 
disponibili numerosi software anche con la possibilità di integrazione con software GIS. Allo stesso 
tempo la FAA ha sviluppato PAVEAIR, un software web based e gratuito di Airport Pavement 
Management System, reso disponibile dal 2011. Successivamente, nel 2012, è stato introdotto 
PAVEAIR 2.0 con la possibilità di condurre anche analisi di LCCA – Life Cicle Cost Analysis [9]. 
Il ricorso all’utilizzo di un Airport Pavement Management System in ambito nazionale è avvenuto 
con un certo ritardo rispetto a USA e Canada, i quali già dagli anni ’70, in ambito stradale prima e in 
ambito aeroportuale successivamente, utilizzano un sistema di gestione della pavimentazione. Anche 
in Italia le prime applicazioni sono state effettuate in ambito stradale per poi essere diffuse anche al 
settore aeroportuale infatti, attualmente, sono numerosi gli aeroporti che sono dotati di un APMS o 
che almeno si trovano nella fase di implementazione dello stesso. 
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Sotto l’aspetto legislativo non esiste una normativa specifica in materia se non quella che, in termini 
generali, richiama al monitoraggio e alla manutenzione ordinaria e straordinaria da parte del gestore, 
quali il D.Lgs. 163/2006 e relativo regolamento applicativo, il Regolamento per la Costruzione e 
l’Esercizio degli Aeroporti - R.C.E.A. e le circolari applicative pubblicate dall’ENAC. Nello 
sviluppo degli APMS pertanto costituiscono riferimento le normative internazionali emanate 
dall’ICAO e le linee guida applicative emanate dalla FAA attraverso la pubblicazione delle Advisory 
Circulars. 
Il mantenimento di determinati requisiti prestazionali dell’intera sovrastruttura e delle fasce di 
rispetto assume particolare rilevanza all’interno del sistema aeroportuale in quanto, gli stessi, 
costituiscono parte integrante della verifica eseguita da parte dell’Ente di controllo ai fini della 
certificazione della Società di gestione. 
L’ENAC, in quanto autorità competente, ha avviato di recente un iter tecnico-amministrativo per 
l’approvazione e l’emanazione di una circolare applicativa attraverso la nomina un gruppo di lavoro 
composto da operatori aeroportuali, esperti del settore e Università, con lo scopo di definire le linee 
guida per l’implementazione di un APMS. L’obiettivo principale del documento è indicare gli 
elementi costituenti e i requisiti essenziali che devono essere contenuti nel sistema di gestione, anche 
in previsione dell’integrazione dello stesso all’interno del manuale dell’aeroporto, delineandone gli 
aspetti organizzativi, attraverso il riconoscimento delle figure professionali interessate, e strumentali, 
fornendo istruzione di base per la formazione di una banca dati, l’analisi e lo sviluppo e la 
pianificazione pluriennale degli interventi manutentivi.  
La gestione di un APMS è un processo che, più o meno a seconda della sovrastruttura interessata, 
determina la produzione e il trattamento di un ingente quantitativo di dati. Allo scopo sono reperibili 
sul mercato diversi software commerciali che costituiscono prezioso strumento di supporto per gli 
operatori. Attualmente sono diversi i progetti di ricerca mirati ad ottimizzare la fase di 
implementazione di un APMS; in particolare, l’attenzione è focalizzata sullo studio dei modelli 
previsionali relativi alle prestazioni della pavimentazione e quindi al monitoraggio degli indicatori 
di stato. 
4.3. Struttura di un APMS 
L’Airport Pavement Management System rappresenta uno strumento di supporto all’aspetto 
decisionale e alla pianificazione mirata alla gestione tecnicamente ed economicamente sostenibile 
per il mantenimento delle condizioni ottimali delle pavimentazioni aeroportuali in conformità alla 
normativa vigente in materia e per un arco determinato arco temporale. Grazie ad un’opportuna 
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definizione del livello gerarchico e ad una strategia del gestore ben definita, l’APMS consente di 
individuare le aree aventi priorità di intervento in maniera oggettiva e sistematica consentendo allo 
stesso tempo una rapida e opportuna programmazione dei lavori e allocazione del budget necessario. 
Le prime indicazioni relative alla gestione delle pavimentazioni aeroportuali sono state pubblicate 
negli Stati Uniti attraverso la AC - Advisory Circular N° 150/5380-6 (oggi 150/5380-6B) emanata 
dalla F.A.A. – Federal Aviation Organization – con il proposito di fornire linee guida e procedure da 
attuare per la manutenzione delle strutture di volo. Successivamente la stessa organizzazione ha 
fornito indicazioni relative alla struttura caratteristica di un A.P.M.S.; questo sistema si è quindi 
diffuso in numerosi aeroporti, soprattutto a carattere internazionale, contraddistinti da una consistente 
superficie pavimentata da gestire e con l’esigenza di ottimizzare la tipologia di intervento sia sotto il 
punto di vista tecnico sia sotto il punto di vista economico. La materia ha trovato subito applicazione 
anche in ambito stradale dove la filosofia della manutenzione preventiva assume sempre maggiore 
importanza. 
 
Immagine 6 – Interrelazione tra componenti di un APMS 
L’implementazione di un sistema di gestione quale l’APMS è organizzata secondo due diversi livelli: 
il livello di rete “network level” e il livello di progetto “project level”. 
 Il livello di rete prevede l’analisi dell’intero patrimonio infrastrutturale e ha come obiettivo 
principale quello di determinare lo stato attuale delle pavimentazioni e delle condizioni della 
DATABASE 
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pavimentazione a breve e lungo termine così da fornire supporto per la individuazione dei 
settori per i quali sono necessari interventi di manutenzione di tipo preventivo oppure di tipo 
manutentivo.  
Il livello di rete è quindi fondamentalmente di tipo strategico, ovvero indicato per la pianificazione 
del complesso degli interventi e la valutazione delle risorse economiche necessarie sulla base delle 
politiche di esercizio del gestore aeroportuale. Attraverso lo stesso è possibile definire: 
 Valutare il livello prestazionale delle sovrastrutture; 
 Simulare il decadimento della pavimentazione nell’arco temporale preso in analisi; 
 Definire una scala gerarchica di interventi di manutenzione e/o riabilitazione da 
effettuare secondo tecniche di priorizzazione o ottimizzazione. 
 Il livello di progetto prevede l’analisi di una specifica sezione pavimentata, individuata 
preliminarmente attraverso un’indagine a livello di rete; a livello di progetto viene quindi 
valutato il tipo di intervento da mettere in atto sulla base dello stato conservativo, le 
specifiche dei materiali da utilizzare e il programma di monitoraggio da istituire per valutare 
l’efficacia delle soluzioni progettuali adottate. In questa fase è quindi possibile definire:  
 Analisi costi-benefici in merito alla selezione di diversi interventi manutentivi; 
 Fornire specifiche tecniche per l’esecuzione a regola d’arte della specifica tipologia 
d’intervento individuato [10]. 
  
 Immagine 7 – Suddivisione finalità dei diversi livelli di un APMS [11] 
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I benefici conseguibili dall’utilizzo di un AMPS sono diversi e possono essere riassunti in: 
a. Database informatizzato in grado di raccogliere e conservare in un unico centro di raccolta, 
dati relativi alla costruzione e alla condizione delle infrastrutture comprese all’interno della 
rete; 
b. Monitoraggio della condizione delle pavimentazioni attraverso un sistema di rilevamento a 
frequenza prestabilita, sistematico, e obiettivo. Grazie ad una continua sorveglianza è 
possibile identificare con maggiore affidabilità le tecniche d’intervento e destinare le risorse 
economiche necessarie allo scopo; 
c. Definizione dei modelli previsionali di decadimento, in grado di indicare come evolverà nel 
tempo il livello prestazionale della sovrastruttura e quando dev’essere ritenuto opportuno 
intervenire. Grazie all’uso di modelli previsionali affidabili è possibile anche effettuare 
un’attenta analisi benefici-costi riguardo alle soluzioni prese in considerazione; 
d. Pianificazione interventi e relativa stima economica, ottimizzando le risorse a disposizione, 
oppure suggerendo il budget necessario per assicurare un determinato livello prestazionale 
negli anni; 
e. Facilitare l’identificazione chiara e immediata per la richiesta delle risorse finanziarie, 
soprattutto nel caso di richieste di finanziamento o richieste al management aziendale; 
f. Flessibilità d’uso e intercambiabilità degli operatori [12]. 
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Immagine 8 – Coordinamento fasi attuative di un APMS [12] 
4.4. Predisposizione dell’Airport Pavement Management System 
La fase di implementazione di un APMS costituisce una fase particolarmente importante in quanto 
dalla stessa dipende l’efficacia delle operazioni ad esso legate. Si tratta sostanzialmente di due 
aspetti: uno tipo organizzativo (risorse umane, ruoli, responsabilità e competenze, risorse 
economiche), e uno di tipo tecnico (dati, strumenti e procedure di analisi) [13]. In questa fase le 
attività svolte sono: 
- Definire la realizzazione di un APMS e stabilire l’allocazione di adeguate risorse finanziarie; 
- Identificare gli sviluppatori, i potenziali utilizzatori e le informazioni di cui necessitano; 
- Stabilire gli sviluppatori e i diversi livello di accesso per la consultazione e/o modifica dei 
dati; 
- Definire risorse economiche e umane; 
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- Valutare l’eventuale ricorso a software commerciali; 
- Individuare la rete di sovrastrutture interessata, le relative sezioni e le condizioni; 
- Definire peculiarità del patrimonio infrastrutturale da gestire e, quindi, individuare specifici 
indici di decadimento, strategie di M&R, costi stimati sulla base del mercato locale e 
definizione della gerarchie; 
- Individuare modalità di analisi e rappresentazione dei dati ed eventuale integrazione con 
sistemi GIS; 
- Prevedere la formazione del personale nella fase di avvio e il continuo aggiornamento delle 
competenze; 
- Pianificare il rilevamento periodico della condizione superficiale e strutturale e le modalità 
di aggiornamento dati in seguito ad interventi manutentivi [12] [14]. 
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Project design and implementation 
 
Operation, sustainability and enhancement 
Immagine 9 - Componenti chiave di un Airport Pavement Management System [12] 
 
Immagine 10 - Schema sintetico Pavement Management System [15] 
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La gestione della pavimentazione si articola attraverso un sistema oggettivo di acquisizione dati e 
catalogazione della sovrastruttura, il monitoraggio delle sue prestazioni, la selezione dell’intervento 
ottimale manutenzione o riabilitazione nella giusta area da interessare e nei tempi più opportuni. 
La realizzazione di un ben strutturato inventario della pavimentazione costituisce un passo iniziale 
di fondamentale importanza; questo, oltre alle condizioni attuali della sovrastruttura, riporta 
indicazioni sulle condizioni precedenti e su quelle future attese. La vita utile della pavimentazione e 
il suo livello prestazionale atteso negli anni avviene attraverso l’utilizzo di modelli previsionali che 
vengono distinti, in primo luogo, secondo la tecnica realizzativa utilizzata e, in seguito, a seconda 
della destinazione specifica della porzione pavimentata. Lo studio e la valutazione dei dati ottenuti 
da indagini relative allo scalo permettono poi la calibrazione del modello utilizzato. La valutazione 
dettagliata di una sovrastruttura non può essere effettuata solo attraverso l’uso di un indicatore di 
stato o di una tecnica di indagine; infatti una valutazione è tanto più accurata se sono utilizzate diverse 
tecniche quali, indicativamente: rilievo dissesti superficiali con il metodo PCI, valutazione regolarità 
con indice IRI, prove di aderenza e prove defletto metriche per la valutazione della portanza. 
L’indice PCI – Pavement Condition Index è l’indice più utilizzato per la valutazione delle condizioni 
di una sovrastruttura; questo è in parte dovuto alla metodologia di indagine e al sistema di valutazione 
che rende oggettivo, e non soggettivo, il risultato che si ottiene. 
Nell’ambito della strutturazione di un APMS la valutazione delle condizioni superficiali e strutturali 
sono molto importanti in quanto costituiscono un utile strumento per definire statistiche relative al 
degrado della pavimentazione e alle tecniche di manutenzione e riabilitazione meglio rispondenti 
alle prestazioni attese. 
4.5.  Benefici ottenibili con l’implementazione di un APMS 
L’implementazione di un APMS per la gestione delle sovrastrutture aeroportuali, al pari di quelle 
stradali, richiede un’attenta valutazione dei costi e dei benefici che ne comporta, da affrontare 
preliminarmente. Il successo relativo all’applicazione di una sistema di gestione non è immediato e 
richiede una capacità gestionale in grado di valutare i diversi scenari possibili. Tale aspetto assume 
maggiore risalto per gli operatori che, di fatto, hanno sempre applicato una politica esclusivamente 
di tipo manutentivo dettata da valutazioni visive basate sull’esperienza acquisita nel tempo. In linea 
generale, nell’implementazione di un APMS, i benefici che si possono ottenere, e che debbono essere 
ricercati da parte dell’operatore nella fase di avvio, sono: 
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 Promuovere la costituzione di un unico “luogo” dove vengono accumulate informazioni 
quali condizioni della pavimentazione, dati sulla realizzazione e storico degli interventi di 
manutenzione e riabilitazione; 
 Permettere di valutare, attraverso la simulazione di diversi scenari di budget, la condizione 
delle sovrastrutture nel medio-lungo termine; 
 Migliorare la programmazione degli interventi manutentivi, in particolare costituendo 
supporto per la selezione della tipologia d’intervento da eseguire; 
 Opzioni “Trade-Off” e “What if”; 
 Valutare l’efficacia degli interventi eseguiti in passato (feedback); 
 Indicare all’operatore quale politica economica applicare; 
 Consentire la definizione delle risorse economiche necessarie per raggiungere il livello 
prestazionale definito nella fase di implementazione; 
 Ottimizzare l’organizzazione del personale [16]; 
4.6. Peculiarità di un APMS per aeroporti a forte stagionalità 
Gli aeroporti a forte stagionalità sono definiti tali in quanto caratterizzati da una forte concentrazione 
del traffico di aeromobili, e di passeggeri, in un ristretto periodo dell’anno. Tale forte 
stagionalizzazione è prevalentemente concentrata nel periodo estivo, ovvero nell’arco di tempo 
compreso tra giugno e settembre. Obiettivo principale del gestore è quello di garantire la piena 
operatività dello scalo per tutto il periodo critico, consentendo di capitalizzare al massimo la 
domanda di mercato. Si tratta quindi di sviluppare un’elevata flessibilità operativa riguardo 
all’attività di monitoraggio, all’applicazione di una corretta manutenzione dell’infrastruttura 
aeroportuale e alla organizzazione delle risorse disponibili. 
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Immagine 11 - Network di connessioni di un aeroporto stagionale 
All’interno del processo di monitoraggio e manutenzione la gestione ottimale della pavimentazione 
riveste particolare importanza e, in particolare, la stessa dev’essere mirata a garantire il livello 
prestazionale richiesto soprattutto nel periodo di maggiore utilizzo. Tale risultato può essere 
raggiunto attraverso l’applicazione di una politica di pianificazione finalizzata ad un’attenta gestione 
della sovrastruttura nel medio-lungo termine e, allo stesso tempo, garantire un’efficace capacità di 
rapido intervento nel caso di potenziale decadimento prestazionale. 
  
Network Agosto Network Gennaio 
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5. La realizzazione del database 
L’utilizzo di una banca dati adeguatamente strutturata costituisce valido supporto nella fase di 
selezione degli interventi di M&R appropriati. Secondo l’AC 150/5380-7A – Airport Pavement 
Management Program, sono 4 le categorie di riferimento dentro le quali inserire informazioni utili 
per un migliore valutazione: 
1. Dati della pavimentazione, all’interno del quale sono inseriti dati quali materiali, spessori, 
eventuali interventi manutentivi che ne abbiamo variato la conformazione e altre 
informazioni utili; 
2. Storico manutenzioni; l’analisi degli interventi eseguiti in passato consente di ottenere 
indicazioni pratiche in merito all’efficacia della soluzione adottata e i relativi costi sostenuti. 
Inoltre l’aspetto economico è rilevante per la programmazione degli interventi futuri (LCCA 
– Life-Cycle Cost Analysis). 
3. Dati di traffico; l’analisi dello spettro di traffico, sia dal punto di vista quantitativo, ossia in 
termini di sollecitazione trasmessa, sia dal punto di vista qualitativo, ossia in termini di stress 
a fatica indotto dall’intensità di traffico, rappresenta un aspetto fondamentale per la 
valutazione delle caratteristiche dimensionali e strutturali della pavimentazione nonché ai 
fini della stima della vita residua della stessa. L’analisi dovrà tenere in considerazione anche 
l’evoluzione di traffico prevista sulla base della tendenza definita dallo studio di un 
determinato arco temporale oppure su indicazione della compagnia di gestione. 
4. Condizioni della pavimentazione: la conoscenza delle condizioni superficiali e strutturali, 
nonché la definizione dei relativi modelli di decadimento, costituisce l’elemento principale 
per la realizzazione di un PMS. Le tecniche e i parametri adottati possono essere individuati 
dalla società di gestione, tuttavia è di massima importanza definire metodologie di 
classificazione che rispondano ai requisiti di oggettività, sistematicità e ripetibilità. 
5.1. Suddivisione delle sovrastrutture 
La realizzazione di un inventario relativo a tutte le strutture di volo costituisce un primo passo 
fondamentale per la struttura di un APMS. Per sua natura una sovrastruttura è soggetta ad 
invecchiamento e fatica e, proprio per questa ragione, avere un quadro generale sempre aggiornato 
sullo stato conservativo e una stima attendibile della vita utile residua di una pavimentazione 
rappresenta un dato fondamentale per il gestore aeroportuale. La conoscenza delle tecniche 
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costruttive adottate, degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati col 
trascorrere degli anni, del traffico di aeromobili cui è soggetta ogni parte dell’area di manovra, dei 
dati ambientali caratteristici del sito e dei costi, oltre al continuo monitoraggio delle infrastrutture 
attraverso indagini sia di tipo superficiale che di tipo strutturale, rappresenta un prezioso supporto 
nella pianificazione degli interventi da effettuare e la stima delle risorse economiche da destinare per 
la loro realizzazione. 
Ultimata la creazione della banca dati è possibile procedere con la suddivisione delle strutture di volo 
in aree aventi caratteristiche omogenee secondo le informazioni raccolte con l’utilizzo di diversi 
indicatori quali la tipologia costruttiva, lo stato conservativo, le risultanze delle indagini strutturali 
nonché la tipologia e il numero di movimenti di aeromobili cui esse sono destinate. La suddivisione 
della pavimentazione può essere effettuata secondo quanto previsto dalla norma “ASTM D5340-11 
– Standard Test Method for Airport Pavement Condition Index Surveys” la quale prevede la 
costituzione di quattro diversi livelli: 
 Sistema – Network; 
Rappresenta l’intera sovrastruttura oggetto di analisi; nel caso di grandi aeroporti possono essere 
presenti più sistemi relativi a distinte piste di volo e alle relative vie di circolazione connesse alla 
stessa, mentre, nel caso di piccoli aeroporti, in particolare con una sola pista di volo, è presente un 
solo sistema. 
 Ramo – Branch; 
E’ una parte del sistema che ha una sua specifica destinazione d’uso come, per es. la pista di volo, i 
raccordi, le via di rullaggio e i piazzali di sosta. 
 Sezione – Section; 
Ogni settore viene frazionato secondo sezioni, ossia aree contraddiste da omogenea tipologia 
costruttiva, stato conservativo, stesso volume di traffico e tipo di sollecitazione trasmessa; si tratta di 
una operazione basilare in quanto la sezione rappresenta la porzione minima della sovrastruttura su 
cui effettuare valutazioni relative alla pianificazione degli interventi di manutenzione e ricostruzione 
e ai relativi fondi da destinarvi. 
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 Unità semplice – Sample units. 
L’unità semplice costituisce l’unità minima da indagare per l’applicazione del procedimento di 
valutazione delle condizioni superficiali previsto dalla norma; si tratta di aree di estensione definita 
e che, per pavimentazioni in conglomerato bituminoso, possono avere un’area di 450 (± 180) m2, 
mentre, per pavimentazioni in cemento armato, deve essere preso in considerazione un insieme di 20 
(± 8) lastre. 
 
Immagine 12 – Segmentazione strutture di volo 
5.2. Utilizzo del GIS – Sistema informativo computerizzato 
Le tecnologie di analisi spaziale, come il GIS, forniscono strumenti efficaci per lo sviluppo di un 
PMS. Negli ultimi anni il ricorso a tali risorse è cresciuto costantemente anche grazie all’immissione 
sul mercato di sistemi poco costosi e facili da utilizzare. Più recentemente, altri sistemi di database 
spaziali e componenti software sono stati sviluppati appositamente per la gestione di una rete di 
sovrastrutture.  
Un GIS è costituito da hardware, software, personale, organizzazioni e processi aziendali volti a 
sostenere l'acquisizione, gestione, la manipolazione, l'analisi, la modellazione e la visualizzazione 
dei dati georeferenziati per risolvere problemi di pianificazione e gestione complesse. Un programma 
completo include le procedure per l'immissione dei dati, sia da mappe, fotografie aeree, satelliti, 
sondaggi o altre fonti; memorizzazione dei dati, il recupero, e l'interrogazione; trasformazione dei 
dati, l'analisi e la modellazione, e la generazione di output, tra cui mappe, report e piani [17]. 
UNITÀ DI 
MONITORAGGIO 
Sample unit
SEZIONE 
Section
RAMO 
Branch
RETE 
Network
Aeroporto
1. Runway
Rwy_01_01 Rwy_01_... Rwy_01_n
Rwy_01_n_01 Rwy_01_n_...
Rwy_01_n_m-
1
Rwy_01_n_m
2. Taxiway 3. Apron 4. ...........
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Nella fase di sviluppo di un GIS la parte più importante è rappresentata dalla grafica e dagli attributi 
dei dati da rappresentare. Infatti, nel lungo termine, l’adozione di un sistema GIS risulta più 
vantaggiosa rispetto all’uso di disegni CAD. Una volta completata l’implementazione di un APMS 
è possibile passare da disegni CAD e database su fogli di calcolo elettronici all’interfacciamento con 
software GIS.  
A.P.M.S. – Airport Pavement Management System – specificamente contestualizzato in aeroporti a traffico stagionale Franco Pigozzi 
 
 
33 
 
6. Analisi dei dati 
L’analisi dei dati deve consentire al Gestore Aeroportuale in modo rapido e affidabile, la 
localizzazione e la selezione degli interventi di ripristino che consentano di garantire il mantenimento 
di determinati requisiti di sicurezza ed efficienza. Per un’ottimale gestione dei dati è opportuno che 
siano definiti a priori i seguenti punti: 
 Individuare tecniche e metodologie di raccolta anche definendo supporti hardware per 
l’analisi dati e software per la creazione di differenti scenari di spesa; 
 Definire gli indicatori di stato da implementare all’interno del programma e pianificare 
un’attività di monitoraggio a frequenza prestabilita; 
 Stabilire un arco temporale cui fare riferimento per la gestione tecnico-economica e per la 
programmazione degli interventi manutentivi e realizzare modelli di decadimento 
prestazionale specifici dell’infrastruttura in esame; 
 Definire un catalogo dei dissesti chiaro e di immediato utilizzo comprensivo di programma 
ispettivo con raccolta dati rapida e oggettiva; 
 Individuare tecniche di ripristino specificatamente adattate alla realtà dello scalo in esame 
definendone campo d’impiego, costi, beneficio e specifiche costruttive; 
 Definire la metodologia di pianificazione degli interventi manutentivi (priorizzazione o 
ottimizzazione); 
 Realizzare un programma di interventi da porre in atto all’interno dell’arco temporale 
considerato. 
6.1. Analisi degli indicatori sullo stato prestazionale e strutturale 
Un componente importante nell’ambito dell’implementazione di un APMS è costituito dalla 
conoscenza del livello prestazionale della pavimentazione e della relativa capacità portante. Il 
corretto approccio al monitoraggio continuo si basa principalmente sull’affidabilità, ripetibilità e 
oggettività del sistema adottato. I dati acquisiti possono quindi utilizzati per predire le condizioni 
future della sovrastruttura e individuare le aree che necessitano di intervento a seconda del criterio 
adottato o che necessitano una ulteriore indagine mirata ad ottenere un maggiore dettaglio. Allo 
stesso tempo la conservazione dei dati consente il riutilizzo e il confronto per future valutazioni. 
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Secondo la bozza di circolare ENAC APT-APMS [12], per la quale è in corso l’iter tecnico-
amministrativo di approvazione e la ACRP Synthesis 22 [11], gli indicatori di stato da implementare 
in un APMS sono: 
 Regolarità longitudinale e trasversale; 
 Microtessitura e Macrotessitura; 
 Portanza; 
 Condizione superficiale – PCI. 
Ogni indicatore consente di acquisire informazioni dettagliate relative al comportamento della 
pavimentazione sotto diversi aspetti. La regolarità longitudinale influisce sulla capacità direzionale 
e di comando del pilota durante l’atterraggio e il decollo, mentre quella trasversale assicura il deflusso 
delle acque meteoriche allontanando il rischio di aquaplaning. La microtessitura e la macrotessitura 
forniscono indicazioni relative alla capacità di aderenza dello strato di usura, fattore particolarmente 
rilevante soprattutto in condizioni di pista contaminata. La portanza indica la capacità strutturale 
della sovrastruttura e la sua conoscenza è molto importante in quanto consente di determinare la 
tipologia di aeromobile che può impegnare la pavimentazione e per quale numero di movimenti, oltre 
indicare la tipologia di intervento da programmare nel medio-lungo termine. Il monitoraggio della 
condizione superficiale consente di conoscere quali sono e il relativo grado di severità degli 
ammaloramenti presenti, i quali sono spesso indicatori di diverse problematiche. Infatti, grazie 
all’utilizzo dell’indice PCI – Pavement Condition Index, è possibile anche riconoscere altri 
ammaloramenti spesso legati a tessitura, regolarità, capacità portante, etc. Tale informazione sarà 
tanto più attendibile e mirata, tanto più è elevato il livello di formazione ed esperienza del rilevatore. 
L’acquisizione di un buon livello di esperienza consente di riconoscere rapidamente la tipologia di 
degrado e la causa o la concomitanza di cause che hanno portato ad una determinata situazione. 
Nello specifico tema trattato all’interno del presente lavoro, ossia quello di scali a forte stagionalità, 
l’attenzione è stata incentrata su due ambiti di interesse: il primo è quello relativo all’evoluzione nel 
lungo termine del decadimento prestazionale e strutturale, mentre il secondo è quello relativo ad un 
orizzonte temporale ridotto. Alcuni parametri infatti sono influenzati dagli andamenti stagionali e 
pertanto è necessario considerare tale aspetto nella valutazione dei risultati delle indagini. 
In riferimento agli indicatori di stato stabiliti dalla Circolare ENAC APT-APMS e alla tipologia di 
aeroporti in esame, la ricerca è stata incentrata in particolare sull’evoluzione temporale degli stessi e 
l’interferenza, dove presente, tra le prestazioni della pavimentazione e la stagionalità dello scalo. 
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6.1.1. La regolarità longitudinale e trasversale 
La regolarità superficiale è definibile come l’insieme delle deviazioni della superficie della 
pavimentazione, aventi lunghezza d’onda superiore a 50mm, su cui si svolge il traffico da una 
superficie piana di riferimento aventi caratteristiche tali da influenzare il comportamento degli aerei, 
il comfort dei passeggeri ed il valore dei carichi dinamici applicati alla pavimentazione.  
 
Immagine 13 – Differenti livelli di tessitura della pavimentazione 
Il problema della definizione quantitativa delle caratteristiche di regolarità di una pavimentazione 
aeroportuale è di particolare rilevanza e legato a fattori quali: 
 Percezione di comfort e sicurezza da parte dell’utente; 
 Beneficio per la collettività per la riduzione del costo e del numero di incidenti; 
 Difficoltà da parte del pilota nel controllo e governo dell’aeromobile e nella lettura dei 
comandi a causa delle accelerazioni verticali; 
 Selezione di opportuni strumenti di misurazione delle irregolarità tali da consentire 
un’ottimale pianificazione degli interventi di manutenzione e relativa allocazione di budget; 
 Indicazioni per l’industria aeronautica in merito alle sollecitazioni cui sono sottoposti gli 
aeromobili e indicazioni per le compagnie aeree riguardo alla frequenza di interventi 
manutentivi sulle parti sollecitate in fase di atterraggio [18].  
La regolarità longitudinale viene categorizzata in due tipologie [19]: 
 Irregolarità concentrate “Single Event Bump”; 
 Irregolarità distribuite “Profile Roughness”. 
La definizione della regolarità superficiale può essere condotta attraverso la misura di una tipologia 
di irregolarità oppure di entrambe. 
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6.1.2. Irregolarità concentrate “Single Event Bump” 
Sono irregolarità isolate che si possono registrare in distanze relativamente ridotte, inferiori a 100 
metri, dovute a graduali variazioni del profilo rispetto ad un piano ideale o variazioni concentrate 
spesso legate a interventi di costruzione o manutenzione. In funzione della velocità e della lunghezza 
dell’irregolarità il sistema di sospensioni di un aeromobile potrebbe non essere in grado di assorbire 
completamente le sollecitazioni trasmesse. Questa tipologia di irregolarità può essere misurata con 
l’utilizzo di un regolo valutandone la freccia massima all’interno dell’intervallo considerato [2]. 
La misura delle irregolarità concentrate può essere condotta attraverso la determinazione del “Boeing 
Bump” [20] [19], il quale, considerando segmenti di lunghezza fino a 120 metri, misura la distanza 
tra la superficie reale e la linea teorica tracciata dall’unione degli estremi del segmento considerato. 
La lunghezza massima del segmento non deve superare 120 metri in quanto oltre tale misura l’effetto 
di beccheggio indotto sull’aeromobile si può ritenere ininfluente. 
 
Immagine 14 -  Schematizzazione del Bump-Height [20] 
La valutazione del “Boeing Bump” prevede la valutazione di ogni combinazione possibile in termini 
di lunghezza e altezza lungo il tratto da indagare. Il metodo proposto dalla Boeing [20] propone 3 
diversi livelli di valutazione del valore ottenuto, definiti sulla base dell’esperienza diretta, ossia 
Acceptable, Excessive e Unacceptable.  
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Immagine 15 -  Criteri di accettazione del Boeing Bump [20] 
La valutazione ricorsiva del valore di “Boeing Bump” può richiedere ingenti quantità di tempo e 
difficoltà di lettura immediata dei dati qualora si abbia intenzione di valutare gli stessi per la 
programmazione di interventi manutentivi. Per poter disporre di un dato immediato è stato introdotto 
il “Boeing Bump Index”. 
 
Immagine 16 – Criteri di accettazione del BBI- Boeing Bump Index [20] 
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6.1.3. Irregolarità distribuite “Profile Roughness” 
Sono non planarità della superficie della pavimentazione distribuite su lunghezze significative 
(porzioni significative della pista di volo) che producono fatica nei componenti strutturali, riducono 
l’azione frenante, pregiudicano le operazione in cabina e causano una  diminuzione del confort per i 
passeggeri; anche in questo caso gli effetti dipendono dalla velocità oltre che dalla massa e  dalle 
dimensioni del velivolo (le irregolarità distribuite possono indurre nel sistema di sospensione 
sollecitazioni prossime alle frequenze di risonanza, producendo una amplificazione delle vibrazioni 
e accelerazioni sull’aeromobile) [12]. 
Le tecniche di più ampio impiego per l’interpretazione dei profili delle pavimentazioni e per la 
valutazione di indicatori statistici significativi risultano invece essere le seguenti: 
- Scarto quadratico medio dell’accelerazione (RMSVA); 
- Simulazione con un modello detto “Quarter-car” (International Roughness Index “IRI”); 
- Variazione di pendenza trasversale. 
Attraverso la misura dei profili longitudinali ottenuti lungo 3 o più allineamenti è possibile inoltre 
valutare l’andamento della pendenza trasversale il quale dev’essere monitorato con la stessa 
frequenza temporale e tenuto entro i valori limite previsti dal Regolamento ENAC e Annex 14 ICAO. 
6.2. Microtessitura e macrotessitura 
La microtessitura e la macrotessitura sono le irregolarità della pavimentazione aventi, per 
definizione, ampiezza d’onda λ inferiore a 50 mm e sono le componenti determinanti per garantire 
un’adeguata aderenza nello scorrimento degli pneumatici. Nello specifico la microtessitura riveste 
maggiore importanza ed è predominante in condizioni di asciutto mentre la macrotessitura prevale 
in condizioni di bagnato.  
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Immagine 17 – Interazione tessitura piano viabile-pneumatico [21] 
La tessitura superficiale della pavimentazione può essere definita attraverso la misura delle asperità 
del manto di usura. Queste asperità possono essere presenti in varia scala, variando dalla micro-
tessitura che caratterizza il singolo aggregato che fino a vere e proprie irregolarità che si estendono 
per diversi metri di lunghezza. Tuttavia le caratteristiche di tessitura che sono strettamente legate 
all’aderenza sono la microtessitura e la macrotessitura [22] dominanti, rispettivamente, a bassa 
velocità e ad alta velocità. 
 
Immagine 18 – Contributo delle componenti di micro- e macro-tessitura in funzione della velocità 
Le caratteristiche di tessitura della pavimentazione sono definite come le deviazioni dello strato 
superficiale rispetto ad un superficie piana [21]. Queste deviazioni, a seconda della loro grandezza 
relativa, possono incidere sotto diversi aspetti nel moto di un aeromobile. A seconda della lunghezza 
d’onda λ e dell’ampiezza “peak-to-peak” A, sono presenti tre diverse categorie. La macro-tessitura 
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è compresa all’interno delle lunghezze d’onda comprese tra 0,5 mm e 50 mm. A lunghezze d’onda 
inferiori è associata la micro-tessitura mentre a lunghezze d’onda maggiori è associata la mega-
tessitura fino a λ pari a 500 mm, oltre tale valore si parla di irregolarità [23] [22]. 
 
Immagine 19 - Classificazione delle caratteristiche superficiali e relativa influenza sul moto 
L’aderenza svolge un ruolo chiave nell’ambito delle sovrastrutture aeroportuali, in particolare sulla 
pista di volo, in quanto la stessa influenza la fase di frenata durante l’atterraggio o in caso di rinuncia 
al decollo, permette di assicurare il controllo direzionale in fase di manovra e consente il rapido 
rotolamento delle ruote dei carrelli nell’attimo di toccata [24]. Un’indagine condotta su scala globale 
relativa a incidenti di aerei commerciali ha messo in evidenza che su un tempo di volo previsto di 
1,5 ore, solo il 2% viene utilizzato per le fasi di decollo e atterraggio, ma in questa fase si verifica il 
30% degli incidenti mortali [25]. La scarsa aderenza spesso costituisce una delle cause, talvolta la 
principale, a determinare incidenti che possono comportare l’uscita di pista da parte dell’aeromobile.  
 
Immagine 20 – Statistica incidenti aerei 1959-2011 [25] 
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6.2.1. Le caratteristiche di microtessitura 
Il monitoraggio dell’aderenza deve essere effettuato in accordo a specifici standard che, in ambito 
nazionale sono regolati dalla Circolare ENAC APT 10A [26], la quale recepisce le indicazioni 
previste dal documento ICAO Doc 9137 “Airport service manual – Part 2 Pavement surface 
condition” [24] e dall’Advisory Circular 5320-12c della FAA [27].  
All’interno dell’appendice A della circolare ENAC sono indicati i valori soglia, in funzione della 
velocità di percorrenza, per le apparecchiature più comuni di misura dell’aderenza; nello specifico 
vengono definiti tre livelli che sono associati a: design level, livello atteso in seguito a nuova 
costruzione o rifacimento della manto di usura, maintenance level, ossia il livello al di sotto del quale 
è necessario programmare interventi correttivi, e minimum friction level, livello minimo del 
coefficiente di aderenza al di sotto del quale è necessario informare gli addetti di condizioni di pista 
scivolosa se bagnata, nonché debbono essere intraprese azioni correttive in tempi rapidi. 
Nell’appendice B è invece indicata la frequenza temporale delle misure in funzione del volume di 
traffico di aeromobili dello scalo.  
In condizioni di pista asciutta il coefficiente di attrito è spesso sufficiente per garantire un’adeguata 
azione frenante, mentre in condizioni di bagnato e in combinazione con altri agenti contaminanti si 
verifica una sensibile diminuzione del coefficiente a causa della formazione di uno strato di 
separazione che causa la riduzione della superficie di contatto tra pneumatico e pavimentazione. 
Proprio per questo motivi, i dispositivi di prova ammessi devono essere dotati di sistema di “self-
wetting” per la formazione di un velo idrico tale da simulare le condizioni di pista bagnata durante 
l’esecuzione dei test. Da ciò nasce l’esigenza di effettuare un continuo monitoraggio affinché gli 
operatori siano a conoscenza caratteristiche di aderenza della pista. La finalità del controllo continuo 
da parte del gestore è orientata su due motivazioni principali: una legata alla sicurezza delle 
operazioni e una legata all’aspetto gestionale. Dal punto di vista gestionale la conoscenza del livello 
di aderenza consente di ottimizzare la pianificazione e la selezione degli interventi da porre in atto, 
consentendo allo stesso tempo la creazione di una banca dati storica da utilizzare per valutare 
l’evoluzione delle caratteristiche superficiali e per valutare l’efficacia degli interventi effettuati nel 
caso di rimozione della gomma. Dallo storico degli interventi è possibile anche definire le azioni 
idonee nel caso di presenza di altri contaminanti quali ghiaccio, “slush” e neve compatta. Le attività 
di monitoraggio e di manutenzione sono quindi mirate a soddisfare i requisiti standard, come indicato 
dalla normativa, e fornire informazioni utili agli operatori circa le caratteristiche superficiali. I dati 
acquisiti, assieme ad altri fattori, quale pendenza trasversale, drenaggio e macro-tessitura consentono 
di definire le strategie migliori, specialmente attraverso l’implementazione in un APMS. 
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I fattori che influiscono sull’aderenza disponibile sono di diverso tipo e possono essere associati a 
quattro principali categorie [28]: 
1. Tessitura dello strato di usura; 
2. Tipologia del mezzo; 
3. Proprietà degli pneumatici; 
4. Fattori ambientali. 
In particolare il coefficiente di aderenza è altamente dipendente dalla tessitura superficiale, presenza 
di contaminanti, velocità, spessore del velo d’acqua, temperatura e livello di usura del pneumatico. 
La formazione di un velo d’acqua in combinazione con la presenza un film sottile costituito da 
gomma e/o agenti inquinanti (quali oli dispersi nell’aria o rilasciati dagli aeromobili) oppure la 
presenza di un velo d’acqua su uno strato superficiale della pavimentazione particolarmente usurato, 
determinano una riduzione pericolosa del coefficiente di attrito. 
Tabella 1 – Fattori che influiscono sulla misura del coefficiente di attrito 
Fattori che influiscono sulla misura del coefficiente di attrito [29] 
Caratteristiche dello strato di usura 
 * Microtessitura 
* Macrotessitura 
* Megatessitura 
* Temperatura 
Caratteristiche del mezzo di rilevamento 
 * Velocità di scorrimento: 
   - Velocità di rilevamento 
   - Azione frenante 
* Tipo di guida: 
   - Azione in curva 
   - Fase di sorpasso 
Proprietà degli pneumatici 
 * Impronta 
* Condizioni di usura 
* Tipologia di mescola 
* Pressione di gonfiaggio 
* Carico 
* Temperatura di prova 
Fattori ambientali 
 * Fattori climatici: 
   - Vento; 
   - Temperatura; 
   - Presenza d’acqua (pioggia, condensa, etc.…) 
   - Neve e ghiaccio 
* Contaminanti: 
   - Materiale anti-scivolo (sale, sabbia, etc.…) 
   - Polvere, fango, detriti 
La tecnica di rilevamento utilizzata influisce sulla determinazione del coefficiente di aderenza in 
quanto l’interazione pneumatico-pavimentazione, e quindi l’aderenza, cambia a seconda della 
percentuale di scorrimento fissata. Infatti il coefficiente di aderenza aumenta notevolmente fino ad 
una percentuale del coefficiente di scorrimento compresa tra il 10% e il 20%, dove si raggiunge il 
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picco del coefficiente di aderenza. Aumentando la percentuale di scorrimento, è possibile notare una 
diminuzione repentina del coefficiente di attrito fino ad una fase intermedia precedente al bloccaggio 
del pneumatico [22].  
Le proprietà dei materiali utilizzati per la realizzazione dello strato di usura (p.es. mix design, 
provenienza degli aggregati), contribuiscono notevolmente sulle caratteristiche di tessitura, in 
particolare sulla resistenza all’usura nel lungo termine per la quale sono richiesti aggregati e un mix 
design tali da garantire un’alta resistenza all’abrasione e all’usura. 
Le proprietà degli pneumatici, il design del battistrada, il livello di usura e la pressione di gonfiaggio 
influiscono sulla interazione pneumatico-pavimentazione, specialmente in condizioni di bagnato. In 
ambito aeroportuale gli pneumatici hanno una configurazione del battistrada tale da favorire una 
maggiore superficie di contatto tra pavimentazione e gomma. La pressione di gonfiaggio dev’essere 
opportunamente controllata in quanto legata alla velocità critica di aquaplaning, infatti in caso di 
minore o maggiore pressione si ha una diminuzione della superficie di contatto pneumatico-
pavimentazione e, in caso di bassa pressione, in presenza di un velo idrico, questo fattore determina 
anche una riduzione della velocità critica di aquaplaning. L’aquaplaning può verificarsi in presenza 
di strati di acqua 
relativamente spessi e 
in funzione della 
velocità di 
percorrenza; per 
ridurre il rischio è 
necessario garantire, 
oltre ad un regolare 
deflusso dell’acqua, 
anche un adeguato 
livello di micro-
tessitura e macro-
tessitura. 
I fattori climatici costituiscono un ampio spettro di cause che incidono sull’aderenza. Infatti 
influenzano il coefficiente di aderenza disponibile sia fattori climatici (vento, temperatura, acqua, 
neve e ghiaccio) sia il deposito di contaminanti ad essi correlati (fango, detriti, polvere). Diversi 
progetti di ricerca hanno focalizzato la loro attenzione sulla misura dell’influenza della temperatura, 
concludendo che ad un aumento della temperatura succede la diminuzione dell’aderenza, senza che 
Immagine 21 – Variazione di aderenza in funzione di eventi atmosferici [31] 
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se ne possa indicare l’esatta incidenza. In generale, durante la stagione estiva l’aderenza è inferiore 
rispetto agli altri periodi dell’anno. Questo fenomeno è spiegato dal fatto che durante il periodo di 
scarse piogge si ha un accumulo di gomma per effetto del traffico e di agenti contaminanti dispersi 
nell’aria oppure rilasciati dagli aeromobili stessi in transito. Per contro, con l’arrivo della stagione 
delle piogge, si ha un effetto lavante delle stesse, le quali rimuovono il film sottile di contaminante 
che si era creato in precedenza [30]. Nello specifico, analizzando nel dettaglio l’effetto delle piogge 
è possibile individuare diverse fasi. Nel periodo precedente si ha una moderata diminuzione 
dell’aderenza dovuta al graduale accumulo di agenti contaminanti, fino all’arrivo delle piogge. Con 
l’inizio delle piogge si verifica una brusca diminuzione dell’aderenza dovuta alla miscela che si viene 
a creare tra agente atmosferico e agenti contaminanti precedentemente depositatisi; in questa fase si 
registra il valore minimo del coefficiente di aderenza. In particolare i contaminanti con presenza di 
olio sono quelli potenzialmente più dannosi [31]. Questa fase particolarmente critica dura finché le 
stesse piogge non lavano via i contaminanti. Successivamente, mentre la pavimentazione ritorna in 
condizioni di asciutto, l’aderenza tenderà ad assumere i valori iniziali [32]. 
Questa panoramica ha dimostrato che esistono numerosi fattori che giocano un ruolo importante 
sull’aderenza. L’obiettivo principale deve essere quello di assicurare un adeguato livello di micro-
tessitura e macro-tessitura in tutte le condizioni atmosferiche nell’interazione pneumatico-
pavimentazione.  
6.2.2. La macro-tessitura. 
La macro-tessitura è legata al fenomeno di isteresi che si verifica durante il rotolamento dal contatto 
tra pneumatico e pavimentazione. Il fenomeno diventa predominante ad alta velocità e in presenza 
di contaminante, il quale, creando un film di separazione, riduce sensibilmente la forza resistente 
rappresentata dall’adesione molecolare. Questa riduzione si verifica anche nel caso di pioggia dove, 
per effetto del velo idrico che si viene a creare, l’aderenza dipende prevalentemente dalla macro-
tessitura, ovvero dalla composizione granulometrica dello strato di usura o dalle scanalature 
realizzate artificialmente [33].  
Diversi studi si sono concentrati sulle tecniche di rilevamento della macro-tessitura, finalizzati anche 
a determinare una misura dell’aderenza offerta dalla pavimentazione. La macro-tessitura di una 
pavimentazione può essere misura attraverso tecniche di rilevamento a bassa velocità o stazionarie, 
quali gli strumenti laser e i test volumetrici, oppure con apparecchiature ad alta velocità con 
acquisizione continua di dati, attraverso l’acquisizione con laser montato su automobile.  
Le strumentazioni attualmente disponibili per la misura della macro-tessitura sono: 
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Tabella 2 – Tecniche di rilevamento della macrotessitura 
Tecniche di rilevamento della macrotessitura 
Alta velocità - Laser Profile Method 
Bassa velocità 
- Sand Patch Method 
- Grease Patch Method 
- Outflow Meter 
- Circular Texture Meter 
Le tecniche di rilevamento a bassa velocità o stazionarie sono spesso poco costose ma forniscono 
indicazioni a carattere localizzato mentre, viceversa, le apparecchiature di rilievo ad alta velocità 
consentono l’acquisizione dei dati in modalità continua ma sono più costose.  
6.2.2.1. Fattori che influiscono sulla macro-tessitura. 
I fattori che influiscono sulla macro-tessitura sono dovuti principalmente alle caratteristiche degli 
aggregati e del bitume utilizzati, al mix design adottato e alla modalità di stesa. Gli aggregati 
costituiscono circa il 95% del mix design di un conglomerato bituminoso e pertanto la macro-
tessitura è sostanzialmente dipendente da questo fattore [22]. Nella fase di selezione degli aggregati 
è importante verificare il fattore di forma, la sua resistenza e la presenza di spigoli vivi, preferendo 
l’utilizzo di inerte proveniente da frantumazione. 
La progettazione del mix design deve essere quindi finalizzata a garantire la massima aderenza sotto 
le diverse condizioni atmosferiche. Nella fase di costruzione del mix design anche la scelta e la 
percentuale di bitume da utilizzare costituiscono una voce importante. L’utilizzo di un materiale poco 
viscoso oppure l’utilizzo di un quantitativo percentuale eccessivo possono determinare la separazione 
e la risalita del bitume in superficie comportando la saturazione delle asperità presenti a livello di 
micro-tessitura e macro-tessitura con conseguente riduzione dell’aderenza, specialmente in 
condizioni di bagnato. 
6.2.3. Indicatori della condizione strutturale 
La capacità strutturale di una pavimentazione aeroportuale deve essere tale da sopportare i carichi 
trasmessi da un determinato spettro di traffico di aeromobili per la vita utile di progetto. Tuttavia, 
una variazione dello spettro di traffico oppure una maggiore intensità di movimenti possono 
comportare la riduzione oppure l’estensione della vita utile residua. Per conoscere la capacità 
portante di una pavimentazione è possibile ricorrere a diverse tecniche di rilevamento, le quali 
consentono di definire il livello strutturale della sovrastruttura indagata. Successivamente, dalle 
indagini svolte, è possibile individuare diversi indicatori della capacità portante i quali, attraverso 
una ripetizione delle prove predefinita e ad intervalli prefissati, consente di istituire una curva di 
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decadimento. In linea generale, gli indicatori strutturali vengono utilizzati all’interno del Project 
Level, ossia all’interno della fase di progettazione dettagliata dell’intervento. Le indagini di tipo 
strutturale possono essere condotte attraverso due differenti tecniche: distruttive e non distruttive. 
Nel seguente schema è possibile individuare la tipologia di prova, sia essa distruttiva sia essa non 
distruttiva, cui è possibile ricorrere per condurre la caratterizzazione meccanica dei materiali e 
indagini conoscitive sulla capacità portante. 
 
Immagine 22 – Tecniche per il monitoraggio strutturale 
In ambito aeroportuale, tra le tecniche di indagine utilizzate per il rilevamento delle caratteristiche 
strutturali di una sovrastruttura, la più utilizzata è quella della misura della risposta della 
pavimentazione a seguito dell’applicazione di un carico di tipo impulsivo. L’applicazione del carico 
impulsivo viene condotta con apparecchiature dotate di deflettometro in grado di simulare il carico 
di un aeromobile in transito su un determinato punto. La strumentazione comunemente utilizzata è il 
Falling Weight Deflectometer (FWD) oppure, specialmente in ambito aeroportuale, l’Heavy Falling 
Weight Deflectometer, il quale, essendo dotato di una massa battente più pesante, simula la 
sollecitazione di un aeromobile.  
 
Immagine 23 – Heavy Falling Weight Deflectometer 
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Le prove deflettometriche consentono di rilevare il bacino di deflessione conseguente al carico 
trasmesso attraverso la misura dell’abbassamento rilevato da i geofoni, i quali sono posizionati a 
distanza progressiva dal centro di carico. Attraverso l’analisi e il trattamento dei dati è quindi 
possibile conoscere sia la capacità strutturale globale della pavimentazione investigata, sia la capacità 
portante dei singoli strati. Questo obiettivo può essere raggiunto attraverso l’applicazione di due 
diversi approcci metodologici: 
 Back-calculation; 
 Forward-calculation 
A seconda del metodo adottato il processo di determinazione della capacità portante differisce in 
modo sostanziale. La back-calculation può essere eseguita attraverso l’ausilio di software di calcolo 
che, conoscendo anche gli spessori di calcolo, determina per iterazione il modulo resiliente degli 
strati costituenti la pavimentazione e del sottofondo. 
 
Immagine 24 – Schema di back-calculation 
La forward-calculation è una tecnica di facile applicazione che prevede l’analisi diretta delle 
deflessioni ricorrendo all’utilizzo di indicatori prestazionali associati ai diversi strati della 
pavimentazione. Generalmente deflessioni rilevanti sono da associare ad una pavimentazione con 
scarsa portanza mentre bassi valori indicano una pavimentazione con buona capacità strutturale. Per 
conoscere quali strati hanno un comportamento più o meno deficitario è necessario ricorrere ad 
un’analisi più dettagliata del bacino di deflessione. Attraverso l’analisi dei dati è possibile conoscere 
diverse caratteristiche della sovrastruttura, in particolare i moduli dei rispettivi strati e il valore 
numerico del PCN [4]. 
Il processo di elaborazione in back-calculation può comunque portare a valutazioni non sempre 
accurate a causa delle ipotesi di calcolo e caratteristiche dei materiali assunte, del modello di calcolo 
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adottato o interpretazioni personali [34]. Numerosi studi sono stati effettuati con l’obiettivo ottenere 
informazioni rapide, senza il ricorso a particolari elaborazioni ricorrendo a software commerciali, in 
grado di fornire indicazioni sulla capacità portante della sovrastruttura indagata, ricorrendo all’uso 
diretto dei valori di deflessione o da una combinazione degli stessi [35] [36]. Al livello di Network 
Level, un’indicazione di tipo generale sulla condizione strutturale è fornita dal valore massimo di 
deflessione [37] [38], mentre indicazioni relative ai singoli strati possono essere ottenute attraverso 
la combinazione di diversi valori di deflessione. La forma del bacino di deflessione permette di 
ottenere informazioni relative al comportamento dei singoli strati. Vengono definite 3 zone del 
bacino di deflessione: la zona più vicina al punto battuta fornisce indicazioni relative allo strato 
superficiale della pavimentazione  
 
Immagine 25 – Relazione bacino di deflessione – strati della pavimentazione 
Nella valutazione della capacità portante si devono tenere in particolare considerazione i fattori che 
possono influire sui risultati. Principalmente la risposta della pavimentazione è legata alle 
impostazioni del dispositivo di prova e alle condizioni climatiche, come indicato nella tabella 
seguente: 
Tabella 3 – Fattori che influenzano prove deflettometriche 
Fattori che influenzano le campagne deflettometriche 
Impostazioni dispositivi di prova 
 * Carico applicato 
* Modalità di carico 
* Area di carico 
Condizioni climatiche 
 * Temperatura della sovrastruttura 
* Presenza di acqua negli strati inferiori 
* Sottofondo sottoposto a cicli di gelo-disgelo 
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Nello specifico la temperatura della pavimentazione influisce sensibilmente sugli strati superficiali, 
specialmente se realizzati in pavimentazione di tipo flessibile, mentre gli strati inferiori risentono in 
particolare della presenza di acqua [39]. 
6.2.3.1. Il metodo ACN/PCN 
Nel 1981 l’ICAO ha introdotto un nuovo sistema di classificazione delle pavimentazioni aeroportuali 
denominato “ACN/PCN Method”, dove le sigle indicano: 
 ACN (Aircraft Classification Number); 
 PCN (Pavement Classification Number). 
Con l’introduzione di questo metodo l’ICAO mirava a formulare un processo standard per la 
classificazione delle pavimentazioni aeroportuali, senza tuttavia imporre la procedura da seguire per 
la determinazione della loro portanza, lasciando che siano le singole compagnie di gestione a 
determinarlo. 
La definizione classica dei due indici è la seguente: 
 ACN: numero che esprime l’effetto relativo di un dato aeromobile, con specifiche proprietà, 
che agisce su una sovrastruttura con un sottofondo di determinate caratteristiche di portanza; 
 PCN: numero che esprime la capacità portante della sovrastruttura per un numero abbastanza 
elevato di operazioni sulla pista; nell’ipotesi di pavimentazione flessibile si assume un 
numero di ricoprimenti pari almeno a 10000. 
L’obiettivo del metodo è l’elaborazione dei due parametri, in modo tale che per un determinato 
aeroporto si abbia un unico valore PCN, il quale indica che la struttura è in grado di sopportare, senza 
nessun limite legato al peso, un aeromobile con un valore ACN, che varia a seconda del modello, il 
quale dev’essere inferiore o uguale, per far sì che il mezzo possa manovrare senza creare problemi 
alla sovrastruttura.    
Fermo restando che il metodo è inteso valido per pavimentazioni che abbiano una resistenza uguale 
o maggiore a 5700 Kg, il confronto è possibile grazie al fatto che entrambi i parametri vengono 
formulati con le stesse tecniche di base. 
Inoltre, come indicato nel “Manuale di progettazione degli aeroporti”, il metodo non è un sistema 
alternativo per la progettazione di una sovrastruttura, ma indica la capacità di una pista ad accogliere 
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un aeromobile, senza che le operazioni che questo deve effettuare inducano la pista ad un 
deterioramento accelerato delle caratteristiche di resistenza, aiutando lo studio di esse e fornendo un 
riferimento valido agli operatori aeroportuali.  
Lo stesso Manuale impone anche che le caratteristiche di portanza vengano regolarmente controllate 
da personale qualificato ed estese a tutta la pavimentazione (suddivisa, a seconda della finalità in 
runway, taxiway e apron -airport ramp-) facente parte dell’area di movimento. 
 ACN (Aircraft Classification Number) 
La valutazione corretta del parametro ACN necessita della conoscenza di molteplici caratteristiche 
dell’aeromobile in considerazione, le quali vengono fornite direttamente dalle industrie produttrici, 
con il vantaggio che si ottiene un valore univoco per ogni rispettivo modello. 
I principali parametri da utilizzare sono:  
 Massimo carico di rampa con centro di gravità arretrato a poppa; 
 Carico a vuoto in condizioni operative; 
 Spaziatura fra le ruote; 
 Pressione di gonfiaggio degli pneumatici; 
Per quanto riguarda le caratteristiche della sovrastruttura che influiscono nella valutazione del 
parametro, queste possono ottenersi secondo due procedure.  
Se si considera una pavimentazione flessibile si utilizza la teoria di Boussinesq con riferimento 
all’indice C.B.R. (California Bearing Ratio) per ogni categoria di sottofondo della pavimentazione, 
mentre se si considera una pavimentazione di tipo rigido si utilizza la teoria di Westergaard 
rielaborata, riferendosi ad una tensione di lavoro nel calcestruzzo, dovuta a trazione per flessione, di 
2,75 MPa. 
A causa delle varie tipologie di aeromobili e delle diverse disposizioni delle ruote si è reso necessario 
introdurre il concetto di “ruota singola equivalente” (avente una pressione di gonfiaggio standard 
pari a 1,25 MPa), che indica lo spessore di pavimentazione necessario a sopportare il velivolo. Di 
seguito, mediante dei coefficienti correttivi, si terrà conto della pressione di gonfiaggio e del peso 
dell’aeromobile. Le industrie produttrici forniscono diversi valori ACN in base alle seguenti 
configurazioni: 
 Massimo carico statico al decollo; 
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 Carico operativo a vuoto. 
Per entrambe vengono presi in considerazione quattro diversi tipi di sottofondo con indice CBR pari 
a 15%, 10%, 6%, 3%. 
 PCN (Pavement Classification Number) 
Il primo passo da effettuare per la valutazione del PCN è quello di stabilire quale è o quale sarà 
l’aereo critico (o di progetto) per la pavimentazione in analisi. Una volta determinato l’aereo critico, 
con il relativo ACN, si passa a calcolare il PCN, affinché tale aereo possa manovrare sulla 
sovrastruttura in analisi senza nessuna limitazione riguardo al carico o alla pressione di gonfiaggio. 
Da ciò si deduce che la regola impone che il valore ACN debba essere minore o uguale al valore 
PCN.  Quindi dovrà essere: 
ACN ≤ PCN 
Per un numero di movimenti non superiore al 5% del totale annuo, sono possibili operazioni in 
sovraccarico con un ACN che supera il PCN del: 
 10%    per pavimentazioni flessibili 
 5%      per pavimentazioni rigide 
Se la struttura del sottofondo non è nota si applica in ogni caso la percentuale del 5%. Sovraccarichi 
superiori occasionali sono ammissibili, previa valutazione tecnica, tenendo conto che una maggiore 
sollecitazione delle pavimentazioni ne riduce la vita utile. 
Per determinare il valore numerico del PCN per una determinata pista, l’ICAO permette l’utilizzo di 
due metodi: 
a. Metodo dell’aeroplano (airplane method) 
b. Metodo tecnico (technical method) 
Metodo dell’aeroplano 
Si tratta di un metodo che può essere utilizzato nel caso in cui non si abbiano approfondite notizie, 
sia riguardo alle caratteristiche della sovrastruttura aeroportuale, sia riguardo il traffico aereo.  
Viene utilizzato anche nel caso in cui è richiesto il parametro sulla base di valutazioni sommarie e 
che prescindano da indagini ingegneristiche. Si tratta, in prima analisi, di determinare il traffico 
circolante sulla pavimentazione e conseguentemente individuare l’aereo con il più alto valore ACN. 
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Questo sarà considerato l’aereo critico. Successivamente lo stesso valore ACN viene preso come 
valore PCN della pista. Come si può rapidamente intuire, questo sistema di valutazione non tiene 
conto della distribuzione di frequenza di traffico dei singoli aerei e ciò potrebbe portare, nel caso in 
cui l’aereo di progetto assunto abbia una bassa frequenza, all’assunzione di un valore del PCN 
sovrastimato. Viceversa adottare un PCN troppo basso potrebbe indurre la Società di Gestione 
dell’aeroporto a dover rivedere le proprie strategie sempre in termini di traffico aereo, ma con 
conseguenze sull’economia. 
Metodo tecnico 
Questo metodo nasce con l’esigenza di avere una descrizione sempre più dettagliata riguardo alle 
capacità della sovrastruttura da analizzare, soprattutto perché tiene in considerazione frequenza di 
traffico e sistema di trasmissione del peso dell’aeromobile sulla pavimentazione. Per contro, la 
maggior precisione ottenibile con questo sistema, richiede maggior tempo per l’elaborazione dei dati 
e notevoli risorse. Infatti in questo caso sono necessarie indagini in situ, come ad esempio test con 
prove di carico, per quanto riguarda lo studio della pavimentazione, mentre per lo studio relativo al 
traffico operante bisognerà tener conto, fra gli altri, della frequenza delle operazioni, dell’aereo più 
grande (in termini di peso) e del relativo carrello che scarica il suo peso sulla pavimentazione. 
Stabilito il carico ammissibile, la determinazione del PCN segue quella dell’ACN, ricavato in base 
all’aereo critico, permettendo di ottenerne il valore numerico. 
 Codici di riferimento 
Il parametro PCN è un codice di tipo alfanumerico suddiviso in cinque campi, i quali contengono 
altrettante informazioni sulla pavimentazione in esame. Il loro scopo è fornire una serie di parametri 
che riguardano il tipo di pavimentazione, la resistenza del sottofondo in relazione al valore del C.B.R. 
o di K, la pressione esercitata dagli pneumatici che può essere ammessa e la metodologia di 
valutazione che è stata utilizzata. Il valore numerico viene ottenuto attraverso la valutazione della 
resistenza utilizzando una scala di riferimento che parte da 1, che indica una pavimentazione poco 
resistente (weak pavement), a 130, che indica una ottima sovrastruttura (very strong pavement).  
Le altre indicazioni vengono quindi riportate sulla base delle seguenti definizioni: 
Tabella 4 – Codice pavimentazione per l’indice PCN 
Tipo di pavimentazione Codice 
Rigida R 
Flessibile F 
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Tabella 5 – Codice sottofondo per l’indice PCN 
Resistenza del sottofondo Codice 
Alta resistenza A 
Caratterizzata da K=150MN/m3 e rappresentativa di tutti i valori A di K superiori a 120 
MN/m3 per pavimentazioni rigide - e da CBR = 15 e rappresentativa di tutti i valori di CBR 
superiori a 13 per pavimentazioni flessibili. 
Media resistenza B 
Caratterizzata da K= 80 MN/m3 e rappresentativa di tutti i valori di K compresi tra 60 e 120 
MN/m3 per pavimentazioni rigide - e da CBR = 10 e rappresentativa di tutti i valori di CBR 
compresi tra 8 e 13 per pavimentazioni flessibili. 
Bassa resistenza C 
Caratterizzata da K=40 MN/m3 e rappresentativa di tutti i valori di K compresi tra 25 e 60 
MN/m3 per pavimentazioni rigide - e da CBR = 6 e rappresentativa di tutti i valori di CBR 
compresi tra 4 e 8 per pavimentazioni flessibili. 
Bassissima resistenza D 
Caratterizzata da K = 20 MN/m3 e rappresentativa di tutti i valori di K inferiori a 25 MN/m3 
per pavimentazioni rigide - e da CBR = 3 e rappresentativa di tutti i valori di CBR inferiori 
a 4 per pavimentazioni flessibili. 
Tabella 6 – Codice pressione ammissibile per l’indice PCN 
Categoria della pressione massima ammissibile per pneumatico Codice 
Alta nessun limite di pressione W 
Media pressione limitata a 1,50 MPa X 
Bassa pressione limitata a 1,00 MPa Y 
Bassissima pressione limitata a 0,50 MPa Z 
Tabella 7 – Identificativo del metodo di valutazione utilizzato per la valutazione dell’indice numerico 
PCN 
Metodo di valutazione Codice 
Valutazione tecnica T 
Rappresenta uno studio specifico circa le caratteristiche della pavimentazione e 
un’applicazione della tecnologia sul comportamento della stessa. 
Esperienza di impiego degli aeromobili U 
Rappresenta la conoscenza acquisita sul comportamento di una pavimentazione che 
sostenga efficacemente un particolare tipo di aeromobile cui corrisponde una massa 
definita. 
La portanza delle superfici non pavimentate di norma non è classificata. Il materiale di base, il suo 
grado di compattazione, la qualità del sottofondo e le caratteristiche di drenaggio sono esempi di 
fattori che possono essere causa di significativa variazione della portanza nell’arco della giornata. 
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Inoltre, dopo piogge prolungate, una superficie non pavimentata può diventare tale da costituire serio 
rischio per le operazioni degli aeromobili. In tali condizioni la superficie deve essere tenuta sotto 
costante controllo da parte del gestore in modo da consentire all’ENAC di prendere i necessari 
provvedimenti di restrizioni di traffico o di chiusura dell’aeroporto. 
6.2.4. La condizione superficiale – PCI 
Il sistema per la valutazione degli ammaloramenti superficiali più utilizzato è quello descritto nella 
norma ASTM D5340-11 Standard Test Method for Airport Pavement Condition Index Surveys. La 
norma indica la procedura da effettuare per determinare la condizione di una sovrastruttura 
aeroportuale, sia flessibile, realizzata in 
conglomerato bituminoso, sia rigida, 
realizzata in calcestruzzo armato; il livello 
qualitativo della pavimentazione viene 
indicato attraverso l’indice P.C.I. (Pavement 
Condition Index), il quale attraverso un 
numero progressivo compreso tra 0 e 100, 
fornisce indicazioni sullo stato della 
pavimentazione. La valutazione si basa 
sostanzialmente sulla valutazione visiva 
dell’addetto riguardo le condizioni della 
sovrastruttura; il procedimento di 
ponderazione consente in secondo luogo di 
definire l’indice P.C.I.. 
La fase iniziale consiste nella schematizzazione della sovrastruttura interessata attraverso la 
suddivisione in rami; la scelta dei settori viene effettuata in base alla funzionalità dell’area che può 
essere stabilità a seconda di parametri quali velocità di transito degli aeromobili, della tipologia di 
pavimentazione e altre valutazioni. I settori sono generalmente divisi tra runways, taxiways e aprons. 
Ogni settore viene poi suddiviso in sezioni; la suddivisione viene effettuata in considerazione della 
tipologia di pavimentazione esistente, tipologia di traffico (zona di toccata, di attesa, di transito, etc.). 
A loro volta le sezioni vengono frazionate in unità di monitoraggio. Il metodo del P.C.I. viene 
utilizzato per definire l’indice di ogni rispettiva unità semplice. Per definire l’indice relativo ad ogni 
sezione si applica un algoritmo illustrato nella normativa che consente di ottenere una media 
ponderata dell’indice. 
PCI
Tipologia 
degrado
Severità
degrado
Estension
e 
degrado
Immagine 26 – Componenti di determinazione del 
PCI 
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La procedimento, va precisato, non è un metodo da utilizzare per la determinazione analitica della 
caratteristiche di portanza della pavimentazione, o per la valutazione della regolarità superficiale e 
le proprietà di aderenza della superficie analizzata; per il calcolo di questi parametri è necessario 
ricorrere a indagini specifiche. La valutazione dell’indice P.C.I. può comunque essere resa tanto più 
accurata se sono disponibili dati integrativi quali, ad esempio, indagini deflettometriche oppure 
indagini per la determinazione della regolarità superficiale. Determinato l’indice P.C.I. per tutta la 
sovrastruttura, il monitoraggio continuo della pavimentazione consente di valutare il decadimento 
della sovrastruttura e la calibrazione di un modello previsionale tale da permettere la 
programmazione degli interventi preventivi di riabilitazione.  
Per la corretta valutazione deve essere valutato un numero 𝑛 di unità semplici che non deve essere 
inferiore al numero ricavato dalla relazione: 
𝑛 =
𝑁 ∙ 𝑠2
[(
𝑒2
4 ) ∙
(𝑁 − 1) + 𝑠2)]
 
Dove: 
e = errore accettabile (si assume ±5 P.C.I.); 
N = numero di unità semplici della sezione; 
s = deviazione standard calcolata con la formula: 
𝑠 = √∑
(𝑃𝐶𝐼𝑖−𝑃𝐶𝐼𝑓)
2
(𝑛 − 1)
𝑛
𝑖=1
 
PCIf = media aritmetica di tutti le unità semplici della sezione. 
L’indice P.C.I. relativo alla sezione oggetto di studio (PCIs) si ottiene dall’applicazione della formula 
della media ponderata, calcolata tra tutte le unità semplici analizzate, di seguito indicata:  
𝑃𝐶𝐼𝑠 =
∑ (𝑃𝐶𝐼𝑟𝑖
𝑛
1 ∙ 𝐴𝑟𝑖)
∑ 𝐴𝑟𝑖
𝑛
1
 
Dove: 
PCIri = indice PCI dell’unità semplice random i-esima; 
Ari = Area dell’unità semplice random  i-esima; 
n = numero totale delle unità random. 
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PCI 
100 GOOD 100 
GOOD 
85 SATISFACTORY 
70 FAIR 70 FAIR 
55 POOR 55 
POOR 
40 VERY POOR 
25 SERIOUS 
10 FAILED 
Immagine 27 – Scala di riferimento indice PCI 
6.3. Modelli di decadimento 
Uno dei punti cruciali di un APMS è rappresentato dalla capacità del sistema stesso di conoscere e 
prevedere l’evoluzione del degrado della pavimentazione. E’ necessario per questo disporre di una 
banca dati con un quantitativo di dati sufficiente a garantire un certa attendibilità dei modelli 
previsionali adottati. 
La previsione del degrado di una pavimentazione consente, all’interno dell’arco temporale preso in 
considerazione, di identificare le sezioni che necessitano di interventi di ordinaria manutenzione 
oppure una manutenzione straordinaria che richieda la riabilitazione o la ricostruzione. Una volta a 
conoscenza dell’evoluzione del livello prestazionale atteso negli anni e prendendo in considerazione 
i costi, tecniche di priorizzazione e strategie del gestore, è possibile individuare un budget di spesa 
[40]. Inoltre, dai dati storici e dai modelli previsionali adottati è possibile effettuare previsioni a 
seconda della strategia operativa che intende attuare il gestore, ossia porre in atto interventi 
manutentivi localizzati, interventi manutentivi consistenti o una più ampia riqualifica della 
pavimentazione [18]. 
 
Immagine 28 -  Esempio costi manutentivi in funzione del decadimento della pavimentazione 
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Per lo sviluppo di un PMS durante gli anni sono stati sviluppati numerosi modelli di decadimento 
associati a indicatori di regolarità (p.es. IRI), all’aderenza disponibile (Skid Number SN oppure 
Coefficiente di attrito μ), alla capacità portante (determinazione dell’indice PCN o indicatori ricavati 
dall’analisi diretta dei valori di deflessione, p.es. valore deflessione massima, area del bacino di 
deflessione) e a dissesti superficiali (in particolare PCI – Pavement Condition Index). Se 
correttamente sviluppati, possono essere molto validi anche indicatori ottenuti dalla combinazione 
di diversi indicatori. 
 
Immagine 29 – Indicazione del differente decadimento in funzione di spessore, traffico e sottofondo 
Al livello di rete, i modelli previsionali sono principalmente utilizzati per previsioni del livello 
prestazionale nel medio e lungo termine, definizione di budget, programma di monitoraggio e 
pianificazione interventi manutentivi. Al livello di progetto i modelli previsionali sono utili alla scelta 
dello specifico intervento manutentivo in relazioni alle condizioni di traffico e climatiche previste. 
L’utilizzo dei modelli previsionali costituisco il componente più importante nel caso di analisi del 
tipo lyfe-cycle cost (LCC) mirata alla comparazione delle diverse strategie manutentive. 
Per la costruzione di un modello previsionale è possibile ricorrere a diversi modelli matematici quali: 
 Straight-line extrapolation; 
 Regression (empirical); 
 Mechanistic empirical; 
 Polynomial constrained least square; 
 S-shaped curve; 
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 Probability distribution; 
 Markovian [4]. 
 
6.4. Catalogo dissesti 
La redazione del catalogo dei dissesti consente all’operatore di determinare lo stato delle 
sovrastrutture attraverso l’analisi quantitativa e qualitativa di un ammaloramento riscontrato sulla 
pavimentazione. In ambito aeroportuale costituiscono valido supporto agli addetti la norma ASTM 
D5340-12 “Standard Test Method for Airport Pavement Condition Index Surveys” [41] e l’AC 
150/5380-6B [42]. 
6.5. Tecniche di ripristino 
Le tecniche di ripristino costituiscono elemento chiave per la risoluzione dei dissesti rilevati e per 
l’applicazione del programma di interventi. La definizione delle tecniche dev’essere 
specificatamente determinata al caso trattato.  
6.6. Pianificazione degli interventi 
La pianificazione degli interventi di manutenzione e ripristino delle strutture di volo mira a definire 
in programma pluriennale all’interno del quale saranno individuate le aree interessate da interventi 
manutentivi, la tipologia e il risultato atteso, il tutto in funzione delle risorse finanziarie disponibili. 
Tuttavia, risulta di difficile applicazione poter applicare appieno un programma manutentivo per 
motivi legati a: 
 Restrizioni economiche dovute alla mancata assegnazione del budget totale necessario; 
 Necessità di garantire l’operatività aeroportuale e quindi limitare al massimo le interferenze 
con il traffico di aeromobili, specialmente in aree critiche quali piste e vie di rullaggio; 
 Difficoltà esecutive dovute ad esigenze operative da parte di altri operatori all’interno 
dell’airside aeroportuale (p.es. manutenzione impianti); 
 Dotazione di risorse e mezzi delle aziende locali chiamate ad intervenire. 
Pertanto, i criteri di definizione utilizzabili si distinguono in due tipologie: 
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 Priorizzazione; 
 Ottimizzazione. 
6.6.1. Priorizzazione 
La priorizzazione degli interventi può essere definita secondo due differenti archi temporali, 
corrispondenti al breve termine e lungo termine.  
6.6.2. Ottimizzazione 
La strategia dell’ottimizzazione è quella di individuare, all’interno di un predefinito arco di 
riferimento, la soluzione con il più alto rapporto benefici/costi attraverso un’analisi razionale del 
comportamento della pavimentazione. 
 L’analisi delle diverse strategie manutentive e dei diversi scenari di budget, realizzata attraverso 
l’applicazione di algoritmi, varia in funzione delle condizioni imposte dall’Autorità Aeroportuale la 
quale può desiderare:  
- Il raggiungimento ed il mantenimento di determinate condizioni delle pavimentazioni della 
rete (massimizzazione della condizione) durante tutto il periodo di analisi secondo il criterio 
del PCI critico (PCI al di sotto del quale nessuna sezione deve arrivare); in questo caso non 
è garantito l’utilizzo ottimizzato del budget stanziato per la manutenzione.  
- L’individuazione delle strategie manutentive che consentono l’utilizzo di tutto il budget 
(massimizzazione del budget) ma non sempre riescono a mantenere o a riportare la 
condizione di tutte le sezioni della rete al di sopra dei valori di accettabilità (scelta degli 
interventi in funzione delle risorse finanziarie disponibili ogni anno; il budget annuale 
stanziato infatti potrebbe essere: fisso per tutto il periodo di analisi, variabile di anno in anno, 
etc.…).  
- La massimizzazione del rapporto benefici - costi; in questo caso il beneficio è il 
miglioramento della condizione della pavimentazione ed il costo è quello associato alla 
strategia manutentiva considerata nel periodo di analisi). Grazie ai risultati scaturiti 
dall’analisi tecnico - economica svolta dal software adottato come strumento di supporto alle 
decisioni, il Post Holder Manutenzione può richiedere o meno una rivalutazione del budget 
annuale stanziato per la manutenzione delle infrastrutture di volo. Tale richiesta è supportata 
dalle analisi che dimostrano quali siano le effettive necessità della rete per lo specifico anno. 
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Poiché il raggiungimento di determinati standard prestazionali non può avvenire a 
prescindere dalle risorse disponibili è opportuno che i risultati derivanti dall’analisi tecnico 
- economica siano noti non solo al responsabile della Manutenzione bensì a tutti coloro ai 
quali vengono attribuite funzioni decisionali, di pianificazione e di spesa. L’individuazione 
di tali soggetti deve avvenire in funzione dell’organigramma adottato dalla società di 
gestione [11]. 
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7. Caso studio: l’Aeroporto “Costa Smeralda” di Olbia 
7.1. L’Aeroporto “Costa Smeralda” di Olbia. 
L’infrastruttura aeroportuale è stata realizzata nel 1976 e attualmente occupa un sedime di circa192 
ha. Interventi di potenziamento sono stati realizzati negli anni 2000, quali ampliamento aerostazione 
e capacità piazzale di sosta Aviazione Commerciale, rifacimento manto di usura strutture di volo, 
realizzazione terminal e piazzale Aviazione Generale. 
 
 
Immagine 30 – Aerodrome Chart ICAO Aeroporto Olbia “Costa Smeralda” (2013) 
Allo stato attuale l’airside è costituita da una pista di volo, caratterizzata da una lunghezza (TORA – 
Take-Off Run Available) di 2445 metri e una larghezza di 45 metri, una via di rullaggio principale e 
10 raccordi di connessione (di cui 5 Taxiway di uscita pista). La superficie destinata alla pista di volo 
è pari a 110.025 m2, quella per via di rullaggio e raccordi è di circa 100.000 m2. Per la sosta degli 
aeromobili sono disponibili tre piazzali, realizzati secondo diversi lotti con superficie complessiva 
pari a 247.000 m2. Dal punto di vista realizzativo sono state riscontrate tre diverse tecniche 
costruttive: pavimentazione flessibile, semi-rigida e rigida con suddivisione indicata in tabella 
successiva.  
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Tabella 8 – Tabella riepilogativa dimensioni geometriche dello scalo in esame 
SUMMARY 
          
-  AREA TOTALE  457 477,87  m²   
 Tipologia costruttiva   % sul totale 
 - Pav. Rigida       208 091,89  m² 45,5% 
 - Pav. Semirigida            6 487,50  m² 1,4% 
 - Pav. Flessibile       242 879,48  m² 53,1% 
 Destinazione d'uso   % sul totale 
 - Runway/Pista di volo       110 025,00  m² 24% 
 - Via di rullaggio/Raccordi       100 209,97  m² 22% 
 - Aprons       247 242,90  m² 54% 
 Vita media    
  28,4 anni   
 
 
 
Immagine 31 – Indicazione delle tipologie costruttive suddivise per settori 
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Immagine 32 – Layout settori 
Tabella 9 – Suddivisione network in settori e relative dimensioni geometriche per tipologia costruttiva 
N. 
Branch 
ID 
Pav. Rigida 
PCC 
(m²) 
Pav. Semirigida 
APC 
(m²) 
Pav. Flessibile 
AC 
(m²) 
SUB-TOTALE 
1 RWY 7 013 6 488 96 525 110 025 
2 ALP 0 0 5 177 5 177 
3 BRA 0 0 4 845 4 864 
4 CHA 0 0 5 735 5 735 
5 DEL 0 0 6 080 6 080 
6 ECH 0 0 5 425 5 425 
7 TWY 0 0 55 974 55 974 
8 HOT 0 0 3 171 3 171 
9 GOL 0 0 2 805 2 805 
10 MIK 0 0 2 556 2 556 
11 LIM 0 0 3 305 3 305 
12 NOV 4 650 0 469 5 119 
13 AP3 5 938 0 14 308 20 246 
14 AP1 93 826 0 30 054 123 880 
15 AP2 96 666 0 6 451 103 117 
  
TOTALE PAV. 
RIGIDA 
TOTALE PAV. 
SEMIRIGIDA 
TOTALE PAV. 
FLESSIBILE 
TOTALE 
  208 092 m² 6 488 m² 242 879 m² 457 478 m² 
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7.2. Acquisizione e valutazione dati di traffico. 
L’acquisizione dei dati di traffico permette di valutare a quale frequenza di carico viene sottoposta 
la pavimentazione, consente di definire quale tipologia di aeromobili interessano l’air side e quali 
sono le aree che sono maggiormente interessate dal passaggio degli aeromobili e quindi a degrado 
più rapido. I dati si riferiscono all’intervallo 2004-2014 e mettono in evidenza un andamento 
crescente dei movimenti aerei di Aviazione Commerciale ma che comunque nella seconda metà 
dell’arco temporale in esame ha risentito di una certa variabilità relativamente alla crisi economica 
che indubbiamente ha interessato anche il settore aeroportuale. 
Su base decennale i dati indicano una crescita media del 2,52% per quanto riguarda il traffico di 
Aviazione Commerciale, ovvero voli di linea e charter, e una crescita media del 4,92% per quanto 
riguarda i voli di Aviazione Generale, ovvero relativi a voli privati, aerotaxi, voli militari, etc… 
Tabella 10 – Analisi dati di traffico anni 2004-2014 
Anno 
Movimenti 
AC 
Movimenti 
AG 
Movimenti 
AC+AG 
Tonnellaggio 
TOT 
2004 16 995 11 968 28 963 1 146 638 
2005 17 780 13 929 31 709 1 197 743 
2006 19 175 13 765 32 940 1 289 904 
2007 19 853 14 160 34 013 1 324 998 
2008 18 323 14 097 32 420 1 312 676 
2009 17 072 12 925 29 997 1 238 672 
2010 16 883 12 625 29 508 1 221 909 
2011 18 297 12 049 30 346 1 331 994 
2012 17 566 10 355 27 921 1 301 424 
2013 17 866 9 708 27 574 1 326 909 
2014 19 115 9 432 28 547 1 419 645 
Trend 
2004-2014 
+12,47% -21,19% -1,44% +23,81% 
Trend 
2010-2014 
+13,22% -25,29% -3,26% +16,18% 
I dati riportati nelle tabelle di seguito riportate contribuiscono alla valutazione della crescita annua 
di movimenti aerei. L’analisi dei dati e delle previsioni di sviluppo nel breve-medio termine conferma 
il tasso di crescita relativo all’intervallo considerato. Per quanto riguarda il periodo a medio-lungo 
termine i lavori in programma relativi al progetto di allungamento della pista di volo potrebbero 
determinare una ulteriore crescita del volume di movimenti annui e un ulteriore incremento della 
tonnellaggio medio degli aeromobili in partenza. In seguito sono rappresentati i volumi di traffico 
rispettivamente di Aviazione Commerciale e di Aviazione Generale. 
In seguito viene riportata lo spettro di traffico, relativamente all’anno 2014, suddiviso secondo la 
classificazione indicata nell’Annex 14 pubblicato dall’ ICAO; la classificazione viene effettuata 
secondo 6 distinte categorie in funzione dell’apertura alare dell’aeromobile. Sebbene la suddivisione 
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secondo classi di peso sia maggiormente indicata nell’ambito della gestione delle pavimentazioni 
aeroportuali, la classificazione convenzionalmente adottata riflette quella realizzabile secondo la 
configurazione del carrello o la valutazione della massa.  
L’Aeroporto di Olbia ha la particolarità di avere una percentuale del superiore al 35% costituita da 
traffico di Aviazione Generale, il quale comporta eterogeneità in termini di massa degli aeromobili. 
La componente principale è rappresentata da aeromobili di classe C (Airbus 319-320, Boeing 737 e 
MD82) mentre la componente di classe A e B è dovuta sostanzialmente al traffico di Aviazione 
Generale (Cessna, Canadair CL, etc.). E’ presente anche un ridotto numero di movimenti di 
aeromobili classe D ed E, mentre non sono stati registrati ad oggi movimenti classe F. 
 
Immagine 33 – Ripartizione traffico secondo classi ICAO 
7.2.1. Analisi della distribuzione mensile del traffico. 
La distribuzione mensile del traffico a livello nazionale presenta un andamento particolarmente 
differente per il caso dell’Aeroporto di Olbia. Infatti, l’analisi del traffico 2013 [43] della differenza 
tra il mese con il maggior numero di passeggeri e il mese con minor numero di passeggeri mette in 
evidenza la peculiarità dello scalo indicando un rapporto Pmax/Pmin pari a 12,5 (rapporto tra passeggeri 
mese di agosto e mese di mese di febbraio), decisamente maggiore rispetto a tutti gli altri aeroporti 
compresi tra i primi 30 per numero di passeggeri e volume di traffico.  
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Tabella 11 – Analisi stagionalità dei primi 30 aeroporti nazionali per numero di passeggeri 
N. Aeroporto 
Totale 
Pax 
(2013) 
Picco massimo 
pax/mese 
Pmax 
Picco minimo 
pax/mese 
Pmin 
Rapporto 
Pmax/pmin 
1 ROMA FIUMICINO 35939917 3746141 2128690 1,8 
2 MILANO 
MALPENSA 
17781144 1823815 1153518 1,6 
3 MILANO LINATE 8983694 927115 603410 1,5 
4 BERGAMO 8882611 945965 528710 1,8 
5 VENEZIA 8327899 940803 461878 2,0 
6 CATANIA 6307473 697361 324340 2,2 
7 BOLOGNA 6127221 631145 345512 1,8 
8 NAPOLI 5400080 597028 281661 2,1 
9 ROMA CIAMPINO 4744716 464050 263923 1,8 
10 PISA 4471085 552800 208848 2,6 
11 PALERMO 4335668 501978 218424 2,3 
12 BARI 3591368 375682 217760 1,7 
13 CAGLIARI 3577560 472743 166811 2,8 
14 TORINO 3154330 284131 238103 1,2 
15 VERONA 2685702 365361 117533 3,1 
16 LAMEZIA TERME 2172181 268838 113422 2,4 
17 TREVISO 2156115 224505 130473 1,7 
18 BRINDISI 1989130 222620 116919 1,9 
19 OLBIA 1978022 452326 36137 12,5 
20 FIRENZE 1963744 212450 97186 2,2 
21 TRAPANI 1877827 237228 74732 3,2 
22 ALGHERO 1549443 223984 61087 3,7 
23 GENOVA 1294370 143265 72481 2,0 
24 TRIESTE 849086 94419 45605 2,1 
25 RIMINI 558335 87841 15520 5,7 
26 REGGIO 
CALABRIA 
557668 60626 33719 1,8 
27 PESCARA 542963 61063 29213 2,1 
28 ANCONA 498229 62127 18157 3,4 
29 CUNEO 286949 36863 12824 2,9 
30 PERUGIA 214025 35085 7607 4,6 
L’Aeroporto “Costa Smeralda” di Olbia presenta, quindi, delle caratteristiche dell’andamento del 
traffico del quale non è possibile prescindere per la strutturazione e implementazione di un efficiente 
APMS; l’analisi storica della distribuzione mensile del traffico di aeromobili evidenzia una forte 
concentrazione di movimenti nei mesi estivi. 
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Immagine 34 – Istogramma di andamento mensile dei movimenti 
La gestione ottimale indica la necessità di garantire la funzionalità dello scalo durante la stagione di 
picco. Di fatto è possibile osservare una maggiore concentrazione nei mesi Maggio-Ottobre con 
l’85,8% dei movimenti totali (dati traffico 2014). All’interno dello stesso periodo è possibile 
individuare mesi “spalla”, ossia mesi con traffico sostenuto quali Maggio e Ottobre (12,4% del totale) 
e stagione massimo traffico, corrispondente ai mesi compresi tra Giugno e Settembre (73,4% del 
totale), mentre, per contro, il periodo di basso traffico si registra nei mesi Novembre-Aprile (14,2% 
del totale). 
 
Immagine 35 – Confronto andamento stagionale del traffico 
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La valutazione dei dati ha inoltre messo in evidenza che una componente importante di movimenti è 
costituita da traffico di Aviazione Generale, circa 40% del complessivo su base annua; la particolarità 
di questa tipologia di traffico costituisce un elemento ad alta variabilità in quanto, a differenza del 
traffico di linea, ossia commerciale, il flusso può ritenersi distribuito, con le dovute proporzioni, 
nell’arco dell’intera giornata. Questa condizione, prevalentemente nel periodo estivo, si ripercuote 
sull’attività di monitoraggio e manutenzione della sovrastruttura in quanto dette operazioni possono 
interferire sul normale traffico a terra degli aeromobili fino a determinare la chiusura temporanea 
dello scalo. 
Appare ancora più evidente quanto sia importante garantire che le sovrastrutture mantengano un 
elevato livello prestazionale anche nei periodi di maggior utilizzo delle stesse; questo obbiettivo è 
può essere raggiunto attraverso una filosofia aziendale che tenda sempre più all’attuazione di misure 
preventive messe in opera al fine di evitare, per quanto possibile, ogni possibile degrado repentino 
della pavimentazione. Allo stesso tempo è fondamentale mettere in atto un attento monitoraggio e 
individuare le tecniche d’intervento più opportune col fine di poter intervenire immediatamente e 
riducendo al minimo e interferenze con il traffico degli aeromobili.  
L’alta stagionalità dello scalo porta alla necessità di garantire un alto livello di efficienza delle 
sovrastrutture anche durante i periodi di traffico intenso. 
7.3. Analisi climatica 
L’implementazione di un APMS deve tenere conto anche delle specifiche condizioni climatiche 
caratteristiche del sito in esame. Le stesse, infatti possono incidere particolarmente sulla vita di una 
pavimentazione. Inoltre, l’esecuzione di interventi manutentivi dev’essere svolta in condizioni 
climatiche ottimali. L’influenza delle condizioni climatiche è ancor più rilevante nel caso di 
lavorazioni che prevedano la realizzazione degli strati di conglomerato bituminoso nel caso di 
pavimentazione flessibile o semi-rigida. In questo caso, infatti, le fasi di preparazione, stesa e 
compattazione necessitano di condizioni climatiche ottimali per la perfetta del lavoro. 
I fattori climatici che influiscono maggiormente sui lavori pertinenti le sovrastrutture sono la 
temperatura dell’aria, velocità del vento e la presenza di radiazione solare. Da questi fattori infatti 
dipende la temperatura della pavimentazione. Per quanto riguarda i lavori da eseguire sono ritenuti 
fondamentali la temperatura del conglomerato bituminoso e lo spessore della stesa da eseguire. Ai 
fini dell’implementazione di un APMS sono stati ritenuti utili dati climatici quali la temperatura, le 
precipitazioni e il vento. Nella tabella successiva sono riassunti i dati climatici relativi all’area di 
Olbia. 
A.P.M.S. – Airport Pavement Management System – specificamente contestualizzato in aeroporti a traffico stagionale Franco Pigozzi 
 
 
69 
 
Tabella 12 – Dati climatici Olbia “Costa Smeralda” 
Mese T_min 
(°C) 
T_max 
(°C) 
T_media 
(°C) 
Pioggia 
(mm) 
Umidità 
(%media) 
Gennaio 5 15 10 47 70% 
Febbraio 6 15 10,5 73 69% 
Marzo 6 17 11,5 63 65% 
Aprile 8 18 13 56 66% 
Maggio 11 23 17 37 66% 
Giugno 15 28 21,5 18 58% 
Luglio 18 31 24,5 6 60% 
Agosto 19 31 25 28 63% 
Settembre 16 27 21,5 41 67% 
Ottobre 12 22 17 58 65% 
Novembre 8 18 13 56 72% 
Dicembre 6 15 10,5 98 72% 
 Dati di temperatura 
I dati di temperatura mostrano un andamento prettamente mediterraneo caratterizzato dal picco di 
massime temperature nei mesi di Luglio e Agosto e minime registrate nei mesi di Gennaio, Febbraio 
e Marzo. 
 
Immagine 36 - Andamento medie giornaliere (fonte weatherspark.com) 
Il grafico delle medie mensili evidenzia un’escursione delle temperature registrate minima nel 
periodo invernale con la variazione delle temperature di circa 9°C mentre nel periodo estivo 
l’escursione rilevata è di circa 13°C. 
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Immagine 37 – Statistica mensile delle temperature 
 Dati di precipitazione 
I dati di precipitazione indicano Dicembre quale mese di gran lunga con le maggiori 
precipitazioni seguito da Novembre, mentre il mese più siccitoso risulta essere Luglio seguito da 
Agosto.  
 
Immagine 38 - Precipitazioni medie mensili (fonte Distretto Idrografico Sardegna) 
Stesso andamento oscillatorio può essere riscontrato per quanto riguarda la probabilità di 
precipitazioni durante la giornata, con probabilità di pioggia “moderata” prevalente tutto l’anno 
eccetto i mesi di Luglio e Agosto aventi maggiori probabilità di eventi temporaleschi. 
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Immagine 39 - Probabilità e tipologia di precipitazioni nell’arco di una giornata (fonte 
weatherspark.com) 
 Vento 
L’area oggetto di studio risulta essere particolarmente esposta ai venti, con prevalenza di quelli 
provenienti dai quadranti O-SO (37%) e E-NE (21%) ai quali, come attendibile, corrisponde 
l’allineamento della pista di volo. 
 
Immagine 40 - Distribuzione statistica venti 
L’immagine successiva mostra la media giornaliera di massima velocità (linea verde), media (linea 
grigia) e minima velocità (linea rossa), con le fasce di percentile comprese tra il 25-esimo e il 75-
esimo (banda interna) e tra il 10° e 90° (banda esterna). 
Inverno 
Estate 
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Immagine 41 - Velocità del vento (min, med, max) giornaliera (fonte weatherspark.com) 
La distribuzione durante l’anno è variabile con venti prevalenti da Ovest (W) e Sud-Ovest 
(SW) nei mesi da Settembre ad Aprile mentre si ha la diminuzione degli stessi e aumento 
dei venti provenienti da Est. 
7.4. Problematiche emerse 
Nel lavoro di ricerca e trattazione del caso studio ha messo subito in evidenza una serie di difficoltà 
relative all’implementazione di un APMS. In particolare sono state riscontrate problematiche quali:  
- Acquisizione specifiche di progetto relative a interventi manutentivi effettuati in passato; 
- Limitata disponibilità di indagini prestazionali; 
- Difficile o impossibile comparabilità delle indagini condotte nei differenti anni e, di 
conseguenza, difficoltà nella costruzione di un modello di decadimento per mancanza del 
necessario quantitativo di dati; 
- Mancanza di attività di monitoraggio e tecniche di intervento univoche. 
Negli ultimi anni la Società di gestione ha instaurato una crescente attività di monitoraggio e di 
manutenzione, talvolta predittiva e preventiva, col fine di ottimizzare al meglio le risorse disponibili 
e assicurare un adeguato livello prestazionale. Il grafico seguente indica i risultati relativi alla attività 
di monitoraggio e di manutenzione effettuata dal 2010 ad oggi, dal quale è possibile avvertire la 
crescente attività di tipo manutentivo messa in atto. Questo tipo di strategia ha come obiettivo 
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principale quello di preservare e allungare la vita utile della pavimentazione e, allo stesso tempo, 
garantire l’alto livello prestazionale e di regolarità richiesto dalle Autorità di controllo. 
 
Immagine 42 – Rilevamento dissesti ultimi 5 anni 
In aggiunta alle considerazioni specifiche del sito in esame, dall’analisi dei dati di traffico è stato 
possibile confermare il trend crescente relativo al peso medio degli aeromobili. Nello specifico caso 
dell’Aeroporto di Olbia è possibile evidenziare un aumento di 12 Tonnellate nell’arco temporale 
2005-2014. 
 
Immagine 43 – Trend peso medio aeromobile dello scalo in esame 
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Questa proiezione indica la necessità di istituire un catalogo delle tecniche di ripristino che tenga 
conto dell’esigenza di incrementare la capacità portante della pavimentazione in caso di interventi di 
riqualifica in quanto, variato lo spettro di traffico e le relative sollecitazioni, a parità di caratteristiche 
degli strati della sovrastruttura, si avrebbe una riduzione della durata di servizio. Inoltre, tale scenario 
suggerisce la necessità di effettuare una scelta ponderata all’interno della fase decisionale degli 
interventi, ossia, compatibilmente con la politica del gestore, valutare attentamente circa la necessità 
di ricorrere all’intervento di M&R meglio indicato sulla base dei risultati delle caratterizzazioni 
meccaniche e delle indagini di tipo prestazionale. 
7.5. Peculiarità delle sovrastrutture aeroportuali 
In ambito aeroportuale, ancor più di quello stradale, il livello prestazionale delle sovrastrutture 
rappresenta un aspetto rilevante soprattutto per quanto riguarda la sicurezza nella circolazione degli 
aeromobili. Uno dei pericoli maggiori per la sicurezza è la presenza di oggetti potenzialmente 
dannosi definiti FOD - Foreign Object Debris. Il FOD è stato è può essere causa principale o 
concomitante di fenomeni quali danni agli pneumatici, aspirazione da parte dei motori o danneggiare 
parti meccaniche degli aeromobili [44]. Le conseguenze di un eventuale danneggiamento a parti di 
un aeromobile possono essere altamente dannose determinando danni talvolta irreparabili agli 
aeromobili fino all’avvenimento di eventi tragici. Tra le cause di formazione di FOD sono presenti 
anche quelle dovute al distacco di parti di conglomerato bituminoso o di calcestruzzo, distacco di 
sigillante utilizzato nei giunti e inerti. Appare quindi condizione indispensabile realizzare 
sovrastrutture e porre in atto tecniche manutentive in grado di assicurare elevate prestazioni alle 
sollecitazione per le quali sono state progettate e garantire che nessuna parte della pavimentazione 
venga in qualche modo rimossa dal transito di un aeromobile.  
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8. Rilevamento e conservazione dati 
La frequenza temporale della campagna di rilievi viene proposta secondo lo schema della seguente 
tabella: 
Tabella 13 – Proposta di frequenza monitoraggio delle sovrastrutture 
Area 
Tipologia 
costruttiva 
Frequenza di rilievo (mesi) 
Regolarità 
longitudinale 
e trasversale 
Aderenza su 
bagnato 
(APT 10A 
ENAC) 
Macro 
tessitura 
Condizioni 
strutturali 
(ACN/PCN
) 
PCI 
(Pavement 
Condition 
Index) 
Runway 
Flessibile 
Semi-rigida 
36 1 36 60 36 
Runway Rigida 60 - - 84 60 
Taxiways 
Aprons 
Flessibile 
Semi-rigida 
36 - - 60 36 
Taxiway 
Aprons 
Rigida 60 - - 84 60 
- Regolarità longitudinale e trasversale 
Il rilevamento della regolarità longitudinale dipende sostanzialmente dallo spettro di traffico che 
interessa lo scalo in analisi. La FAA raccomanda un numero di allineamenti minimo pari a 3 
interessando la center-line, linea parallela a sinistra e a destra. Nel caso di aeromobili 
prevalentemente appartenenti alla categoria Airplane Design Group ADG di II e III tipo è suggerita 
una distanza dalla center-line di 3,05 metri mentre per ADG di IV, V e VI tipo è suggerita una 
distanza di 5,22 metri dalla centerline. Per spettri di traffico che contemplano un certo numero di 
movimenti appartenenti a tutte le tipologie di aeromobili e preferibile effettuare i rilevamenti lungo 
5 allineamenti. 
Tabella 14 – Schema esecutivo dei test di regolarità 
Ubicazione test 
Regolarità longitudinale 
Allineamento 
RUNWAY 
3 m dx centerline 
3 m sx centerline  
5,20 m dx centerline 
5,20 m sx centerline  
TAXIWAYS/APRONS 3 m dx centerline 
3 m sx centerline  
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Tabella 15 - Schema rilievo e conservazione dati regolarità longitudinale 
Rilevamento della regolarità longitudinale 
Valutazione dell’indice di regolarità longitudinale 
Data Settore Allineamento 
Progressiva 
(da ... a …) 
IRI BBI 
… … … … … … 
… … … … … … 
Per quanto concerne la pendenza trasversale è possibile fare riferimento alla norma UNI EN 13036-
6:2008 [45]. 
Tabella 16 - Schema rilievo e conservazione dati regolarità trasversale (UNI EN 13036-6:2008) 
Rilevamento della regolarità trasversale 
Valutazione dell’indice di regolarità trasversale 
Data Settore 
Sezione  
omogenea 
Progressiva 
Pendenza 
α 
… … … … … 
… … … … … 
- Aderenza 
La prova viene svolta sulla pista di volo alla velocità di 95 km/h. A discrezione dell’operatore, per 
una più accurata valutazione delle condizioni della pavimentazione, la prova potrà essere ripetuta 
alla velocità di 65 km/h. 
Tabella 17 - Schema esecutivo dei test di aderenza 
Ubicazione test Allineamento 
RUNWAY 3 m dx Centerline 
3 m sx Centerline  
L’esito di prova dovrà essere trascritto su registro cartaceo e su formato digitale.  
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Tabella 18 - Schema rilievo e conservazione dati test di aderenza 
GRIP TEST 
Surface Friction Tester Vehicle  
Rilevamento del Coefficiente di Aderenza μ 
Anno Mese 
RWY05 
(A) 
Center 
(B) 
RWY23 
(C) 
Media 
… … … … … … 
- Macrotessitura 
Tabella 19 - Schema esecutivo dei test di macrotessitura 
Ubicazione test Allineamento 
RUNWAY 3 m dx centerline 
3 m sx centerline  
Tabella 20 -Schema rilievo e conservazione dati test di macro tessitura 
Rilevamento della macro tessitura superficiale 
Valutazione dell’indice MTD – Mean Texture Depth 
UNI EN 13036-1  -  CNR 94/83 
Data Allineamento Progressiva Sezione 
Vita utile 
Pavimentazione 
MTD 
… … … … … … 
… … … … … … 
- Portanza 
La tecnica di rilevamento strutturale oggi più diffusa e supportata da un’ampia esperienza applicativa 
e la prova di tipo deflettometrica condotta con HWD. La prova dovrà essere eseguita sugli 
allineamenti principali definiti dall’analisi dello spettro di traffico caratteristico del caso analizzato 
includendo all’interno dei rilevamenti le traiettorie entro le quali si verificano il maggior numero di 
ricoprimenti. Un supporto alla pianificazione della campagna di indagini deflettometriche è fornito 
dalla circolare FAA AC 150-5370-11B [46]. 
A.P.M.S. – Airport Pavement Management System – specificamente contestualizzato in aeroporti a traffico stagionale Franco Pigozzi 
 
 
78 
 
Tabella 21 - Schema disposizione geofoni per l’esecuzione di prove deflettometriche 
Rilevamento della capacità portante con HWD 
N. minimo geofoni Interspazio geofoni da center load (cm) Carico (kN) 
7 
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 
150 
0 30 60 90 120 150 180 
9 
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 
150 
0 20 30 45 60 90 120 150 180 
 
Nella tabella seguente viene proposto uno schema di rilevamento per la valutazione della capacità 
portante secondo le traiettorie interessate da un’ampia percentuale di traffico che interessa lo scalo 
in esame. In merito alla localizzazione delle prove sulla pavimentazione rigida presente nei piazzali 
di sosta degli aeromobili è preferibile individuale le lastre sulle quali andranno condotte le indagini, 
assicurando il numero minimo di rilevamenti all’interno di una sezione omogenea, in occasione di 
ogni campagna per così poter concentrare le acquisizioni in prossimità del passaggio del carrello 
principale o in aree di sosta degli aeromobili. Il layout inerente la circolazione e la sosta, fatti salvi 
gli stand adiacenti ai finger, può subire una modifica della configurazione per via dell’evoluzione 
del traffico o da esigenze del gestore. E’ importante definire anche una differente schematizzazione 
a seconda della finalità del rilevamento; nel caso di rilevamenti a livello di Network Level è possibile 
effettuare rilevamenti in larga scala, dai quali è comunque possibile ricavare informazioni sufficienti 
per la definizione del livello prestazionale e per la redazione di scenari futuri, mentre, nel caso di 
Project Level, è preferibile eseguire test più dettagliati che mirano ad una più accurata valutazione 
in previsione di un intervento di M&R.  
Tabella 22 - Schema esecutivo dei test di deflettometrici - RUNWAY 
RUNWAY 
Test 
Pavimentazione Rigida e Semi-rigida 
(Lastre dim. 7,5m x 7,5m) 
Flessibile 
Project level Network level Project level Network level 
Offset 
(m) 
Spacing 
(m) 
Offset 
(m) 
Spacing 
(m) 
Offset 
(m) 
Spacing 
(m) 
Offset 
(m) 
Spacing 
(m) 
Center +3,75/-3,75 30 +3,75/-3,75 60 
+3/-3/-5,2 
-3/+3/+5,2 
25 
25 
+3/-3/-5,2 
-3/+3/+5,2 
50 
50 
Tran. 
Joint 
+3,75/-3,75 30 +3,75/-3,75 60 - - - - 
Long. 
Joint 
+3,75 
-3,75 
60 
60 
+3,75 
-3,75 
120 
120 
- - - - 
Corner 
+3,75 
-3,75 
60 
60 
+3,75 
-3,75 
120 
120 
- - - - 
Tabella 23 Schema esecutivo dei test di deflettometrici - TAXIWAY 
TAXIWAY 
Test 
Pavimentazione Rigida e Semi-rigida Flessibile 
Project level Network level Project level Network level 
Offset 
(m) 
Spacing 
(m) 
Offset 
(m) 
Spacing 
(m) 
Offset 
(m) 
Spacing 
(m) 
Center -- - 
25 
25 
+3/-5,2 
-3/+5,2 
50 
50 
50 
50 
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Tabella 24 - Schema esecutivo dei test di deflettometrici - APRON 
APRON 
Test Pavimentazione Rigida e Semi-rigida Flessibile 
Project level Network level Project level Network level 
Center 
1 test ogni 15 lastre (7,5mx7,5m) 
1 test ogni 20 lastre (5,0mx5,0m) 
1 test ogni 45 lastre (7,5mx7,5m) 
1 test ogni 60 lastre (5,0mx5,0m) 
1 test ogni 
1000 mq 
1 test ogni 2500 mq 
Tran. 
Joint 
1 test ogni 30 lastre (7,5mx7,5m) 
1 test ogni 40 lastre (5,0mx5,0m) 
1 test ogni 60 lastre - - 
Long. 
Joint 
1 test ogni 30 lastre (7,5mx7,5m) 
1 test ogni 40 lastre (5,0mx5,0m) 
1 test ogni 60 lastre - - 
Corner 
1 test ogni 30 lastre (7,5mx7,5m) 
1 test ogni 40 lastre (5,0mx5,0m) 
- - - 
 
 
Immagine 44 - Schema di esecuzione delle prove deflettometriche nei diversi livelli di analisi 
Attraverso le prove deflettometriche viene rilevato il bacino di deflessione dovuto all’impulso 
trasmesso. E’ possibile effettuare considerazioni preliminari sulla capacità portante attraverso 
l’analisi dei valori di deflessione ottenuti utilizzando sia il valore di deflessione massima per 
valutazioni di tipo generale sia valutazioni sulla capacità portante dei singoli strati attraverso 
l’utilizzo di indicatori che analizzano la forma del bacino di deflessione. Grazie alla procedura di 
back-calculation è possibile determinare anche il modulo di ogni strato della pavimentazione e il 
valore di PCN. 
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Tabella 25 -Schema rilievo e conservazione risultati deflettometriche 
Rilevamento della capacità portante 
Prove deflettometriche 
   
Data Allineamento Progressiva Sezione 
D1 
(mm) 
E1 E2 E3 PCN 
… … … … … … … … … 
… … … … … … … … … 
- Condizione superficiale – PCI. 
I rilevamenti devono essere svolti interessando un’area definita a priori in fase di programmazione 
della campagna d’indagine e, in ogni caso, non potranno interessare un numero di unità semplici 
inferiore a quello determinato applicando la norma ASTM D5340-12. 
Tabella 26 - Schema rilievo e conservazione risultati prove PCI 
Rilevamento delle condizioni superficiali  
Valutazione dell’indice PCI – Pavement Condition Index 
ASTM D5340-12 
Data Sezione omogenea PCI 
… … … 
… … … 
Tra le tecnologie oggi disponibili, un contributo rilevante a supporto del monitoraggio prestazionale 
si può ottenere grazie al ricorso di sensori integrati nella pavimentazione in grado di rilevare 
sollecitazioni, ricostruire flussi di circolazione e traiettorie degli aeromobili, ossia individuare con 
maggiore precisione aree soggette a maggiore sollecitazione, fino ad aumentare l’affidabilità del 
modelli prestazionali di decadimento consentendo di adottare una procedura di modellazione 
previsionale di tipo avanzato. Si ricorre quindi ad una cosiddetta sovrastruttura “strumentata” in 
grado di acquisire informazioni quali traffico, sollecitazioni, temperature dei diversi strati. Con l’uso 
dei sensori è inoltre possibile valutare l’effetto dell’intero spettro di traffico sulla pista di volo nelle 
tre differenti fasi, ossia decollo, transito e rullaggio [47]. Attualmente le applicazioni più diffuse 
prevedono l’utilizzo di LVDT – Linear Variable Differential Transormer (trasduttori di spostamento 
induttivo), Strain Gauge (estensimetri), celle di pressione, termocoppie, misuratori di umidità e 
misuratori di giunto. Sono in fase di sperimentazione e validazione nuove tecniche di monitoraggio 
che sfruttano la potenzialità delle fibre ottiche con il sistema FBG – Fiber Grabb Rating, il quale 
consente di ottenere risultati particolarmente accurati con un’elevata percentuale di funzionamento a 
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seguito della installazione e realizzazione degli strati superiori della pavimentazione [48]. Grazie alla 
realizzazione di una sovrastruttura strumentata è possibile ricavare informazioni integrative relative 
alla caratterizzazione meccanica dei materiali utilizzati e degli strati realizzati, ottenere indicazioni 
provenienti direttamente dal sito interessato che consentono di procedere in modo razionale allo 
sviluppo dei modelli di decadimento e alla gestione ottimale pianificazione degli interventi  
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9. Modello d’implementazione proposto 
9.1. Finalità 
L’analisi di un aeroporto caratterizzato da forte stagionalità ha messo in evidenza la necessità di 
garantire la piena operatività dello scalo soprattutto durante il periodo di massimo traffico. 
Un’interruzione delle normali operazioni durante una giornata ad intenso traffico comporterebbe 
forte disagio ad un elevato numero di passeggeri nonché importanti perdite economiche per la società 
di gestione. Altro fattore rilevante emerso durante l’analisi dell’aeroporto caso studio è lo spettro di 
traffico. La forte componente di movimenti di tipo privato determina una distribuzione eterogenea 
relativa alla dimensione degli aeromobili, variando tra peso massimo al decollo compreso tra 1T e 
397T, mentre per i movimenti di tipo commerciale (voli di linea, charter, aerei di stato) la variazione 
è contenuta tra 20T e 230T (dati 2014) ma con il 98% degli stessi appartenenti ad aeromobili di classe 
C. 
In virtù delle considerazioni effettuate, nel presente lavoro viene proposto un modello di 
implementazione caratterizzato dai seguenti punti: 
a. Istituire un’attività di monitoraggio proporzionale all’intensità del traffico schedulato per il mese 
selezionato, al fine di ottimizzare le risorse a disposizione, con conseguente incremento durante 
la stagione di picco. La finalità principale di tale attività è quella di monitorare la condizione 
superficiale della pavimentazione, anche ricorrendo a test rapidi di tessitura. 
b. Promuovere l’utilizzo di un catalogo dei dissesti che consenta all’operatore aeroportuale il rapido 
e puntuale riconoscimento degli ammaloramenti e valutarne la severità e l’estensione. In tal modo 
sarà possibile individuare la metodologia di ripristino necessaria per la risoluzione della 
problematica; 
c. Individuare un catalogo degli interventi di manutenzione e riabilitazione al cui interno siano 
inseriti anche una serie di interventi di tipo rapido e urgente, consentendo un’azione manutentiva 
immediata in grado di evitare o, comunque limitare, interruzioni dell’operatività specialmente 
durante la stagione di picco. L’azione coordinata tra l’attività di monitoraggio e il rapido 
intervento manutentivo consente quindi di confinare, sia sotto il punto di vista della superficie 
interessata sia sotto il punto di vista della profondità, l’entità dell’intervento e quindi l’esecuzione 
di interventi in larga scala; 
A.P.M.S. – Airport Pavement Management System – specificamente contestualizzato in aeroporti a traffico stagionale Franco Pigozzi 
 
 
83 
 
d. All’interno delle stagioni in cui è possibile eseguire interventi manutentivi in larga scala 
individuare le problematiche derivanti dalle condizioni climatiche e proporre azioni di 
monitoraggio e modi di realizzazione che garantiscano la buona riuscita degli interventi; 
e. Vengono inoltre indicate una serie di osservazione che durante l’esperienza maturata “in situ” si 
ritiene possano essere utili nella fase di implementazione così come nella gestione quotidiana 
degli interventi manutentivi. 
f. Accertata la difficoltà nello sviluppo di un modello previsionale affidabile in quanto non 
supportato da un adeguato storico di indagini per ognuno degli indicatori presi in esame, durante 
il lavoro di analisi dei dati ho stabilito di assumere quale arco temporale di riferimento 10 anni. 
Per le stesse ragioni, sulla base della ricerca bibliografica svolta e dei numerosi casi studio 
esaminati, per l’analisi del livello 
prestazionale al livello di rete, la scelta è 
ricaduta sul Pavement Condition Index, 
trattandosi di uno degli indicatori più 
utilizzati in ambito aeroportuale. Il 
modello di decadimento scelto è stato 
basato sulla cosiddetta straight-line (linea 
retta). 
g. Definire, nella fase di 
implementazione delle sezioni omogenee, 
una gerarchia delle stesse con l’obiettivo di 
attribuire, obiettivamente e 
sistematicamente, un “peso” relativo maggiore un quei rami e/o sezioni omogenee che, sulla base 
delle caratteristiche prestazionali analizzate nella fase iniziale, siano state ritenute prioritarie nella 
gestione delle sovrastrutture e della circolazione a terra degli aeromobili. Il modello proposto 
quindi focalizza quindi l’attenzione sulla condizione superficiale della pavimentazione, definendo 
un diverso livello gerarchico per le diverse aree di manovra destinate alla circolazione degli 
aeromobili. 
Monitoraggio sovrastrutture
Movimenti
Ispezioni
periodo dell'anno
Immagine 45 – Relazione attività ispettiva – traffico 
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9.2. Attività di monitoraggio 
L’attività di monitoraggio permette di conoscere la condizione della sovrastruttura. Tale attività 
ispettiva rientra nei compiti del gestore aeroportuale, il quale deve condurre un’attività ispettiva 
finalizzata alla prevenzione di eventuali situazioni di pericolo, quali monitoraggio degli ostacoli 
dichiarati, allontanamento volatili e sorveglianza sovrastrutture di volo. 
Sulla base delle informazioni acquisite, specifiche dello scalo in esame, si ritiene utile ai fini 
dell’ottimale gestione delle sovrastrutture, integrare le normali attività di sorveglianza con ispezioni 
effettuate da personale formato sulla base di un catalogo dei dissesti all’uopo definito. Le 
informazioni acquisite possono costituire strumento di correzione e miglioramento relativamente allo 
sviluppo dei modelli previsionali di decadimento della sovrastruttura. La finalità dell’attività di 
monitoraggio è quella condurre accertamenti di tipo visivo mirati a individuare ammaloramenti della 
pavimentazione nella fase iniziale di formazione. Quest’attività, inoltre, consente di raccogliere 
informazioni interscambiabili con le indagini a frequenza prestabilita svolte sulla pavimentazione. 
Per ottimizzare le risorse disponibili la frequenza delle ispezioni andrà proporzionata al fattore che 
maggiormente influenza la pavimentazione, ossia il traffico di aeromobili e le relative sollecitazioni 
indotte, ossia secondo una schematizzazione rappresentata nel grafico successivo. 
L’attività ispettiva rappresenta un’importante strumento complementare al programma di gestione 
basato sulla pianificazione degli interventi manutentivi dettati dai modelli previsionali in uso e dalle 
politiche del gestore. Di fatto la continua conoscenza sempre aggiornata dello stato delle 
infrastrutture consente di:  
 Programmare eventuali interventi rapidi e urgenti mirati a prevenire potenziali decadimenti 
del livello prestazionale (p.es. cedimenti localizzati, distacco porzioni di lastre in 
calcestruzzo) che possano condizionare la normale circolazione degli aeromobili; 
 Costituire strumento di validazione delle curve di decadimento implementate o da 
implementare in un programma di gestione delle sovrastrutture e, parallelamente, costituire 
supporto alla all’analisi dei dati prestazionali relativi agli altri indicatori di stato, quali 
regolarità superficiale, tessitura e capacità strutturale; 
 Permettere agli operatori di valutare l’efficacia e l’adeguatezza di interventi manutentivi 
effettuati in passato. 
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Nel grafico seguente viene proposta una frequenza di monitoraggio di ispezioni visive per la 
valutazione degli ammaloramenti. Tali ispezioni possono rientrare all’interno del programma di 
sorveglianza e prevenzione giornaliero che rientra tra i compiti del gestore. 
 
Immagine 46 – Attività ispettiva di dettaglio proposta 
Affinché tali ispezioni possano essere utili alla gestione della sovrastruttura e, in particolare, di 
supporto all’attività di pavement management, è necessario che gli operatori possano effettuare 
rilevamenti e riscontrare dissesti attraverso l’ausilio di un catalogo dei dissesti specificatamente 
realizzato per lo scalo in analisi.  
9.3. Catalogo dei dissesti  
Nella gestione delle sovrastrutture il rilevamento periodico del livello prestazionale rappresenta uno 
dei punti chiave per la positiva applicazione di un APMS. L’analisi della pavimentazione prevede la 
valutazione di caratteristiche quali regolarità, condizione superficiale, aderenza, rete di drenaggi e 
portanza. Il risultato dell’attività di monitoraggio viene poi utilizzato per la fase di pianificazione e 
programmazione degli interventi manutentivi nonché la definizione del budget necessario. Tra i 
diversi indicatori di condizione, quello ritenuto più importante è quello relativo alla condizione 
superficiale. In ambito aeroportuale sono diversi i riferimenti normativi e le guide che costituiscono 
valido supporto per gli addetti. All’interno dei cataloghi è quindi possibile individuare tutti i dissesti 
che si possono riscontrare durante una normale attività di monitoraggio. Successivamente alla 
raccolta dei dati e ai degradi riscontrati viene attribuita una classificazione all’area indagata.  
Il metodo di valutazione superficiale più diffuso è l’indice PCI. Per la determinazione dell’indice 
numerico compreso tra 0 e 100 si può far riferimento a 16 diverse tipologie per quanto riguarda le 
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pavimentazioni di tipo rigido e 17 diverse tipologie per le pavimentazioni flessibili e semi-rigide. In 
molti casi è prevista una classificazione del dissesto (bassa, media, alta) a seconda del livello di 
severità riscontrato.  
Nel presente lavoro è stato istituito un catalogo dei dissesti di cui all’allegato “CATALOGO DEI 
DISSESTI PER IL MONITORAGGIO E LA SORVEGLIANZA DELLE STRUTTURE DI VOLO” 
sviluppato tenendo in considerazione la realtà operativa considerata ossia quella di un aeroporto ad 
alta stagionalità. L’alta stagionalità comporta la necessità di riconoscere rapidamente attraverso il 
catalogo i dissesti che potrebbero in tempi brevi limitare l’operatività dell’aeroporto oppure 
ammaloramenti di severità minore i quali interventi di ripristino possono essere rimandati ed eseguiti 
in periodi con intensità di traffico inferiore.  
Il lavoro di redazione del catalogo ha seguito le indicazioni provenienti dalla norma ASTM D5340-
12 – Standard Test Method for Airport Pavement Condition Index Surveys [41], dalla FAA Advisory 
Circular 150/5380-6B – Guidelines and Procedures for Maintenance of Airport Pavements [42] e 
dalla FAA Advisory Circular 150/5320-17 – Airfield Pavement Surface Evaluation and Rating 
Manuals [49]. 
Tabella 27 –Classificazione dissesti – pav- rigida 
CLASSIFICAZIONE DISSESTI 
Pavimentazione 
rigida (16) 
Aderenza R.A1 Aggregato levigato 
R.A2 Azione di agenti contaminanti 
Portanza R.P1 Fessure longitudinali, trasversali e diagonali 
R.P2 Fessure angolari 
R.P3 Fessurazioni a rete 
R.P4 Risalita dei fini - Pumping 
R.P5 Assestamenti 
Regolarità R.R1 Fessure da invecchiamento 
R.R2 Microfessure 
R.R3 Degrado dei giunti di dilatazione 
R.R4 Distacco superficiale di inerti, microfessure 
R.R5 Rottura longitudinale del giunto di dilatazione 
R.R6 Rottura angolare della piastra 
R.R7 Rotture e sollevamenti 
R.R8 Distacco di inerti 
R.R9 Rappezzi 
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Tabella 28 –Classificazione dissesti – pav. flessibile 
Pavimentazione 
flessibile (17) 
Aderenza F.A1 Sgranamento superficiale 
F.A2 Effetto Jet Blast 
F.A3 Aggregato levigato 
F.A4 Rifluimento del bitume 
F.A5 Sversamento di olio/carburante 
Portanza F.P1 Fessure longitudinali e trasversali 
F.P2 Fessure da invecchiamento 
F.P3 Cedimenti/sfondamenti 
F.P4 Rigonfiamenti localizzati 
Regolarità F.R1 Fessure a blocchi 
F.R2 Fessure riflesse da discontinuità sottostanti 
F.R3 Fessure a mezzaluna 
F.R4 Rappezzi 
F.R5 Ripristino fessure cavidotti 
F.R6 Ormaiamento 
F.R7 Corrugazione 
F.R8 Rotture di giunto tra diverse tipologie di pavimentazione 
9.4. Comportamento della sovrastruttura in diverse condizioni climatiche 
Durante lo sviluppo della tesi ho condotto ricerche e studi relativamente al comportamento della 
sovrastruttura in diverse condizioni climatiche. In particolare è stato possibile individuare differenti 
prestazioni per quanto riguarda il coefficiente di aderenza e la capacità portante. 
9.4.1. Andamento del coefficiente di aderenza 
L’osservazione dei rilevamenti di aderenza svolti mensilmente ha messo in evidenza due differenti 
trend del coefficiente di attrito rilevato. Infatti è stato possibile individuare una prima fase (5/8 anni) 
in cui il trend decresce in maniera quasi costante mentre nella seconda fase il valore medio non 
cambia, oscillando stagionalmente. Di fatto, nella stagione estiva, la combinazione di assenza di 
pioggia, temperatura e intenso accumulo di gomma, porta ad un abbassamento dell’aderenza a causa 
della contaminazione della pista di volo. Per contro, durante la stagione invernale, le piogge, 
complice lo scarso movimento di aerei, effettuano un vero e proprio dilavamento della gomma e 
degli altri contaminanti presenti. 
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Immagine 47 – Trend coefficiente di aderenza Aeroporto Olbia “Costa Smeralda” 
Appare evidente sottolineare che uno scalo altamente stagionale quale quello di Olbia risente 
particolarmente dell’oscillazione stagionale, con variazioni peak-to-peak maggiori, come atteso, 
sulle zone di toccata in fase di atterraggio. 
Tabella 29 – Tendenza oscillatoria del valore μ trimestralizzato 
Data RWY 05 CENTER RWY 23 
Average 
2008-2012 
0,51 0,53 0,51 
Average 
peak-to-peak 
2008-2012 
0,11 0,08 0,11 
9.4.2. Influenza stagionale sulla capacità portante 
L’analisi dei risultati provenienti da prove deflettometriche svolte in diverse stagioni ha messo in 
risalto una diversa risposta della sovrastruttura alla sollecitazioni e quindi un differente 
comportamento della stessa. Come atteso, gli strati superficiali realizzati in pavimentazione flessibile 
risentono sensibilmente della temperatura inficiandone i moduli caratteristici.  
Durante il lavoro di ricerca, grazie all’impianto di una rete di piezometri per il monitoraggio del 
livello di falda, è stato possibile associare la capacità portante degli strati inferiori con l’andamento 
del livello di falda. Questa attività ha permesso innanzitutto di accertare la presenza di falda, 
specialmente nei mesi piovosi, ad una quota che può essere definita critica in quanto tale da 
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influenzare i rilevanti svolti con prove deflettometriche e, in secondo luogo, è stato possibile definire 
la necessità di effettuare un vero e proprio potenziamento e riesame della rete di drenaggi. 
9.5. Prescrizioni operative su tecniche d’intervento e materiali da utilizzare. 
La definizione delle tecniche di intervento migliori per l’attività di manutenzione dipende da diversi 
fattori tra i quali sono da ritenere vincolanti la politica del gestore, la capacità tecnica reperibile nel 
mercato locale e le condizioni climatiche specifiche del sito. La scelta sulla soluzione da adottare 
passa per considerazioni dettagliate, specificatamente analizzate per le caratteristiche del sito in 
esame, ossia da quanto emerso dalle indagini di stato e dall’eventuale monitoraggio condotto [11]. 
Anche per quanto riguarda le prescrizioni operative e le tecniche di intervento si è tenuto conto della 
peculiarità dello scalo. L’alta stagionalità impone, oltre all’utilizzo delle normali tecniche 
manutentive valide in ambito aeroportuale, lo sviluppo di tecniche e accorgimenti da porre in atto 
qualora si debba intervenire con estrema rapidità oppure si debba operare in condizioni climatiche 
non favorevoli. Sono proposte quattro differenti categorie di intervento, distinte in base all’estensione 
interessata e all’efficacia: 
- Interventi manutentivi globali; 
Questo tipo di interventi hanno come scopo quello di rallentare il decadimento prestazionale 
consentendo di estendere la vita utile della pavimentazione, consentendo di posticipare interventi di 
maggiore entità. 
- Interventi di ricostruzione; 
Gli interventi di ricostruzione sono applicati all’intera sezione presa in analisi, ponendosi come 
obiettivo primario il ripristino del livello prestazionale iniziale o, se dettato dall’analisi dello spettro 
di traffico, l’incremento della capacità strutturale. 
- Interventi manutentivi localizzati; 
Gli interventi di questo tipo sono interventi di tipo “leggero”, messi in atto con scopo predittivo, 
mirati a rallentare il decadimento prestazionale della sovrastruttura senza necessariamente interessare 
intere sezioni omogenee. 
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- Interventi localizzati e urgenti; 
Sono gli interventi mirati a risolvere ammaloramenti di tipo localizzato garantendo la funzionalità 
della sovrastruttura ma per un limitato arco temporale. I vantaggi di questo tipo di applicazione sono 
diversi: consentono al gestore di pianificare e programmare interventi di maggiore entità che, a 
seconda del periodo, possono essere rimandati a condizioni meteo favorevoli e ridurre l’interruzione 
o limitazione dell’operatività aeroportuale.  
Le tecniche di intervento sono finalizzate a ripristinare il livello operativo della pavimentazione in 
seguito ad un decadimento del livello prestazionale. Nell’allegato “CATALOGO DELLE 
TECNICHE DI INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE E IL RIPRISTINO FUNZIONALE 
DELLE STRUTTURE DI VOLO” sono illustrate le tecniche di intervento individuate per risolvere 
le diverse problematiche o la messa in atto delle diverse politiche di gestione della sovrastruttura. 
Nel seguente quadro sono sintetizzate le tecniche individuate.  
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Tabella 30 – Interventi di ripristino – pav- rigida 
INTERVENTI DI RIPRISTINO 
 
Pavimentazione flessibile/semi-rigida 
Tipologia ID Descrizione 
1.1 - Interventi manutentivi globali 
M&R.01 Ripristino aderenza superficiale 
M&R.02 Rifacimento strato di usura  
M&R.03 Rifacimento strato di usura e di collegamento 
M&R.04 Ricostruzione strati in conglomerato bituminoso 
1.2 - Interventi di ricostruzione 
M&R.05 Rifacimento sovrastruttura 
M&R.06 Risanamento profondo 
1.3 - Interventi localizzati e urgenti 
M&R.07 Ripristino localizzato con conglomerato bituminoso a caldo 
M&R.08 Riempimento buche con conglomerato bituminoso a freddo 
1.4 - Interventi manutentivi localizzati 
M&R.09 Sigillatura fessure pavimentazione flessibile/semi-rigida 
M&R.10 
Ripristino fessure in prossimità dei cavidotti per l’alimentazione dei 
fuochi di center line 
Tabella 31 –Interventi di ripristino – pav. flessibile 
INTERVENTI DI RIPRISTINO 
 
Pavimentazione rigida 
Tipologia ID Descrizione 
2.1 - Interventi manutentivi globali M&R.11 Ripristino di lastre in calcestruzzo a medio spessore 
2.2 - Interventi di ricostruzione M&R.12 Ripristino di lastre in calcestruzzo a tutto spessore 
2.3 - Interventi localizzati e urgenti 
M&R.07 Riempimento buche con conglomerato bituminoso a caldo 
M&R.08 Riempimento buche con conglomerato bituminoso a freddo 
2.4 - Interventi manutentivi localizzati 
M&R.13 Ripristino giunti lastre in calcestruzzo 
M&R.14 Sigillatura giunti/fessure lastre in calcestruzzo 
9.6. Prescrizioni operative per interventi manutentivi sulla base delle condizioni climatiche 
L’analisi dei dati climatici reperiti, unitamente ai dati di traffico mensile, ha messo in evidenza la 
presenza di due macro stagioni che caratterizzano lo scalo. Come è possibile riscontrare nel grafico 
successivo, si ha una stagione “alta” compresa tra Maggio e Ottobre con temperature medie tra i 
17°C (Maggio e Ottobre) e i 25°C di Agosto, precipitazioni relativamente basse, ad eccezione di 
Ottobre, e un numero medio di movimenti mensili superiore a 4000, mentre, per contro, si ha una 
stagione “fredda” compresa tra Novembre e Aprile con temperature medie comprese tra i 10°C di 
Gennaio e i 13°C di Aprile e Novembre, maggiori precipitazioni e numero medio di movimenti 
mensili inferiore a 700. 
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Immagine 48 – Confronto condizioni climatiche - movimenti 
Da questa analisi emerge la necessità di implementare un APMS che focalizzi la propria attenzione 
nel garantire l’operatività dello scalo. Per raggiungere tale obiettivo è necessario ricorrere alla 
destagionalizzazione dell’esecuzioni di interventi manutentivi che, pertanto, non possono essere 
eseguiti nelle condizioni ottimali. Limitando gli interventi di tipo localizzato alla stagione di alto 
traffico, gli interventi di tipo globale dovranno essere programmati durante la restante parte 
dell’anno.  
Un’ulteriore analisi del periodo freddo, considerando le condizioni climatiche relativamente migliori, 
l’andamento del traffico e ovvie esigenze di profitto, suggerisce in Aprile e Novembre i mesi utili, 
comunque non ottimali, per l’esecuzione di interventi di M&R. Nell’esecuzione di interventi fuori 
stagione è quindi opportuno adottare tecniche esecutive e specifici accorgimenti al fine di 
raggiungere i requisiti prestazionali ricercati. 
A titolo illustrativo nello schema sotto riportato è rappresentata un’organizzazione ottimale di risorse 
umane e finanziare. 
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Immagine 49 - Organizzazione ottimale di PMS per aeroporti ad alta stagionalità 
9.6.1. Realizzazione di strati in conglomerato bituminoso a caldo 
L’esecuzione di pavimentazioni di tipo flessibile in conglomerato bituminoso a caldo richiede 
condizioni climatiche ottimali affinché sia garantita la realizzazione a regola d’arte. La maggiore 
problematica data dall’esecuzioni di lavori a basse temperature è quella di non disporre di un 
sufficiente arco temporale necessario a raggiungere un’adeguata compattazione del materiale. Le 
basse temperature infatti riducono la temperatura del piano di stesa e abbassano rapidamente la 
temperatura del materiale appena steso. 
Il conglomerato bituminoso, al diminuire la propria temperatura, ha una riduzione della viscosità e 
pertanto non può essere raggiunto un adeguato addensamento. Senza un’adeguata compattazione il 
materiale potrebbe avere un indice dei vuoti maggiore rispetto a quello previsto dalle specifiche di 
capitolato portando ad effetti di sgranamento prematuri e quindi riducendo la vita utile di progetto. 
La problematica è, per ovvi motivi, maggiore nel caso si tratti del manto di usura, essendo allo stesso 
richiesto un minore indice dei vuoti nonché l’impermeabilizzazione degli strati inferiori. 
Nel caso in esame sono state prese in analisi le condizioni climatiche caratteristiche del sito indagato 
e condotta una valutazione sullo spessore minimo suggerito in considerazione della temperatura del 
materiale durante la stesa e delle componenti climatiche, ossia temperatura ambiente, temperatura 
del piano di posa e intensità del vento. 
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Il grafico illustra la variazione dello strato di stesa minimo da eseguire in considerazione delle 
temperature di lavoro e del materiale appena steso. 
 
Immagine 50 - Requisiti di accettazione per la stesa di conglomerato bituminoso caldo 
In virtù dei risultati ottenuti emerge la necessità di imporre specifiche esecutive in funzione delle 
condizioni climatiche in cui si intende operare. Dal grafico è possibile individuare il periodo ottimale 
per l’esecuzione di lavori di stesa di conglomerato bituminoso a seconda dello spessore. Come atteso, 
maggiore è lo spessore minore è la diminuzione della temperatura al trascorrere del tempo. Una 
componente importante è costituita anche dall’intensità del vento; l’assenza di vento rallenta il 
processo di raffreddamento e pertanto allarga la finestra temporale a disposizione per svolgere una 
corretta compattazione. 
Attualmente è in fase di studio l’utilizzo in ambito aeroportuale di conglomerati bituminosi “tiepidi”, 
il cosiddetto WMA – Warm Mix Asphalt, il quale prevede temperature di lavorazione e stesa di circa 
40°C inferiori rispetto a quelle del tradizionale HMA. La tecnologia, oggi applicata in ambito 
stradale, consente di realizzare conglomerato bituminoso a minor impatto sull’ambiente e a minori 
costi grazie alla minore energia necessaria per raggiungere la temperatura prevista. 
9.6.2. Realizzazione di strati e/o lastre in calcestruzzo 
Sebbene nell’aeroporto oggetto di studio non si registrano periodi climatici con temperature prossime 
a 0 °C è comunque possibile il verificarsi di brevi periodi con temperature al di sotto della media. 
0
5
10
15
20
25
135° 140° 145° 150° 155° 160°
T
em
p
er
at
u
ra
 a
m
b
ie
n
te
 (
°C
)
Temperatura materiale steso (°C)
Confronto temperatura - spessore strato
≥40mm
≥50 mm
≥60 mm
gennaio-febbraio-dicembre
marzo
aprile-novembre
maggio-ottobre
giugno-settembre
luglio-agosto
17,5 km/h7,5 km/h
7,5 km/h
17,5 km/h
A.P.M.S. – Airport Pavement Management System – specificamente contestualizzato in aeroporti a traffico stagionale Franco Pigozzi 
 
 
95 
 
Pertanto, anche per quanto concerne la realizzazione di strati o lastre in calcestruzzo, è necessario, 
oltre alle normali pratiche di buona esecuzione, individuare specifiche tecniche e adottare 
accorgimenti nella fase di costruzione affinché sia garantita la buona riuscita delle lavorazioni 
qualora si debba effettuare interventi manutentivi da tempo programmati e ormai inderogabili in tali 
condizioni. Come illustrato dall’analisi meteo-movimenti, può rendersi opportuno effettuare 
interventi manutentivi in condizioni climatiche non ottimali. In tal caso occorre seguire alcune 
considerazioni: 
 Incrementare la percentuale di cemento nella miscela; 
 Limitare o evitare l’utilizzo di scorie d’altoforno, ceneri volanti e pozzolana; qualora ciò non 
fosse possibile valutare l’incremento della percentuale di cemento oppure ricorrere ad un 
cemento Tipo III in sostituzione del Tipo I/II; 
 Valutare il possibile ricorso all’incremento di temperatura dell’acqua d’impasto senza 
comunque superare i 60 °C; 
 Per effetto del maggior tempo di maturazione, è necessario adottare accorgimenti per evitare 
fessurazioni da ritiro plastico, le quali si possono verificare specialmente con la temperatura 
della miscela è maggiore di quella ambiente o in presenza di vento; 
 Valutare il ricorso all’utilizzo di additivi acceleranti per raggiungere anticipatamente le 
capacità meccaniche ricercate; 
 Assicurare una temperatura della miscela superiore a 10 °C, anche per le 72 ore successive; 
 Evitare getti di calcestruzzo qualora la temperatura dell’aria o la temperatura del piano di 
posa siano inferiori a 4 °C; 
 In caso di probabili gelate notturne, provvedere ad un’adeguata protezione del calcestruzzo; 
 Valutare attentamente la maturazione per individuare la finestra temporale ottimale 
all’esecuzione di giunti; 
 Valutare le capacità meccaniche attraverso prove non distruttive o l’analisi di campioni 
prelevati in situ prima dell’apertura al traffico di aeromobili [50]. 
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9.7. Modello di decadimento 
Come evidenziato nell’analisi delle problematiche riscontrate, per avere una buona attendibilità dei 
modelli di decadimento è necessario disporre di ampio e affidabile quantitativo di dati storici. 
Tuttavia, nel caso dell’Aeroporto di Olbia, è emersa la carenza o esiguità degli stessi. Per tale motivo 
la scelta del modello previsionale è ricaduta su modelli di regressione di tipo lineare (straight line), 
in modo da consentire una prima implementazione dell’APMS, lasciando comunque spazio a future 
correzioni e miglioramenti. Per analoghi motivi, l’arco temporale di riferimento è stato limitato a 10 
anni, ossia all’intervallo di anni intercorrente tra 2014 e 2023.  
Nello specifico caso trattato, quale indicatore di stato per la definizione degli scenari di intervento a 
livello di network level è stato individuato l’indice PCI – Pavement Condition Index, valutato 
secondo la norma ASTM D5340-12 “Standard Test Method for Airport Pavement Condition Index 
Surveys”. Disponendo di uno storico di indagini relativo all’indice PCI dell’anno 2014, ho ritenuto 
opportuno assegnare tale valore ad ognuna delle sezioni omogenee precedentemente individuate. 
Inoltre, sulla base dell’analisi statistica condotta relativa alla distribuzione di traffico all’interno 
dell’intera area di movimento e dall’analisi generale dei risultati di PCI relativi alle sample units 
valutate, ho individuato due differenti indici di decadimento annuale, in virtù del fatto che la 
sovrastruttura ha, per sua natura, una componente di decadimento prestazionale dovuta a 
invecchiamento e una dovuta a fatica. La distinzione ha portato ad individuare un indice di 
decadimento annuale minimo per quanto riguarda aree non soggette al transito di aeromobili (fatti 
salvi eventi inusuali) oppure utilizzate marginalmente mentre un indice di decadimento maggiore è 
stato individuato per quelle aree che sono soggette sia al normale invecchiamento della 
pavimentazione sia al decadimento dovuto alle sollecitazioni trasmesse dai carrelli degli aeromobili. 
Nello specifico è stato adottato un modello di decadimento con regressione lineare dato dalla 
formula: 
PCIi (anno-j) = PCIi (2014) – βi(anno-j – 2014) 
Dove: 
i-esima sezione compresa tra 0,n 
j-esimo anno compreso tra 2014, 2023.  
PCIi (anno-j) = PCI della i-esima sezione omogenea previsto per l’anno j-esimo; 
PCIi (2013) = PCI della i-esima sezione omogenea ottenuto da indagini effettuate nell’anno 2014; 
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βi = indice di decadimento della i-esima sezione così individuato: 
β1 = 1 
No lane traffic 
Low traffic stand 
β2 = 2 
Lane traffic 
Heavy traffic stand 
 
Immagine 51 – Sviluppo curva di decadimento “straight line” 
9.8. Definizione livello gerarchico e concetto di “Priority level” 
La difficoltà di disporre di adeguate risorse finanziarie per applicare strategie manutentive sulle 
sovrastrutture di volo rappresenta da sempre un ostacolo per l’operatore aeroportuale. L’introduzione 
di un sistema di gestione della pavimentazione e della relativa priorizzazione degli interventi 
consente di individuare in maniera rapida le sezioni che richiedono maggiore attenzione e, di 
conseguenza, destinare loro il budget necessario per una riqualifica ottimale oltre a consentire il 
rilascio di un vero e proprio feedback relativo all’intervento svolto. 
A seconda della tipologia di infrastruttura, sono diversi i fattori che possono concorrere 
nell’assegnazione delle priorità: indicatore prestazionale (PCI, IRI, aderenza, etc.), destinazione 
d’uso (runway, taxiway, apron), volume di traffico ed altri fattori che nella fase di implementazione 
sono ritenuti utili per la definizione delle priorità o che sono ritenuti peculiari. Il ricorso alla 
destinazione d’uso, intesa come classificazione funzionale, e al traffico annuale è spesso utilizzato 
nella fase di assegnazione delle gerarchie [51]. 
0
20
40
60
80
100
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
P
C
I 
-
P
av
em
en
t 
C
o
n
d
it
o
n
 I
n
d
ex
Anno
PCI trend
No lane traffic
Low traffic stand
Lane traffic
Heavy traffic stand
PERIODO DI RIFERIMENTO (10 ANNI) 
A.P.M.S. – Airport Pavement Management System – specificamente contestualizzato in aeroporti a traffico stagionale Franco Pigozzi 
 
 
98 
 
Tuttavia, la difficoltà di avere a disposizione un adeguato budget per il raggiungimento di un 
determinato livello prestazionale, unitamente alla necessità di garantire l’operatività, implica 
l’esigenza di destinare le risorse disponibili verso quei settori e quelle sezioni che divengono 
prioritarie in seguito alla fase di implementazione.  
L’analisi di un aeroporto a traffico fortemente stagionale ha messo in evidenza la necessità di 
strutturare un APMS che sia in grado di assicurare un alto livello prestazionale soprattutto per quelle 
sezioni in grado di ricevere l’intero spettro di traffico caratteristico dello scalo in analisi. La capacità 
di accogliere un determinato spettro di traffico è data da fattori quali capacità portante, dimensioni 
geometriche, raggi di curvatura, strip, etc.… 
Il caso dell’Aeroporto di Olbia, attraverso l’analisi dell’organizzazione delle strutture di volo e del 
traffico, ha portato alla definizione di un livello gerarchico delle sovrastrutture che non solo tenga 
conto della destinazione d’uso del ramo considerato ma anche dell’importanza che esso riveste 
all’interno della gestione del flusso di aeromobili. Per definire la gerarchia è stato osservato il flusso 
di aeromobili all’interno dell’area di movimento, in misura tale da avere una distribuzione statistica 
affidabile, consentendo di individuare il loro reale utilizzo. Inoltre, sono state analizzate le 
caratteristiche dimensionali, funzionali e strutturali dello scalo per individuare i rami che possono 
accogliere l’intero spettro di traffico. 
L’analisi dei dati storici a disposizione ha messo in evidenza la scarsa comparabilità degli stessi, 
pertanto, operando con l’obiettivo di implementare un sistema di gestione di semplice e immediato 
utilizzo, la scelta è stata orientata su un approccio basato sulla priorizzazione degli interventi. Oltre 
all’utilizzo del PCI, per la definizione della gerarchia di interventi da realizzare, vengono utilizzati 
anche altri parametri che incidono sulla selezione degli interventi, che sono: 
Tabella 32 – Indicatori adottati per la formazione del “Priority Level” 
Indicatore Indice 
PCI – Pavement Condition Index PCIw 
Percentuale di traffico in partenza  TL% 
Destinazione d’uso DU 
Livello funzionale FL 
Livello di utilizzo LU 
Indicatore strutturale D1w 
Per la realizzazione della lista di sezioni in virtù della priorità di intervento, ho stabilito di 
determinare un peso complessivo della singola sezione considerata dato dalla somma dei pesi: 
PL(isection) = PCIw +  TL% + DU + FL + TU + D1w 
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La priorità degli interventi sarà quindi definita scorrendo dal valore più alto al valore più basso i 
valori di PL ottenuti. 
Per ognuno degli indicatori utilizzati ho valutato l’attribuzione di un peso relativo concorrente alla 
sommatoria relativa alla formazione del PL della i-esima sezione. A seconda dell’incidenza dei 
rispettivi indicatori, viene assegnato un valore compreso tra 1 e 10. In linea generale, tanto più basso 
è il livello prestazionale della pavimentazione o tanto più importante è la sezione considerata 
all’interno della gestione delle sovrastrutture, maggiore sarà il peso relativo della stessa. Di seguito 
sono illustrati i parametri individuati e l’attribuzione del peso relativo. 
- PCI 
Il primo parametro individuato è il PCI, indicatore dello stato superficiale. In questo caso il peso 
PCIw sarà tanto maggiore quanto minore è il valore numerico rilevato in occasione dell’ultima 
campagna di indagini. 
Tabella 33 – Assegnazione pesi relativi per valore PCI 
Parametro Valore PCI PCIw 
Pavement Condition 
Index 
(ASTM D5340-11) 
<39 10 
>39 8 
>49 6 
>59 4 
>69 2 
>79 0 
 
Sulla base delle indagini svolte è stata redatta una tavola con indicazione dei diversi livelli di PCI 
individuati per l’assegnazione del relativo peso relativo.  
 
A.P.M.S. – Airport Pavement Management System – specificamente contestualizzato in aeroporti a traffico stagionale Franco Pigozzi 
 
 
100 
 
 
Immagine 52 – Color map sezioni omogenee sulla base del PCI 
- Percentuale di traffico 
Il livello di utilizzo di una determinata sezione indica l’importanza che la stessa riveste all’interno 
dell’organizzazione degli operatori e per la circolazione efficiente e sicura degli aeromobili in fase 
di manovra, pertanto tanto maggiore è l’utilizzo maggiore è il peso. Il rilevamento della percentuale 
di utilizzo del traffico in partenza è stato effettuato su un campione ritenuto rappresentativo. 
Tabella 34 - Assegnazione pesi relativi per traffico in partenza rilevato 
Parametro %  TL% 
Traffic outbound 
>45 10 
>30 7 
>20 5 
>10 3 
>0 1 
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Immagine 53 - Color map sezioni omogenee sulla base del flusso di traffico in partenza 
- Destinazione d’uso 
La destinazione d’uso è stata principalmente suddivisa in 3 macroaree: Runway, Taxiways e Aprons. 
La circolazione degli aeromobili avviene comunque secondo ben definite traiettorie pertanto sono 
state individuate 2 differenti categorie relative rispettivamente a passaggio del carrello principale e 
porzione non interessata dal passaggio del carrello principale. 
Tabella 35 - Assegnazione pesi relativi per destinazione d’uso 
Parametro Tipologia DU 
Destinazione 
d’uso 
Runway  
Wheel path line 10 
Side line 6 
Taxiway  
Wheel path line 8 
Side line 3 
Apron  5 
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Immagine 54 - Color map sezioni omogenee sulla base della destinazione d’uso 
- Livello funzionale 
Il livello funzionale viene introdotto in questo lavoro con l’obiettivo di attribuire una gerarchia in 
relazione alla capacità di una sezione di accogliere un determinato spettro di traffico. Tale aspetto 
riveste particolare importanza in uno scalo fortemente stagionale. Durante la stagione di picco è 
importante garantire l’efficienza operativa di un determinato insieme di rami/sezioni al fine di evitare 
interruzioni o ritardi alle operazioni a terra degli aeromobili. Questa valutazione, a causa dei limiti 
di budget, deve necessariamente portare ad attribuire un peso inferiore a quelle sezioni che sono da 
ritenere meno importanti. 
Tabella 36 - Assegnazione pesi relativi in funzione della classe ICAO consentita a transito e 
stazionamento 
Parametro Classificazione ICAO FL 
Livello funzionale 
F 10 
D 7  
C 4  
B 1 
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Immagine 55 - Color map sezioni omogenee sulla base del codice ICAO consentito 
- Frequenza di utilizzo 
La frequenza di utilizzo prevede l’attribuzione di un peso maggiore per le aree che, dall’analisi delle 
statistiche di circolazione e sosta degli aeromobili, risultano maggiormente utilizzate.  
Tabella 37 - Assegnazione pesi relativi in funzione della frequenza di utilizzo 
Parametro Traffico - Intensità TU 
Intensità d’uso 
Traffic lane – Heavy use stand 10 
No traffic lane – Low use stand 5 
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Immagine 56 - Color map sezioni omogenee in funzione della frequenza di utilizzo 
- Indicatore strutturale 
L’utilizzo del solo indice PCI per la valutazione del livello prestazionale della pavimentazione può 
dare informazioni che in alcuni casi possono condurre a valutazioni fuorvianti. Pertanto ho, dopo 
l’analisi dei dati disponibili e di quelli che sono più frequentemente utilizzati in ambito aeroportuale, 
individuato un indicatore di tipo strutturale quale ulteriore elemento per la valutazione del livello 
prestazionale al Network Level. 
La scelta ricaduta sul valore di deflessione massima rilevata, dopo aver normalizzato tutti i valori al 
carico di riferimento Reference Load fissato pari a 150 kN. 
Il valore di deflessione massima coincide con la deflessione misurata in corrispondenza del punto di 
carico della prova deflettometrica condotta con F/HWD. Nel caso studio sono state effettuate alcune 
considerazioni preliminari: 
 La prima è stata quella di individuare, come ovvio, due tipologie di riferimento costituiti, 
rispettivamente, da pavimentazione flessibile e da pavimentazione rigida/semi-rigida; 
 La seconda, relativamente a pavimentazioni di tipo rigido/semi-rigido, è stata quella di 
individuare nel valore di deflessione al centro della piastra la misura del livello prestazionale. 
Concluse le valutazioni preliminari, l’attribuzione dei relativi pesi è stata effettuata seguendo il 
criterio di peso maggiore per deflessioni maggiori, corrispondenti a pavimentazione strutturalmente 
deficitaria. La deflessione risente di parametri quali condizioni di rilevamento e tipologia di 
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pavimentazione. In questo caso le condizioni di rilevamento, ossia temperatura dell’aria, temperatura 
della pavimentazione e livello di falda, si sono mantenute costanti durante l’indagine condotta. Dalle 
indagini mirate alla determinazione degli spessori di tutte le sovrastrutture è stato possibile definire 
un andamento pressoché constante degli spessori. 
I valori di benchmark sono stati definiti sulla base di ricerche bibliografiche, di valutazioni mirate e 
studi condotti relativamente alla correlazione tra moduli dei diversi strati costituenti la 
pavimentazione e il bacino deflessione rilevato. 
Tabella 38 - Assegnazione pesi relativi in funzione della deflessione massima 
Parametro Pavimentazione D1* (μm) D1w 
Indicatore 
strutturale 
Flessibile 
<945 0 
<990 1 
<1125 4 
<1350 7 
>1350 10 
Rigida/Semirigida 
<335 0 
<351 1 
<399 4 
<478 7 
>478 10 
 
Terminata la fase di valutazione e assegnazione dei pesi relativi ad ogni sezione dell’intera 
sovrastruttura è stato quindi possibile ottenere il rispettivo indice PL – Priority Level.  
Tabella 39 – Costruzione dell’elenco di priorità sulla base del metodo proposto 
N. Section  Type Area(mq) PCIw D1w TLw DUw FLw Luw PL 
1 RWY_C_APC_01  APC 3487,50 10 10 10 10 10 10 60 
12 RWY_C_AC_01  AC 1435,00 10 10 10 10 10 10 60 
25 RWY_C_APC_02  APC 3360,00 6 10 10 10 10 10 56 
18 RWY_C_AC_07  AC 2896,25 8 7 10 10 10 10 55 
16 RWY_C_AC_05  AC 8750,00 4 10 10 10 10 10 54 
32 ECH_C_AC_01  AC 5424,73 8 7 10 8 10 10 53 
17 RWY_C_AC_06  AC 8750,00 6 7 10 10 10 10 53 
14 RWY_C_AC_03  AC 3500,00 6 7 10 10 10 10 53 
49 TWY_C_AC_07  AC 3150,00 6 7 10 8 10 10 51 
15 RWY_C_AC_04  AC 8750,00 4 7 10 10 10 10 51 
13 RWY_C_AC_02  AC 3500,00 4 7 10 10 10 10 51 
69 AP1_C_AC_02  AC 3518,00 8 10 10 5 7 10 50 
27 ALP_C_AC_01  AC 5177,00 8 7 7 8 10 10 50 
48 TWY_C_AC_06  AC 1050,00 2 10 10 8 10 10 50 
80 AP1_C_PCC_06  PCC 5076,00 8 10 10 5 4 10 47 
45 TWY_C_AC_03  AC 5250,00 0 7 10 8 10 10 45 
44 TWY_C_AC_02  AC 4200,00 0 7 10 8 10 10 45 
47 TWY_C_AC_05  AC 2100,00 0 7 10 8 10 10 45 
68 AP1_C_AC_01  AC 4274,91 8 1 10 5 10 10 44 
83 AP1_C_PCC_09  PCC 3801,00 8 7 10 5 4 10 44 
64 MIK_C_AC_01  AC 2555,51 4 7 5 8 10 10 44 
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62 HOT_C_AC_01  AC 3171,00 8 0 7 8 10 10 43 
43 TWY_C_AC_01  AC 3150,00 4 0 10 8 10 10 42 
65 LIM_C_AC_01  AC 3305,00 8 1 7 8 7 10 41 
2 RWY_SX_PCC_01  PCC 1350,00 10 0 10 6 10 5 41 
3 RWY_DX_PCC_01  PCC 1912,50 10 0 10 6 10 5 41 
82 AP1_C_PCC_08  PCC 3801,00 8 4 10 5 4 10 41 
73 AP1_C_AC_06  AC 7100,00 6 0 10 5 10 10 41 
98 AP2_C_PCC_08  PCC 5338,54 4 10 7 5 10 5 41 
72 AP1_C_AC_05  AC 4970,00 4 1 10 5 10 10 40 
11 RWY_SX_AC_08  AC 2317,00 4 0 10 6 10 10 40 
9 RWY_SX_AC_06  AC 2800,00 4 0 10 6 10 10 40 
5 RWY_SX_AC_02  AC 2800,00 4 0 10 6 10 10 40 
46 TWY_C_AC_04  AC 3150,00 0 1 10 8 10 10 39 
81 AP1_C_PCC_07  PCC 3801,00 10 0 10 5 4 10 39 
28 BRA_C_AC_01  AC 4845,00 6 10 1 8 4 10 39 
58 TWY_DX_AC_08  AC 700,00 10 0 10 3 10 5 38 
30 DEL_C_AC_01  AC 3366,23 8 7 1 8 4 10 38 
50 TWY_C_AC_08  AC 2625,00 0 0 10 8 10 10 38 
85 AP1_C_PCC_11  PCC 6013,00 10 0 10 5 7 5 37 
26 RWY_DX_PCC_02  PCC 2250,00 6 0 10 6 10 5 37 
22 RWY_DX_AC_04  AC 1400,00 6 0 10 6 10 5 37 
84 AP1_C_PCC_10  PCC 5652,00 6 1 10 5 4 10 36 
86 AP1_C_PCC_12  PCC 9936,00 8 4 10 5 4 5 36 
78 AP1_C_PCC_04  PCC 5298,60 8 4 10 5 4 5 36 
29 CHA_C_AC_01  AC 5735,00 6 7 1 8 4 10 36 
23 RWY_DX_AC_05  AC 5117,00 4 0 10 6 10 5 35 
21 RWY_DX_AC_03  AC 5600,00 4 0 10 6 10 5 35 
24 RWY_SX_PCC_02  PCC 1462,50 4 0 10 6 10 5 35 
70 AP1_C_AC_03  AC 670,00 4 7 10 5 4 5 35 
7 RWY_SX_AC_04  AC 5600,00 4 0 10 6 10 5 35 
19 RWY_DX_AC_01  AC 8148,00 4 0 10 6 10 5 35 
74 AP1_C_AC_07  AC 6121,00 4 7 10 5 4 5 35 
51 TWY_DX_AC_01  AC 700,00 6 0 10 3 10 5 34 
53 TWY_DX_AC_03  AC 1400,00 6 0 10 3 10 5 34 
59 TWY_DX_AC_09  AC 700,00 6 0 10 3 10 5 34 
31 DEL_C_AC_02  AC 2713,77 4 7 1 8 4 10 34 
71 AP1_C_AC_04  AC 3400,00 4 0 10 5 10 5 34 
6 RWY_SX_AC_03  AC 1400,00 2 0 10 6 10 5 33 
20 RWY_DX_AC_02  AC 9800,00 2 0 10 6 10 5 33 
4 RWY_SX_AC_01  AC 5348,00 2 0 10 6 10 5 33 
79 AP1_C_PCC_05  PCC 5730,20 8 0 10 5 4 5 32 
33 TWY_SX_AC_01  AC 2100,00 4 0 10 3 10 5 32 
36 TWY_SX_AC_04  AC 700,00 4 0 10 3 10 5 32 
40 TWY_SX_AC_08  AC 700,00 4 0 10 3 10 5 32 
75 AP1_C_PCC_01  PCC 6750,00 2 0 10 5 10 5 32 
92 AP2_C_PCC_03  PCC 7000,00 0 0 7 5 10 10 32 
89 AP1_C_PCC_15  PCC 10800,00 2 0 10 5 4 10 31 
10 RWY_SX_AC_07  AC 8400,00 0 0 10 6 10 5 31 
8 RWY_SX_AC_05  AC 1400,00 0 0 10 6 10 5 31 
38 TWY_SX_AC_06  AC 1400,00 2 0 10 3 10 5 30 
55 TWY_DX_AC_05  AC 700,00 2 0 10 3 10 5 30 
60 TWY_DX_AC_10  AC 1400,00 2 0 10 3 10 5 30 
76 AP1_C_PCC_02  PCC 9800,00 0 0 10 5 10 5 30 
94 AP2_C_PCC_05  PCC 12044,00 2 0 7 5 10 5 29 
95 AP2_C_PCC_06  PCC 14966,00 2 0 7 5 10 5 29 
77 AP1_C_PCC_03  PCC 5298,60 4 0 10 5 4 5 28 
90 AP2_C_PCC_01  PCC 16654,16 2 0 7 5 4 10 28 
57 TWY_DX_AC_07  AC 700,00 0 0 10 3 10 5 28 
42 TWY_SX_AC_10  AC 2450,00 0 0 10 3 10 5 28 
35 TWY_SX_AC_03  AC 2100,00 0 0 10 3 10 5 28 
41 TWY_SX_AC_09  AC 2800,00 0 0 10 3 10 5 28 
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34 TWY_SX_AC_02  AC 2800,00 0 0 10 3 10 5 28 
37 TWY_SX_AC_05  AC 700,00 0 0 10 3 10 5 28 
39 TWY_SX_AC_07  AC 700,00 0 0 10 3 10 5 28 
52 TWY_DX_AC_02  AC 4200,00 0 0 10 3 10 5 28 
54 TWY_DX_AC_04  AC 2100,00 0 0 10 3 10 5 28 
56 TWY_DX_AC_06  AC 2800,00 0 0 10 3 10 5 28 
61 TWY_DX_AC_11  AC 1050,00 0 0 10 3 10 5 28 
97 AP2_C_AC_01  AC 6452,77 0 0 7 5 10 5 27 
96 AP2_C_PCC_07  PCC 9084,00 0 0 7 5 4 10 26 
91 AP2_C_PCC_02  PCC 16570,00 0 0 7 5 4 10 26 
63 GOL_C_AC_01  AC 2805,00 0 0 3 8 4 10 25 
66 NOV_C_AC_01  AC 468,97 0 10 1 8 1 5 25 
99 AP3_C_AC_01  AC 9562,89 0 10 1 5 1 5 22 
67 NOV_C_PCC_01  PCC 4649,76 6 0 1 8 1 5 21 
87 AP1_C_PCC_13  PCC 4867,00 0 0 10 5 1 5 21 
93 AP2_C_PCC_04  PCC 14984,00 0 0 7 5 4 5 21 
88 AP1_C_PCC_14  PCC 7460,83 0 0 10 5 1 5 21 
100 AP3_C_AC_02  AC 4745,38 8 0 1 5 1 5 20 
101 AP3_C_PCC_01  PCC 4552,74 6 0 1 5 1 5 18 
102 AP3_C_PCC_02  PCC 1385,00 4 0 1 5 1 5 16 
 
9.8.1. Efficacia del metodo proposto 
Per valutare la validità del metodo di definizione del livello gerarchico presentato nel presente lavoro 
è stato effettuato un confronto “cost-effectiveness” tra l’efficacia relativa alla selezione degli 
interventi secondo la scala di priorità ricorrendo al solo utilizzo dell’indice PCI e l’efficacia relativa 
all’applicazione del metodo di definizione del livello gerarchico qui presentato. 
Per la valutazione dell’efficacia sono stati presi in considerazione i seguenti parametri: 
- Area relativa al beneficio di PCI valutata partendo dal valore 65 (al quale è assegnato il 
valore minimo accettabile); 
- Superficie totale delle sezioni omogenee considerate; 
- Rapporto tra superficie con Livello Funzionale massimo (classe ICAO consentita fino a F) 
e superficie totale interessata; 
Con l’obiettivo di validare il metodo proposto, l’efficacia dello stesso è stata valutata prendendo in 
considerazione diverse ipotesi di budget comprese tra 2M€ e 7M€.  
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I risultati ottenuti sono: 
Tabella 40 – Cost-Effectiveness per la priorizzazione secondo l’indice PCI 
PCI 
(pre) 
[A] 
BUDGET 
[B] 
Area PCI 
[C] 
AREA 
[D] 
FL 
[E] 
effectiveness 
(CxDxE) 
[F] 
cost 
effectiveness 
(F/B) 
63 € 2150561 12,50 27576 0,32 111063 0,05 
63 € 2918157 17,38 43242 0,21 154385 0,05 
63 € 4038100 33,78 58673 0,15 300169 0,07 
63 € 4918712 38,78 69424 0,24 633311 0,13 
63 € 6183518 51,52 82922 0,36 1536915 0,25 
63 € 7175097 71,66 101857 0,31 2298647 0,32 
Tabella 41 - Cost-Effectiveness per la priorizzazione secondo il metodo proposto 
PCI 
(pre) 
[A] 
BUDGET 
[B] 
Area PCI 
[C] 
AREA 
[D] 
FL 
[E] 
effectiveness 
(CxDxE) 
[F] 
cost 
effectiveness 
(F/B) 
63 € 1789607 4,30 25353 0,94 109047 0,08 
63 € 3104412 6,58 37603 0,86 247391 0,08 
63 € 3944072 9,38 53003 0,80 496908 0,13 
63 € 5100313 16,41 79374 0,84 1244660 0,24 
63 € 6053314 25,64 96327 0,88 2282254 0,38 
63 € 7090013 43,78 113795 0,83 4518951 0,64 
 
L’analisi dei risultati mette in evidenza la maggiore efficacia del modello proposto, ottenendo sempre 
un maggiore valore di cost-effectiveness, il quale ha come obiettivo quello di concentrare e 
ottimizzare il budget disponibile verso le sezioni omogenee che durante lo studio iniziale 
dell’infrastruttura sono state ritenute rilevanti.  
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Immagine 57 – Confronto dell’efficacia Cost-Effectiveness tra metodo proposto e metodo PCI 
Nello specifico, la differenza di valore di cost-effectiveness tra modello proposto e semplice 
priorizzazione secondo valore di PCI aumenta proporzionalmente a seconda del budget individuato 
per l’analisi. Tale differenza è resa minima nel caso di budget ridotti a causa dell’influenza della 
tipologia costruttiva prevalentemente interessata e dei relativi costi di M&R ad esse correlate. 
Per condurre una valutazione nel breve-medio termine sull’efficacia del metodo proposto ho quindi 
selezionato la condizione meno vantaggiosa per il metodo proposto, ossia quella che prevede un 
investimento di 2M€ annui, con l’obiettivo di raggiungere il valore soglia di PCI pari a 75..  
 
Immagine 58 – Simulazione PCI anni 2015-2018 secondo il budget asssegnato 
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Procedendo con la simulazione dei due metodi secondo il budget assegnato, in entrambi i casi sono 
necessari 4 anni per raggiungere il PCI obiettivo.  
 
Immagine 59 – Grafico comparativo E/C anni 2015-2018 con budget assegnato 
Il miglior utilizzo dei fondi, indicato da un complessivamente maggiore E/C nei 4 anni di 
simulazione, è dimostrato dalla maggiore area avente livello funzionale FL massimo, indicatore 
dell’importanza strategica della singola sezione omogenea analizzata. Di fatto, attraverso il metodo 
proposto è possibile avere il 18,2% in più di area avente FL massimo, ossia una migliore gestione 
dei fondi per assicurare l’operatività aeroportuale durante il periodo di picco. 
 
Immagine 60 – Confronto aree interessate con i due metodi utilizzati per la comparazione 
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10. Conclusioni 
Nell’ambito dell’attività di gestione delle sovrastrutture, impianti e sistemi, al soggetto giuridico 
titolare di certificazione aeroportuale è affidata anche l’organizzazione di risorse e mezzi necessaria 
a garantire la funzionalità delle aree di movimento degli aeromobili. La conformità del complesso 
infrastrutturale ai requisiti previsti dall’attuale quadro normativo costituisce condizione necessaria 
per il mantenimento della certificazione. A tal fine è importante istituire un’attività coordinata di 
monitoraggio, pianificazione, programmazione e attuazione di interventi mirati ad assicurare un 
elevato livello prestazionale e la massima operatività aeroportuale. L’attuale quadro normativo 
nazionale ed internazionale impone il raggiungimento ed il mantenimento di determinati requisiti 
delle pavimentazioni, indicando pertanto la necessità di produrre uno strumento operativo finalizzato 
al controllo costante delle caratteristiche strutturali, di regolarità e di condizione superficiale, 
programmare interventi in funzione della disponibilità finanziaria nonché allo sviluppo di scenari nel 
medio-lungo termine. 
 
L’implementazione di un APMS, affinché lo stesso soddisfi la politica del gestore, deve essere 
condotta in considerazione della specificità dello scalo, pertanto nella fase propedeutica è necessario 
analizzare dettagliatamente le peculiarità dello scalo. La ricerca è stata focalizzata sullo sviluppo di 
un PMS specificatamente studiato per aeroporti a forte stagionalità, ossia aeroporti che registrano 
una forte concentrazione di traffico durante la stagione di picco, fino ad oltre il 70%. Questa forte 
concentrazione determina l’esigenza da parte dell’operatore di evitare, o limitare al massimo, 
possibili interruzioni di operatività proprio nel periodo di picco così da massimizzare gli introiti 
economici, a differenza di scali con traffico uniformemente distribuito durante tutto l’anno, e quindi 
con introiti di gestione riparti durante l’anno. 
 
L’obiettivo della mia ricerca è stato quello di individuare le problematiche che comporta l’elevata 
stagionalità di un aeroporto e, una volta inquadrate necessità ed esigenze, ho studiato e validato delle 
linee guida che sono esplicitate nel presente lavoro. A tal fine ho individuato una sistema di raccolta 
dati sistematico, con eventuale possibilità di implementazione su software commerciale, definito un 
indicatore di stato, applicato una tecnica per la costruzione di un modello previsionale in assenza di 
uno storico dati consistente e affidabile, realizzato un catalogo dei dissesti utile alla definizione degli 
ammaloramenti riscontrati, individuato tecniche di intervento tra le quali anche di tipo localizzato 
urgente da porre in atto durante la stagione di picco e individuato i periodi dell’anno all’interno dei 
quali è possibile ottimizzare limitazioni di operatività e condizioni climatiche accettabili. 
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In primo luogo ho analizzato la struttura che compone un APMS individuandone le criticità relative 
all’applicazione su un aeroporto avente le caratteristiche oggetto di ricerca. In particolare ho 
evidenziato i benefici che conseguono dall’adozione di un programma di gestione, benché questo 
comporti l’incremento di risorse umane e finanziarie. Si tratta infatti di programmi per i quali è 
necessario effettuare valutazioni sull’effettivo beneficio che consegue dall’applicazione nel medio-
lungo termine. Allo stesso tempo, ho dedicato una parte consistente della ricerca all’analisi degli 
indicatori di stato, la cui corretta applicazione consente la costruzione di scenari tecnico-economici 
tanto più affidabili quanto più le caratteristiche prestazionali e il relativo decadimento previsto sono 
precisi. 
 
La metodologia seguita è stata quella di selezionare un aeroporto studio caratterizzato da elevata 
stagionalità, ossia l’Aeroporto Olbia “Costa Smeralda”, ultimato ed entrato in esercizio nel 1976, 
analizzandone le particolarità e le criticità e ricercando gli obiettivi prefissati. A riguardo, la 
prevalenza delle aree pavimentate, composta da aree di manovra e piazzali di sosta, risente di un 
elevata vita di servizio, pari a circa quarant’anni, senza che siano disponibili dati relativi sia a indagini 
prestazionali sia a specifiche tecniche applicate a interventi di manutenzione o di riqualifica condotti 
prima dell’anno 2000. Per cui, nel caso trattato, ho affrontato anche la problematica relativa alla 
ridotta disponibilità di una banca dati che consenta un confronto prestazionale attraverso i diversi 
rilevamenti. 
 
Relativamente al caso studio è stato quindi creato un database, avente il necessario livello di dettaglio 
per lo scopo della ricerca, sostanzialmente costituito da informazioni di tipo dimensionale, 
geometrico, prestazionale. Per il caso studio è stato quindi realizzato un network avente una 
superficie pavimentata e idonea alla circolazione degli aeromobili di oltre 450.000 m2 costituita 
prevalentemente da pavimentazione flessibile e rigida. Successivamente sono stati individuati 15 
settori, distinti per via della funzionalità degli stessi. In virtù delle caratteristiche PCI, spessori, 
tipologia e anno di realizzazione sono state individuate 102 sezioni omogenee contraddistinte, 
appunto, da caratteristiche simili. Sono state oggetto di analisi anche le condizioni climatiche del 
sito, focalizzando l’attenzione fondamentalmente su precipitazioni, temperature e vento. E’ stato 
possibile anche condurre studi sull’influenza, non trascurabile nel caso specifico, della variazione 
del livello di falda, determinando la necessità di una generale revisione e riqualifica della rete di 
drenaggi. 
 
Anche il traffico è stato oggetto di analisi approfondita, all’interno della quale ho valutato la tipologia 
di aeromobile che maggiormente interessa lo scalo, accertando una costante crescita del peso medio 
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dell’aeromobile. Nel caso dell’Aeroporto di Olbia, la stagione di picco coincide anche con un 
aumento esponenziale del traffico di Aviazione Generale, il quale si riflette in uno spettro di traffico 
eterogeneo per tipologia di aeromobili secondo la classificazione ICAO. In particolare l’Aeroporto 
di Olbia spicca per la sua stagionalità all’interno dei primi 30 aeroporti nazionali, avente un rapporto 
tra mese con picco massimo di passeggeri e mese con picco minino di passeggeri pari a 12,5. 
Dall’analisi mensile ho potuto verificare la presenza di una stagione di picco compresa tra Giugno e 
Settembre con una percentuale superiore al 70% e la presenza di mesi “spalla”, caratterizzati da 
traffico ridotto ma comunque sostenuto. Viceversa, nei mesi invernali si ha una decisa diminuzione 
di traffico con circa il 14% di traffico totale distribuito tra Novembre e Aprile. 
 
Ultimata la fase di studio e realizzazione della banca dati, ho individuato gli indicatori di stato 
indispensabili per conoscere le prestazioni delle sovrastrutture di volo e da implementare all’interno 
di un APMS. Per avere un quadro generale completo è necessario conoscere le condizioni della 
pavimentazione sotto diversi aspetti quali quello superficiale, strutturale e di regolarità. A tal fine, 
anche facendo riferimento alle normative vigenti e raccomandazioni del settore, ho predisposto un 
programma di rilevamento delle caratteristiche con cadenza prestabilita. In questo modo ho ritenuto 
possibile l’acquisizione di dati in maniera univoca e sistematica al fine di consentire la facile lettura 
dei risultati e la comparabilità degli stessi nel lungo termine, permettendo la determinazione del 
decadimento prestazionale degli indicatori precedentemente stabiliti, e quindi una maggiore 
precisione degli scenari nel medio-lungo termine per via della maggiore affidabilità dei risultati delle 
curve di decadimento. 
 
In considerazione delle caratteristiche dello scalo, sia in termini dimensionali che di traffico, e tenuto 
conto della necessità di evitare limitazioni della capacità operativa, siano esse dovute a manutenzione 
programmata o ad interventi manutentivi urgenti, ho proposto un modello di implementazione 
specifico per aeroporti stagionali, che prevede sostanzialmente la contemporanea applicazione di 
un’attività di monitoraggio proporzionale al traffico e la gestione di scenari nel medio-lungo termine 
valutata secondo budget prefissati. Diventa quindi preziosa l’attività svolta dall’operatore 
direttamente sul campo, il quale deve individuare con rapidità e certezza quanto riscontrato. Oltre 
all’attività di monitoraggio visivo sono rilevanti anche le indicazioni ottenute dalle indagini a 
frequenza prestabilita e pertanto le stesse dovranno focalizzare l’attenzione in particolare su analisi 
di tipo visivo, ossia indagini che consentono il preventivo riconoscimento di potenziali 
ammaloramenti e conseguente formazione di FOD. Il controllo continuo delle sovrastrutture, da 
svolgere in parallelo e a completamento delle procedure operative di ispezione condotte da una ben 
definita unità aziendale ai fini della sicurezza dell’area, è supportato da un catalogo dei dissesti 
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redatto per consentire la definizione della tipologia e severità degli ammaloramenti, qualora 
riscontrati, e conseguente applicazione di tecniche di intervento, aventi specifiche esecutive definite 
all’interno del catalogo dei ripristini. Nel caso particolare dell’Aeroporto di Olbia ho ritenuto 
opportuno definire alcune tecniche di intervento rapido in grado di confinare eventuali 
ammaloramenti riscontrati durante la stagione di picco e rinviare interventi più importanti e risolutivi 
a periodi più favorevoli. 
 
Basandomi sulle caratteristiche climatiche e dello spettro mensile di traffico, ho condotto uno studio 
sull’ottimizzazione dei periodi per l’esecuzione di interventi manutentivi in larga scala. Di fatto, 
tenuto conto della necessità di garantire l’operatività aeroportuale, è necessario destagionalizzare le 
lavorazioni a periodi climaticamente meno favorevoli. Da ciò è nata l’esigenza di indicare 
determinate prescrizioni operative e specifiche sui materiali, da inserire all’interno di capitolati di 
progetto, affinché sia possibile raggiungere le caratteristiche ricercate. 
 
Per la gestione degli scenari, grazie all’analisi dello specifico scalo, ho proposto e verificato 
positivamente un modello di attribuzione di priorità, definito Priority Level, nel quale, senza 
tralasciare le indicazioni provenienti dalle condizioni della sovrastruttura, ho individuato settori e/o 
sezioni omogenee strategicamente importanti per la gestione della circolazione a terra degli 
aeromobili. Si tratta di una tecnica, che grazie all’attribuzione di diversi pesi relativi ad ogni sezione 
omogenea in funzione di fattori che ho individuato nella fase di studio, consente un migliore utilizzo 
del budget disponibile. 
 
In primo luogo è stato necessario selezionare un modello previsionale. Accertata la difficoltà per la 
definizione di curve di decadimento attendibili a causa della incomparabilità dei dati, la scelta è stata 
quella di individuare un unico indicatore, il PCI – Pavement Condition Index, per poter procedere 
alla realizzazione di scenari nel medio-lungo termine. Si tratta di un indicatore ampiamente utilizzato 
sia ambito stradale che aeroportuale e pertanto supportato da un’ampia letteratura in materia. 
Disponendo dei soli rilevamenti condotti nell’anno 2013 ho assegnato ad ogni sezione omogena in 
rispettivo valore PCI e adottato un modello di regressione di tipo lineare con possibilità di effettuare 
correzioni in futuro, limitando l’arco di tempo analizzato e quindi interessato dall’analisi economica, 
a 10 anni. Nel presente lavoro ho ritenuto opportuno individuare due differenti famiglie di 
pavimentazione cui sono stati attribuiti diversi coefficienti di decremento annuo. Nello specifico, 
l’area di movimento deve essere idonea al transito degli aeromobili della categoria di riferimento 
dello scalo ma solo una parte della superficie pavimentata è sottoposta alle sollecitazioni legate a 
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transito e sosta e quindi aventi decadimento dovuto a fatica mentre la restante parte è 
fondamentalmente soggetta al solo invecchiamento. 
 
Per una corretta allocazione delle risorse finanziarie è stato studiato un metodo di implementazione 
del livello gerarchico delle sovrastrutture che prescinde dal ricorso al solo indice PCI per 
l’assegnazione delle priorità d’intervento bensì è stato studiato e valutato un sistema di attribuzione 
di priorità basato su 6 differenti parametri, ossia PCI – Pavement Condition Index, distribuzione del 
traffico in partenza, destinazione d’uso, funzionalità, livello di utilizzo e indicatore strutturale. Per 
ogni sezione omogenea e per ogni parametro selezionato è stato riportato il peso relativo definito a 
monte e quindi è stato definito un elenco di sezioni aventi priorità in funzione dell’indice Priority 
Level calcolato. 
 
Attraverso l’applicazione di una matrice di valutazione è possibile ottenere una gerarchia di interventi 
in funzione dell’operatività dell’aeroporto. Questa tecnica è finalizzata quindi ad assicurare un livello 
prestazionale maggiore per le sezioni omogenee strategicamente rilevanti per un aeroporto 
stagionale, la cui funzionalità dev’essere garantita anche tenendo in considerazione la tipologia di 
traffico nella stagione di picco. 
 
Per ultimo ho condotto un valutazione dell’efficacia del metodo proposto effettuando un confronto 
Cost-Effectiveness tra l’indice che è possibile ottenere ricorrendo al solo utilizzo dell’indice PCI 
quale elemento discriminante e il metodo proposto nella mia ricerca. La comparazione è stata 
condotta per diversi livelli di budget per consentire una più ampia validazione. Il risultato ottenuto 
indica una migliore assegnazione delle risorse economiche grazie al ricorso della tecnica di 
priorizzazione proposta. 
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A. Dati sovrastruttura 
N. Branch 
ID 
Sovrastruttura Pav. Rigida 
PCC 
(m²) 
Pav. Semirigida 
APC 
(m²) 
Pav. Flessibile 
AC 
(m²) 
1 RWY PCC – APC – AC 6487,50 7012,50 96525,00 
2 ALP AC - - 7214,00 
3 BRA AC - - 4852,00 
4 CHA AC - - 5692,00 
5 DEL AC - - 6133,00 
6 ECH AC - - 5425,00 
7 FOX AC - - 53518,00 
8 GHOT AC - - 3198,00 
9 GOL AC - - 2805,00 
10 MIK AC - - 2555,00 
11 LIM AC - - 3470,00 
12 NOV PCC – AC 1059,00 - 4236,00 
13 AP3 PCC – AC 4454,12 - 15791,88 
14 AP1 PCC – AC 94392,00 - 29808,00 
15 AP2 PCC – AC 100232,44 - 2045,56 
AC Asphalt Concrete – APC Asphalt over Portland Concrete – PCC Portland Cement Concrete 
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B. Service life 
N. Branch 
ID 
Anno 
realizzazione 
Service 
life 
(anni) 
Manutenzione 
Ordinaria Straordinaria 
1 RWY 1976 38 1998 - 
2 ALP 1976 38 1997 - 
3 BRA 1976 38 1998 - 
4 CHA 1976 38 2001 - 
5 DEL 1976 38 2001 - 
6 ECH 1976 38 2006 - 
7 FOX 1976 38 2001 - 
8 HOT 2006 8 - - 
9 GOL 2006 8 - - 
10 MIK 1976 38 2001 - 
11 LIM 1976 38 2001 - 
12 NOV 2003 11 - - 
13 AP3 2003 11 - - 
14 AP1 1976 38 1999 - 
15 AP2 2006 8 - - 
  Average service life 28,4 anni  
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C. Dati sugli spessori: 
 
N. 
Branch  
ID 
Type 
Total  
Area 
(mq) 
Area 
(mq) 
thick 1 
(m) 
volume 1 
(mc) 
thick 2 
(m) 
volume 2 
(mc) 
thick 3 
(m) 
volume 3 
(mc) 
1 RWY  110 025,00        
  - PCC  6 487,50 0,33 2 140,88 - - 0,40 2 595,00 
  - APC  7 012,50 0,05 350,63 0,28 1 963,50 0,40 2 805,00 
  - AC  96 525,00 0,29 27 799,20 - - 0,40 38 610,00 
2 ALP  7 214,00        
  - PCC  - - - - - - - 
  - APC  -  - - - - - 
  - AC  7 214,00 0,26 1 875,64 - - 0,40 2 885,60 
3 BRA  4 852,00        
  - PCC  - - - - - - - 
  - APC  -  - - - - - 
  - AC  4 852,00 0,26 1 261,52 - - 0,40 1 940,80 
4 CHA  5 692,00        
  - PCC  - - - - - - - 
  - APC  -  - - - - - 
  - AC  5 692,00 0,26 1 457,15 - - 0,40 2 276,80 
5 DEL  6 133,00        
  - PCC  - - - - - - - 
  - APC  -  - - - - - 
  - AC  6 133,00 0,28 1 704,97 - - 0,40 2 453,20 
6 ECH  5 425,00        
  - PCC  - - - - - - - 
  - APC  -  - - - - - 
  - AC  5 425,00 0,28 1 529,85 - - 0,40 2 170,00 
7 FOX  53 518,00        
  - PCC  - - - - - - - 
  - APC  -  - - - - - 
  - AC  53 518,00 0,27 14 235,79 - - 0,40 21 407,20 
8 HOT  3 198,00        
  - PCC  - - - - - - - 
  - APC  -  - - - - - 
  - AC  3 198,00 0,20 628,41 - - 0,40 1 279,20 
9 GOL  2 805,00        
  - PCC  - - - - - - - 
  - APC  -  - - - - - 
  - AC  2 805,00 0,21 594,66 - - 0,40 1 122,00 
10 MIK  2 555,00        
  - PCC  - - - - - - - 
  - APC  -  - - - - - 
  - AC  2 555,00 0,29 735,84 - - 0,40 1 022,00 
11 LIM  3 470,00        
  - PCC  - - - - - - - 
  - APC  -  - - - - - 
  - AC  3 470,00 0,27 936,90 - - 0,40 1 388,00 
12 NOV  5 295,00        
  - PCC  1 059,00 0,25 264,75 - - 0,40 423,60 
  - APC  - - - - - - - 
  - AC  4 236,00 0,13 550,68 - - 0,40 1 694,40 
13 AP3  20 246,00        
  - PCC  4 454,12 0,25 1 113,53 - - 0,40 1 781,65 
  - APC  - - - - - - - 
  - AC  15 791,88 0,13 2 052,94 - - 0,40 6 316,75 
14 AP1  124 200,00        
  - PCC  94 392,00 0,33 31 149,36 - - 0,40 37 756,80 
  - APC  - - - - - - - 
  - AC  29 808,00 0,22 6 557,76 - - 0,40 11 923,20 
15 AP2  102 278,00        
  - PCC  100 232,44 0,33 33 076,71 - - 0,40 40 092,98 
  - APC  - - - - - - - 
  - AC  2 045,56 0,22 450,02 - - 0,40 818,22 
Totale  456 906,00      
DATI DI SPESSORE PREVENIENTI DA INDAGINI GEORADAR SVOLTE DALLA SOCIETA' RODECO (2013) 
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D. Osservazione distribuzione del traffico 
  RWY 05 RWY 23 Alpha Bravo Charlie Delta Echo 
INBOUND 22 26 1 11 10 20 6 
49 45% 53% 2% 22% 20% 41% 12% 
                
OUTBOUND 25 24 22 2 0 2 23 
51 49% 47% 43% 4% 0% 4% 45% 
                
TOTALE 47 50 23 13 10 22 29 
% 47% 50% 23% 13% 10% 22% 29% 
CUMULATO 97% 97% 
 
 
  Taxiway November Lima Mike Golf Hotel 
INBOUND 46 2 12 10 19 6 
49 94% 4% 24% 20% 39% 12% 
              
OUTBOUND 35 1 15 10 5 18 
51 69% 2% 29% 20% 10% 35% 
              
TOTALE 81 3 27 20 24 24 
% 81% 3% 27% 20% 24% 24% 
CUMULATO 81% 98% 
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Apron 3 Apron 1 Apron 2 
Aviazione 
Civile 
Aviazione 
Generale 
INBOUND 2 23 24 22 27 
49 4% 47% 49% 45% 55% 
            
OUTBOUND 4 26 21 23 28 
51 8% 51% 41% 45% 55% 
            
TOTALE 6 49 45 45 55 
% 6% 49% 45% 45% 55% 
CUMULATO 100% 100% 
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E. SCHEDA ISPEZIONE SOVRASTRUTTURE 
 
 
 
n. progr. gg mm aaaa
n. id* estensione severità FOD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 F.R8 - Rotture tra pavimentazioni
-
R.R9 - Rappezzi
-nb sev erità: L/B - Low/Bassa | M/M - Medium/Media | H/A - High/Alta
F.R4 - Rappezzi
F.R5 - Ripristino fessure cavidotti
F.A1 - Sgranamento superficiale
F.A2 - Effetto  Jet B last
RILEVATORE 
pav. flessibile pav. rigida
SCHEDA ISPEZIONE STRUTTURE DI VOLO
rev_01
agg_imm_aerea
note
ISPID SCHEDA
DISSESTI RILEVATI
ID dissesti*
legenda
_____________________________________________________
F.R6 - Ormaiamento
F.R7 - Corrugazione
F.P2 - Fessure da invecchiamento
F.P3 - Cedimenti/sfondamenti
F.P4 - Rigonfiamenti localizzati
F.R1 - Fessure a blocchi
F.R2 - Fessure riflesse da lastre
R.P3 - Fessure a rete
F.R3 - Fessure a mezzaluna
F.A3 - Aggregato levigato
F.A4 - Rifluimento del bitume
F.P1 - Fessure longitudinali e trasversali
R.R4 - Distacco sup. inerti/microfessure
R.R6 - Rottura angolare piastra
R.R7 - Rotture e so llevamenti
R.R8 - Distacco di inerti
R.P4 - Pumping
R.P5 - Assestamenti
R.R1 - Fessure da invecchiamento
R.R2 - M icrofessure
R.R3 - Degrado giunti di dilatazione
imm_db
R.R5 - Rottura longitudinale giunto
R.A1 - Aggregato levigato
R.A2 - Azione agenti contaminanti
R.P1 - Fessure long., trasv., diagonali
R.P2 - Fessure angolari
A.P.M.S. – Airport Pavement Management System – specificamente contestualizzato in aeroporti a traffico stagionale Franco Pigozzi 
APPENDICE 2 
 
 
i 
 
APPENDICE 2  
Catalogo dissesti 
 
ii 
 
 
 
 
 
 
 
CATALOGO DEI DISSESTI PER IL MONITORAGGIO E LA 
SORVEGLIANZA DELLE STRUTTURE DI VOLO 
RTO  
“COSA SMERALDA” – OLBIA 
” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
A.P.M.S. – Airport Pavement Management System – specificamente contestualizzato in aeroporti a traffico stagionale Franco Pigozzi 
APPENDICE 2 
 
 
iii 
            
  
A.P.M.S. – Airport Pavement Management System – specificamente contestualizzato in aeroporti a traffico stagionale Franco Pigozzi 
APPENDICE 2 
 
 
iv 
APPENDICE 2 ____________________________________________________________________ i 
1. Premessa. ___________________________________________________________________ vi 
2. Le pavimentazioni aeroportuali. _______________________________________________ vii 
3. ASTM D5340 Standard Test Method for Airport Pavement Condition Index Surveys. ___ ix 
4. Advisory Circular 150/5380-6B. _________________________________________________ xi 
5. Degradi relativi a pavimentazioni rigide. ________________________________________ xii 
5.1. Fessure longitudinali, trasversali e diagonali – Longitudinal, Transverse, and Diagonal Cracks.
 xiii 
5.2. Fessure angolari – Corner Break. ______________________________________________ xiv 
5.3. Fessure da “invecchiamento” – Durability “D” cracking. ___________________________ xv 
5.4. Microfessure – Shrinkage Cracking. ____________________________________________ xvi 
5.5. Degrado dei giunti di dilatazione – Joint Seal Damage RC. ________________________ xvii 
5.6. Distacco superficiale della malta, micro fessure – Scaling, Map Cracking and Crazing._ xviii 
5.7. Rottura longitudinale del giunto – Joint Spalling. _________________________________ xix 
5.8. Rottura angolare della lastra – Corner Spalling. __________________________________ xx 
5.9. Fessurazioni a rete – Shattered Slab/Intersecting Cracks. __________________________ xxi 
5.10. Rotture e sollevamenti – Blowups. _________________________________________ xxii 
5.11. Distacco di inerti – Popouts. ______________________________________________ xxiii 
5.12. Rappezzi - Patching. ____________________________________________________ xxiv 
5.13. Risalita di aggregato fine - Pumping. ______________________________________ xxv 
5.14. Assestamenti – Settlement or Faulting. _____________________________________ xxvi 
5.15. Aggregato levigato - Polished aggregates. __________________________________ xxvii 
5.16. Azione di agenti contaminanti - Contaminants. _____________________________ xxviii 
6. Degradi relativi a pavimentazioni flessibili. _____________________________________ xxix 
6.1. Fessure longitudinali e trasversali – Long. and transv. cracking.____________________ xxx 
6.2. Fessure a blocchi – Block cracking. ____________________________________________ xxxi 
6.3. Fessure riflesse da discontinuità sottostanti – Joint reflection cracking. _____________ xxxii 
6.4. Fessure da invecchiamento – Alligator cracking. ________________________________ xxxiii 
A.P.M.S. – Airport Pavement Management System – specificamente contestualizzato in aeroporti a traffico stagionale Franco Pigozzi 
APPENDICE 2 
 
 
v 
6.5. Fessure a mezzaluna - Slippage cracking. ______________________________________ xxxiv 
6.6. Sgranamento superficiale - Raveling and Weathering. ___________________________ xxxv 
6.7. Effetto Jet Blast - Jet Blast Erosion. __________________________________________ xxxvi 
6.8. Rappezzi - “Patching and Utility Cut Patch”. _________________________________ xxxvii 
6.9. Fessure di cavidotti presso center line – Center line joint electric circuit. ___________ xxxviii 
6.10. Ormaiamento – Rutting. ________________________________________________ xxxix 
6.11. Corrugazione – Corrugation. _______________________________________________ xl 
6.12. Rotture in prossimità dei giunti tra conglomerate bitumino e lastre in calcestruzzo armato 
- Shoving of asphalt pavement by PCC Slabs. ________________________________________ xli 
6.13. Cedimenti/sfondamenti – Depression. _______________________________________ xlii 
6.14. Rigonfiamenti localizzati - Swelling. _______________________________________ xliii 
6.15. Aggregato levigato - Polished aggregate. ____________________________________ xliv 
6.16. Rifluimento del bitume - Bleeding. _________________________________________ xlv 
6.17. Sversamento di Olio/Carburante – Oil spillage. ______________________________ xlvi 
 
  
A.P.M.S. – Airport Pavement Management System – specificamente contestualizzato in aeroporti a traffico stagionale Franco Pigozzi 
APPENDICE 2 
 
 
vi 
1. Premessa. 
 
All’interno del complesso sistema aeroportuale e della relativa gestione tecnico-economica, una 
componente importante degli investimenti è destinata alle infrastrutture di volo, ovvero al settore dell’air 
side destinato principalmente alla circolazione degli aeromobili e composto dai piazzali di sosta “apron”, 
dalle vie di rullaggio “taxiway”, dai raccordi e dalla pista di volo “runway”. L’obbiettivo degli addetti è 
quindi quello di definire i sistemi di monitoraggio, le tecniche d’intervento sia di tipo preventivo che 
manutentivo e l’allocazione di risorse economiche necessarie ad assicurare un ottimale livello prestazionale 
della sovrastruttura sotto il punto di vista strutturale e superficiale così da garantire la sicurezza delle 
operazioni sotto le diverse condizioni atmosferiche. 
 
Il raggiungimento degli obbiettivi e il mantenimento di determinati requisiti delle infrastrutture, forniti dal 
regolamento E.N.A.C. (Ente Nazionale Aviazione Civile) e dalle altre autorità di controllo, sia nazionali 
che internazionali, indicano la necessità di produrre uno strumento operativo finalizzato al monitoraggio 
continuo e ciclico delle caratteristiche strutturali e di regolarità e alla pianificazione di interventi mirati di 
manutenzione sulle pavimentazioni aeroportuali. 
 
Queste considerazioni appaiono ancor più significative se si osserva che, negli ultimi anni, a causa della 
continua crescita della domanda di trasporto aereo, si sta moltiplicando il numero di scali aerei che hanno 
la necessità di ammodernare ed ampliare il proprio sedime aeroportuale. In molti casi, l’ampliamento delle 
infrastrutture di volo e di sosta degli aeromobili implica anche la necessità di riqualificare le aree esistenti 
che, ancorché deteriorate, vengono chiamate ad un nuovo ciclo di vita operativa. 
 
Il mantenimento delle caratteristiche prestazionali di una sovrastruttura assume quindi sempre maggiore 
importanza e la finalità principale è quella di contenere entro certi limiti il naturale decadimento di un’opera 
durante la sua fase di esercizio proprio attraverso uno strutturato programma di manutenzione in grado di 
indicare le modalità di intervento migliori, nel momento esatto e con l’appropriato impegno finanziario. 
 
Il sistema di gestione dovrà essere implementato anche tenendo in considerazione l’evoluzione del traffico 
aereo dello scalo sia sotto il punto di vista quantitativo, quindi attraverso il monitoraggio del numero di 
movimenti annui, sia sotto il punto di vista qualitativo, ovvero valutando la tipologia di aeromobili in 
transito e del relativo peso; questi fattori infatti possono influenzare significativamente i tempi di 
decadimento della sovrastruttura in quando inducono differenti stati tensionali alle infrastrutture di volo. 
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2. Le pavimentazioni aeroportuali. 
 
L’air side di un aeroporto è caratterizzato dalla presenza di due pavimentazioni differenti per tipologia di 
costruzione e per finalità d’uso: pavimentazioni di tipo flessibile e di tipo rigido. La prima è destinata al 
transito degli aeromobili e alle operazioni di decollo e atterraggio ed è costituita da un multistrato a spessore 
variabile composto da conglomerato bituminoso, il quale ha il compito di resistere alle sollecitazioni 
normali e tangenziali indotte dagli aeromobili in transito; alla stessa è richiesto un comportamento a 
flessione, trasmettendo gradualmente il peso del mezzo agli strati inferiori mentre il conglomerato 
bituminoso assicura un piano viabile regolare e la resistenza alle sollecitazioni tangenziali. La seconda 
tipologia è quella destinata a sostenere gli aeromobili in fase di sosta inducendo quindi sulla sovrastruttura 
un carico che si può considerare di tipo statico; la struttura di queste aree è costituita da uno strato di 
conglomerato cementizio armato opportunamente giuntato ed eventualmente fibrorinforzato. Questo tipo 
di pavimentazione ha la caratteristica di avere un elevato grado di rigidità assorbendo direttamente il carico 
gravante su di essa. 
 
Oltre alle differenze citate in precedenza è necessario mettere in evidenza anche altre particolarità che 
contraddistinguono l’air side aeroportuale, ovvero: 
 
entità del carico: in ambito aeroportuale vengono impiegati sistemi di trasmissione del peso 
dell’aeromobile alla pavimentazione che possono arrivare anche a superare le 24t, considerando anche che 
l’intervallo dei possibili carichi su ruota è molto ampio e variabile in virtù della diversa configurazione del 
carrello. 
 
geometria del carico: riguarda la disposizione ed il numero delle ruote in un carrello. L’insieme di ruote di 
una gamba di forza, ai fini delle sollecitazioni indotte nella sovrastruttura, si assimila ad una ruota singola, 
su cui grava un carico che è certamente maggiore di quello spettante a ciascuna ruota del carrello.  
 
pressione di gonfiaggio: parametro fondamentale poiché fornisce il carico specifico agente sull’area di 
contatto fra ruota e pavimentazione. In ambito stradale si può giungere fino a valori di 8 bar (0,8 MPa) per 
i veicoli pesanti, mentre nell’ambito aeroportuale questo quasi raddoppia a 1,5 MPa, per poi giungere nel 
caso di alcuni velivoli militari a valori di 2 MPa.  
numero di passaggi: il numero orario massimo di manovre per pista si aggira attorno a 40÷50 operazioni, 
il che corrisponde a circa 104÷105 movimenti/anno. 
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velocità di percorrenza: gli aeromobili in fase di rullaggio transitano sulle piste di collegamento con 
velocità ridotte circa 20÷40 Km/h, rendendo il carico quasi statico, mentre transitano sulle piste di decollo 
fra i 100 e i 300 Km/h a seconda del modello di aeromobile, mentre assumono la tipologia di carico 
prettamente statico una volta arrivati presso lo stallo assegnato. 
 
Si intuisce, quindi, quanto sia importante porre una particolare attenzione in ogni fase della costruzione di 
una sovrastruttura aeroportuale, iniziando da un adeguato dimensionamento e un’opportuna scelta dei 
materiali, fino alla realizzazione e successiva manutenzione. 
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3. ASTM D5340 Standard Test Method for Airport Pavement Condition Index Surveys. 
 
La norma indica la procedura da effettuare per determinare la condizione di una sovrastruttura aeroportuale, 
sia per le parti realizzate in conglomerato bituminoso sia per le parti realizzate in calcestruzzo armato; il 
livello qualitativo della pavimentazione viene indicato attraverso l’indice P.C.I. (Pavement Condition 
Index), il quale attraverso un numero progressivo compreso tra 0 e 100, fornisce indicazioni sullo stato 
della pavimentazione. 
La valutazione si basa sostanzialmente sulla valutazione visiva dell’addetto riguardo le condizioni della 
sovrastruttura; il procedimento di ponderazione consente in secondo luogo di definire l’indice P.C.I.. 
 
La fase iniziale consiste nella schematizzazione della sovrastruttura interessata attraverso la suddivisione 
in rami; la scelta dei settori viene effettuata in base alla funzionalità dell’area che può essere stabilità a 
seconda di parametri quali velocità di transito degli aeromobili, della tipologia di pavimentazione e altre 
valutazioni. I settori sono generalmente divisi tra runways, taxiways e aprons. Ogni settore viene poi 
suddiviso in sezioni; la suddivisione viene effettuata in considerazione della tipologia di pavimentazione 
esistente, tipologia di traffico (zona di toccata, di attesa, di transito, etc..). A loro volta le sezioni vengono 
frazionate in unità di monitoraggio. Il metodo del P.C.I. viene utilizzato per definire l’indice di ogni 
rispettiva unità semplice. Per definire l’indice relativo ad ogni sezione si applica un algoritmo illustrato 
nella normativa che consente di ottenere una media ponderata dell’indice.  
 
Dove: 
PCIri = indice PCI dell’unità semplice random i-esima; 
Ari = Area dell’unità semplice random  i-esima; 
n = numero totale delle unità random. 
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4. Advisory Circular 150/5380-6B. 
 
Il documento ha come fine principale la categorizzazione delle diverse tipologie di degrado caratteristiche 
di una pavimentazione soggetta alle azioni sollecitanti degli aeromobili, le quali possono essere di tipo 
normale, perpendicolari al piano viabile, oppure tangenziali, parallele al piano viabile; la classificazione 
dei degradi, unitamente all’assegnazione della relativa estensione e al grado di severità, consente di 
individuare una serie di azioni volte alla risoluzione dello specifico ammaloramento così da garantire il 
pieno recupero del livello prestazionale richiesto. La tipologia di degrado, sia per le pavimentazioni di tipo 
rigido che per quelle di tipo flessibile possono essere del tipo: 
 
Reticolo di fessure - Cracking; 
Degrado dei giunti di dilatazione - Joint Seal Damage; 
Disgregazione del calcestruzzo - Disintegration; 
Sfondamento della superficie - Distortion; 
Perdita di aderenza superficiale - Loss of skid resistance. 
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5. Degradi relativi a pavimentazioni rigide. 
 
ADERENZA PORTANZA 
REGOLARITA’ 
R.A1 Aggregato levigato R.P1 
Fessure longitudinali, 
trasversali e diagonali 
R.R1 
Fessure da invecchiamento 
R.A2 Azione di agenti contaminanti R.P2 Fessure angolari R.R2 
Microfessure 
  R.P3 Fessurazioni a rete R.R3 
Degrado dei giunti di 
dilatazione 
  R.P4 Pumping R.R4 
Distacco superficiale di inerti, 
microfessure 
  R.P5 Assestamenti R.R5 
Rottura longitudinale del 
giunto di dilatazione 
    R.R6 
Rottura angolare della piastra 
    R.R7 
Rotture e sollevamenti 
    R.R8 
Distacco di inerti 
    R.R9 
Rappezzi 
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5.1. Fessure longitudinali, trasversali e diagonali – Longitudinal, Transverse, and Diagonal 
Cracks. 
 
Area dissesto/ID PORTANZA R.P1 
 
La formazione del fenomeno è dovuto principalmente alla combinazione ripetuta di carichi che inducono 
contrazioni alla pavimentazione; la presenza di fessure con un livello di severità alto determina la 
suddivisione della lastra stessa in duo o più porzioni. Fessure di piccola entità non sono da associare a 
problemi di tipo strutturale, mentre il livello di severità medio-alto è da associare ad un problema di tipo 
strutturale causato dalla non perfetta realizzazione dell’opera ovvero a insufficiente resistenza ai carichi 
applicati da parte degli strati costituenti la sovrastruttura. 
 
Livello di severità Caratteristiche 
BASSO  
Le fessure sono di tipo superficiale e con apertura ≤ 3 mm; nessun rischio 
di formazione di FOD. La presenza delle stesse è tale da non dividere la 
lastra in più di 3 porzioni. 
 
MEDIO  
L’apertura delle fessure in questo caso è compresa tra 3 mm e 25 mm. Il 
rischio di FOD è limitato. Nel caso di fessure precedentemente sigillate la 
condizione del sigillante non è soddisfacente. 
 
ALTO  
Si ha la presenza di almeno una delle seguenti indicazioni: 1) la fessura ha 
raggiunto un’apertura maggiore a 25 mm; 2) è presente un elevato 
sgretolamento in prossimità delle fessure, siano esse sigillate o no; 3) si ha 
la presenza di più fessure che dividono la lastra in più porzioni delle quali 
almeno una con livello di severità alto. 
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5.2. Fessure angolari – Corner Break. 
 
Area dissesto/ID PORTANZA R.P2 
 
Si tratta di un fenomeno simile a quello relativo a fessure longitudinali e trasversali, ma nel caso in questione 
si contraddistinguono perché interessano le zone angolari delle lastre. La fessura si sviluppa diagonalmente 
interessando giunti perpendicolari tra di loro e partendo da una distanza non superiore a circa metà 
lunghezza del lato; infatti nel caso di interessamento di una porzione di lastra maggiore si tratterebbe di 
fessure diagonali. La causa predominante è insufficiente resistenza degli strati inferiori unita al ciclo di 
carichi applicati; lo sviluppo verticale interessa tutto lo spessore della lastra. 
 
 
Livello di severità Caratteristiche 
BASSO  
La fessura ha apertura ≤ 3 mm senza alcun rischio di formazione FOD. 
Nel caso di fessura sigillata questo deve essere in condizioni 
soddisfacenti senza cenni di invecchiamento. L’area interessata non 
presenta altre anomalie. 
 
MEDIO  
Si ha la presenza di almeno una delle seguenti indicazioni: 1) rischio di 
formazione FOD in prossimità di fessure anche sigillate; 2) l’apertura 
delle fessure è compresa tra 3 mm e 25 mm; 3) il sigillante inizia a 
mostrare dei segni di invecchiamento; 4) l’area compresa tra fessura 
principale e l’angolo della lastra presenta un reticolo di fessure 
leggermente marcato. 
 
ALTO  
Si ha la presenza di almeno una delle seguenti indicazioni: 1) 
sgretolamento in prossimità della fessura (sigillata e non) con rischio 
effettivo di FOD; 2) apertura delle fessura ≥ 25 mm; 3) l’area compresa 
tra la fessura e l’angolo della lastra presenta un intenso reticolo di 
fessure. 
Nel caso di interessamento di 2 o più angoli della stessa lastra si ha un 
alto livello di severità del degrado.   
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5.3. Fessure da “invecchiamento” – Durability “D” cracking. 
 
Area dissesto/ID REGOLARITA’ R.R1 
 
Le fessure da invecchiamento si manifestano come un insieme di fessure (pattern) ad apertura contenuta 
che si formano in prossimità dei giunti, parallelamente agli stessi, o in prossimità di fessure lineari marcate. 
La causa del fenomeno è dovuta alla fatica indotta dalle condizioni climatiche quali cicli termici o fasi gelo-
disgelo. Lo sviluppo interessa una fascia parallela ai giunti (o fessure) compresa tra 0,30 m e 0,60 m ca.. 
 
 
 
 
Livello di severità Caratteristiche 
BASSO  
Sono presenti fessure di limitata apertura e intensità, che possono essere 
in prossimità delle intersezioni dei giunti oppure parallelamente agli 
stessi. Nessun rischio di FOD. 
 
MEDIO  
Le fessure interessano una modesta porzione della lastra con livello tale 
da generare un potenziale rischio FOD. 
 
ALTO  
Le fessure interessano una porzione considerevole della lastra con 
presenza di sgretolamento del calcestruzzo e conseguente alto rischio di 
FOD. 
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5.4. Microfessure – Shrinkage Cracking. 
 
Area dissesto/ID REGOLARITA’ R.R2 
 
Si tratta di un degrado di tipo superficiale che tipicamente non supera un’apertura di alcuni millmetri; la 
superficie occupata è comunque limitata e non si estende oltre la delimitazione del rispettivo giunto. 
L’origine è fondamentalmente dovuta alla inadeguata protezione durante la fase di maturazione del getto 
di calcestruzzo; altri fattori influenti possono essere la percentuale d’acqua, il volume del getto, la presenza 
di armatura in superficie e l’umidità dell’aria. 
 
Non sono previsti livelli di severità nell’individuazione del dissesto. 
Rilevazione: sup. interessata. 
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5.5. Degrado dei giunti di dilatazione – Joint Seal Damage RC. 
 
Area dissesto/ID REGOLARITA’ R.R3 
 
Il degrado dei giunti di dilatazione interposti tra diverse lastre porta all’accumulo di materiale inerte tra le 
lastre e la concreta possibilità di infiltrazioni di acqua verso gli strati più profondi. L’infiltrazione di acqua 
attraverso i giunti potrebbe portare ad un ammaloramento dello strato di fondazione determinando in questo 
modo un rapido decadimento delle caratteristiche di resistenza per il quale è stato progettato. Altri fenomeni 
di deterioramento sono il distaccamento del sigillante, indurimento e conseguente comportamento 
anelestico dello stesso, disgregazione del conglomerato in prossimità dei giunti nonché assenza di sigillante. 
Di conseguenza le cause che portano ai problemi analizzati sono principalmente dovuti alla inesatta 
larghezza dei giunti, scelta errata del materiale sigillante e/o non corretto utilizzo dello stesso, 
invecchiamento, insufficiente pulizia e inadeguata preparazione della superficie di posa. 
Livello di severità Caratteristiche 
BASSO  
Il sigillante si presenta in condizioni generali soddisfacenti, sufficiente 
elasticità e permeabilità all’acqua. 
 
MEDIO  
Il sigillante presenta cenni di decadimento che possono presentarsi con 
le seguenti modalità: 1) piccole aperture di ampiezza inferiore a 3 mm 
che comunque non garantiscono totale impermeabilità all’acqua; 2) 
presenza di detriti provenienti dagli strati inferiori; 3) ossidazione del 
sigillante; 4) presenza di vegetazione nel giunto. Si rende opportuno 
programmare il rifacimento entro 2 anni. 
  
ALTO  
Il sigillante si presenta in condizioni scadenti e il degrado che ne 
consegue ha un alto livello di severità per tutta l’estensione del giunto; 
assenza di sigillante, presenza di materiale inerte incompressibile. 
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5.6. Distacco superficiale della malta, micro fessure – Scaling, Map Cracking and Crazing. 
 
Area dissesto/ID REGOLARITA’ R.R4 
 
Il distacco superficiale della malta può essere dovuto a difetti di realizzazione quali eccessiva aggiunta 
d’acqua in fase di maturazione o errori in fase di esecuzione del getto; inadeguatezza dei materiali utilizzati 
quali inerti fini o sporchi; effetti ambientali quali cicli di gelo-disgelo in fase di maturazione (aree estese) 
oppure per effetto delle alte temperature. 
In larga misura questo tipo di ammaloramento determina un interessamento di tipo superficiale senza 
interessare gli strati più profondi, salvo la concomitanza di altri fenomeni di degrado. Un’ulteriore causa di 
disgregazione superficiale può essere indotta dal fenomeno definito “ASR - Alkali-Silica Reactivity”; si 
tratta della reazione dovuta alla mescola tra la pasta di cemento, altamente alcalina, e inerte siliceo amorfo. 
Rilevazione: n. lastre interessate. 
Livello di severità Caratteristiche 
BASSO  
Reticolo di fessure a carattere superficiale con leggera perdita di malta 
senza comunque rischio di FOD. 
 
MEDIO  
Perdita della malta superficiale e di aggregato grosso con conseguente 
rischio FOD. 
 
ALTO  
Evidenti segni di degrado che comportano il persistente rischio di FOD. 
 
A.P.M.S. – Airport Pavement Management System – specificamente contestualizzato in aeroporti a traffico stagionale Franco Pigozzi 
APPENDICE 2 
 
 
xix 
5.7. Rottura longitudinale del giunto – Joint Spalling. 
 
Area dissesto/ID REGOLARITA’ R.R5 
 
Il degrado consiste nella rottura longitudinale in prossimità del giunto, ad una distanza non superiore a 60 
cm, con uno sviluppo che non interessa l’intero spessore della lastra. Le cause del fenomeno possono essere 
di vario tipo ma principalmente riconducibili a carico eccessivo sulla lastra, infiltrazione di materiale inerte 
all’interno del giunto e alla scarsa capacità portante del calcestruzzo. 
 
 
 
 
Livello di severità Caratteristiche 
BASSO  
a) sviluppo longitudinale con lunghezza ≥ 60cm: 1) l’area interessata è 
spaccata in non più di tre porzioni con rischio FOD ridotto o assente; 2) 
il giunto presenta minimi cenni di degrado. 
b) sviluppo longitudinale con lunghezza ≤ 60 cm: l’area si presenta 
frammentata con modesto rischio FOD. 
 
MEDIO  
a) sviluppo longitudinale con lunghezza ≥ 60 cm: 1) l’area interessata è 
spaccata in più di tre parti con rotture marcate; 2) l’area è suddivisa in 
meno di tre parti ma con un potenziale rischio FOD. 
b) sviluppo longitudinale con lunghezza ≤ 60 cm: l’area si presenta 
frammentata con rischio effettivo di FOD. 
 
ALTO  
1) Lo sviluppo longitudinale ha lunghezza ≥ 60 cm e l’area si presenta 
frammentata in più di tre parti con zone di rottura decisamente marcate 
e imminente distacco di porzioni. 
2) evidente degrado del giunto con alta probabilità di FOD. 
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5.8. Rottura angolare della lastra – Corner Spalling. 
 
Area dissesto/ID REGOLARITA’ R.R6 
 
Questo tipo di rottura interessa la parte d’angolo della piastra in c.a. e si sviluppa dallo stesso ad una distanza 
di ca. 60 cm; la fessura si sviluppa in senso trasversale ai giunti e più essere più o meno rettilinea. La causa 
può essere dovuta a eccessiva sollecitazione indotta dai carichi applicati. 
Rilevazione: n. lastre interessate. 
 
 
 
 
Livello di severità Caratteristiche 
BASSO  
La porzione di lastra presenta una serie di fessure con severità bassa o 
un’unica fessura di severità media, senza comunque rischio di FOD. 
 
MEDIO  
La porzione di lastra presenta una serie di fessure con severità media o 
un’unica fessura di severità alta, con potenziale rischio di FOD. 
 
ALTO  
La porzione di lastra presenta una serie di fessure con severità alta o 
un’unica fessura di severità alta, con potenziale rischio di FOD. 
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5.9. Fessurazioni a rete – Shattered Slab/Intersecting Cracks. 
 
Area dissesto/ID PORTANZA R.P3 
 
La fessurazione diffusa a rete (“shattered slab”) interessa superficialmente la lastra e si manifesta con la 
rottura della stessa in un numero di quattro o più parti a seconda della serietà del degrado. Le cause 
principali sono dovute a sovraccarico, a scarsa capacità portante dello strato di fondazione o dalla 
combinazione dei due fattori. 
 
 
 
 
Livello di severità Caratteristiche 
BASSO  
La lastra è divisa in 4/5 parti a causa di rotture prevalentemente con 
livello di severità basso. 
 
MEDIO  
a) La lastra è divisa in 4/5 parti a causa di fessure che almeno per il 15% 
presentano un livello di severità medio; 
b) La lastra è divisa in 6 o più parti a causa di fessure che per oltre l’85% 
hanno un livello di severità basso.  
 
ALTO  
a) La lastra è divisa 4/5 porzioni a causa di rotture che presentano un 
elevato livello di severità; 
b) La lastra è divisa in 6 o più parti con oltre il 15% delle fessure che 
presentano un livello di severità medio e/o alto. 
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5.10. Rotture e sollevamenti – Blowups. 
 
Area dissesto/ID REGOLARITA’ R.R7 
 
Si tratta di una fenomeno essenzialmente dovuto all’impossibilità del calcestruzzo di potersi espandere 
sotto l’azione delle alte temperature, tipicamente estive; una delle cause può essere la realizzazione di un 
giunto non sufficientemente ampio da permettere la dilatazione termica della lastra. Allo stesso modo la 
causa può essere imputabile alla presenza di materiale incompressibile che di fatto ostacola la naturale 
dilatazione del calcestruzzo. Il degrado si manifesta con la rottura e il conseguente sollevamento di alcune 
parti della lastra (blowups). Il fenomeno può manifestarsi in maniera più accentuata qualora si abbia uno 
strato superficiale costituito da conglomerato bituminoso, in quanto, per via del maggior effetto assorbente 
della superficie opaca si avrebbe un maggiore riscaldamento e, conseguentemente, una maggiore 
dilatazione indotta. Rilevazione: n. lastre interessate. 
Livello di severità Caratteristiche 
BASSO  
La pavimentazione mantiene il proprio livello di funzionalità con un 
leggero sollevamento delle lastre interessate (indicativamente <13mm 
per runway e <25mm per aprons). Presenza di FOD. 
 
MEDIO  
La pavimentazione mantiene la propria operatività ma il sollevamento 
indotto dal dissesto appare piuttosto marcato (indicativamente 13mm ≤ 
x ≤ 25mm per runways e 25mm ≤ x ≤ 51mm per aprons). Presenza di 
FOD. 
 
ALTO  
La pavimentazione ha un elevato livello di degrado con un marcato 
sollevamento; non è consentita l’operatività nell’area interessata. 
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5.11. Distacco di inerti – Popouts. 
 
Area dissesto/ID REGOLARITA’ R.R8 
 
Il degrado si manifesta attraverso il distacco di inerti (“popouts”) generalmente dovuto alle basse 
temperature e alle azioni del ghiaccio sullo strato superficiale; la magnitudo è comunque limitata ad 
un’ampiezza compresa tra 25 mm e 100 mm di diametro e non oltre 50 mm di profondità. Talvolta il 
distacco può essere dovuto ad un solo inerte di dimensioni relativamente grandi. Si tratta di un degrado che 
non interessa la pavimentazione dal punto di vista strutturale, tuttavia una intensa diffusione dello stesso 
potrebbe portare all’infiltrazione di acqua e di altri liquidi potenzialmente dannosi per gli strati inferiori. 
 
Non sono previsti diversi livelli di severità nel caso di distacco di inerti, ma dev’essere aumentato il 
monitoraggio qualora si verifichino tre distacchi in un area di ca 1mq. 
Rilevazione: sup. interessata. 
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5.12. Rappezzi - Patching. 
 
Area dissesto/ID REGOLARITA’ R.R9 
 
I rappezzi sono interventi di ripristino che interessano una limitata estensione; le operazioni effettuate sono 
state la rimozione del materiale degradato limitatamente all’area interessata e la stesa di nuovo materiale. 
La creazione di discontinuità ravvicinate induce uno stato di sollecitazione maggiore sulla pavimentazione 
che quindi dev’essere sottoposta ad un più frequente monitoraggio. Nella valutazione dello stato di un 
rappezzo si è soliti effettuare la distinzione tra piccoli rappezzi, con superficie ≤0,50 mq oppure grandi 
rappezzi, con superficie > 0,50 mq. 
Rilevazione: sup. interessata. 
 
Livello di severità Caratteristiche 
BASSO  
Il rappezzo, in entrambi i casi, si presenta generalmente in condizioni 
buone con piccoli cenni di deterioramento. 
 
MEDIO  
Il rappezzo presenta alcuni cenni di deterioramento con presenta di 
fessure; rischio di FOD. 
 
ALTO  
Il rappezzo si presenta deteriorato, con marcata irregolarità superficiale 
e alto rischio FOD. 
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5.13. Risalita di aggregato fine - Pumping. 
 
Area dissesto/ID REGOLARITA’ R.P4 
 
Il degrado è dovuto al progressivo ammaloramento di fessure o giunti di dilatazione, consentendo così 
all’acqua di infiltrarsi e di risalire in superficie causando la contemporanea risalita di materiale inerte fine 
del sottofondo. L’espulsione di acqua comporta quindi il trasporto in superficie di sabbia, argilla e limo, 
inducendo una progressivo decadimento allo strato di fondazione e riducendo notevolmente il periodo di 
vita utile della pavimentazione interessata. 
Non sono previsti diversi livelli di severità per la tipologia di degrado. 
Rilevazione: n. lastre interessate. 
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5.14. Assestamenti – Settlement or Faulting. 
 
Area dissesto/ID PORTANZA R.P5 
 
Si tratta di assestamenti e/o cedimenti che possono determinare una differenza di quota tra le lastre in 
prossimità dei giunti; la causa può essere dovuta al differente comportamento di lastre contigue sotto 
l’azione dei carichi oppure all’insufficiente compattamento del terreno di fondazione in fase di 
realizzazione dell’opera. 
 
 
 
 
Livello di severità Caratteristiche 
BASSO  
L’assestamento viene misurato attraverso la differenza di quota tra due 
lastre; il livello di severità è definito basso se la differenza di quota è: 
 
Δ < 6mm per runways/taxiways; 
3mm < Δ < 13 mm per aprons. 
 
MEDIO  
>6mm e <13mm per runways/taxiways; 
13mm < Δ <  <25 mm per aprons. 
 
ALTO  
Δ > 13mm per runways/taxiways; 
Δ > 25mm per aprons. 
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5.15. Aggregato levigato - Polished aggregates. 
 
Area dissesto/ID ADERENZA R.A1 
 
Il traffico degli aeromobili comporta negli anni l’usura degli inerti e della pasta di cemento; qualora l’inerte 
non abbia una buona resistenza all’usura si verifica un consumo degli spigoli vivi e quindi una perdita di 
rugosità superficiale. 
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5.16. Azione di agenti contaminanti - Contaminants. 
 
Area dissesto/ID ADERENZA R.A2 
 
L’azione di agenti esterni sulla pavimentazione può comportare una riduzione dell’attrito superficiale; ciò 
può essere dovuto sia a sversamenti di olio o altri liquidi dannosi sia alla formazione di uno strato di gomma 
superficie viabile dovuta al passaggio degli aeromobili. 
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6. Degradi relativi a pavimentazioni flessibili. 
 
ADERENZA PORTANZA 
REGOLARITA’ 
F.A1 Sgranamento superficiale F.P1 
Fessure longitudinali e 
trasversali 
F.R1 
Fessure a blocchi 
F.A2 Effetto Jet Blast F.P2 Fessure da invecchiamento F.R2 
Fessure riflesse da discontinuità 
sottostanti 
F.A3 Aggregato levigato F.P3 Cedimenti/sfondamenti F.R3 
Fessure a mezzaluna 
F.A4 Rifluimento del bitume F.P4 Rigonfiamenti localizzati F.R4 
Rappezzi 
F.A5 Sversamento di olio/carburante   F.R5 
fessure cavidotti 
    F.R6 
Ormaiamento 
    F.R7 
Corrugazione 
    F.R8 
Rotture di giunto tra diverse 
tipologie di pavimentazione 
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6.1. Fessure longitudinali e trasversali – Long. and transv. cracking. 
 
Area dissesto/ID PORTANZA F.P1 
 
Le fessure di tipo longitudinale si sviluppano parallelamente alla center line. Le cause possono essere 
diverse quali (1) non perfetta realizzazione dei giunti di costruzione, (2) contrazione del conglomerato 
bituminoso per effetto delle basse temperature o della perdita di capacità flessibile del conglomerato oppure 
dalla (3) risalita di fessure presenti negli strati inferiori siano essi di tipo flessibile o rigido. Le fessure di 
tipo trasversale si presentano perpendicolarmente alla center line e sono legate principalmente a (2) 
contrazione del conglomerato bituminoso o alla (3) risalita di fessure presenti negli strati inferiori. A 
seconda della severità è possibile notare in prossimità delle fessure principali la formazione di ulteriori 
fessure di tipo secondario che possono indurre alla formazione di FOD. Il problema si può presentare su 
tutta la sovrastruttura, con maggiore probabilità nelle zone soggette al traffico di aeromobili. 
Livello di severità Caratteristiche 
BASSO  
Le fessure sono caratterizzate a un’ampiezza media6 mm con rischio FOD 
assente o mimino. Se le fessure sono state sigillate il materiale si presenta in 
ottime condizioni. 
 
MEDIO  
Le fessure in questo caso si presentano regolari con ampiezza media >6mm 
oppure fessure modeste con presenza di fessure secondarie che possono 
originare il rischio FOD. Se sigillate il materiale si presenta in condizioni non 
soddisfacenti. 
 
ALTO  
Le fessure presentano un alto livello di severità con numerose fessure 
secondarie anche di tipo ampio. In questi casi si ha un elevato rischio di 
sgranamento dei bordi e di estensione del dissesto con generazione di un 
significativo stato fessurativo. 
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6.2. Fessure a blocchi – Block cracking. 
 
Area dissesto/ID REGOLARITÀ F.R1 
 
Il fenomeno si manifesta attraverso la creazione di un reticolo di fessure disposte per blocchi 
approssimativamente di forma quadrata/rettangolare che possono avere dimensioni variabili tra 0,30m per 
lato fino a 3m per lato. La causa è dovuta ai cicli termici cui è quotidianamente sottoposta una 
pavimentazione; sono escluse cause di tipo strutturale. La presenza di questo degrado indica il decadimento 
della capacità elastica caratteristica del conglomerato bituminoso. La dipendenza da cicli termici comporta 
che il fenomeno di può manifestare anche in aree non soggette al traffico degli aeromobili interessando 
anche aree di modesta entità. 
 
Livello di severità Caratteristiche 
BASSO  
I blocchi sono definiti da fessure con bordi regolari o leggermente 
frastagliati comunque non tali da originare potenziale FOD. Le fessure 
sono caratterizzate da un’apertura media  5 mm; il sigillante presente 
per la chiusura delle fessure si presenta in buono stato di conservazione. 
 
MEDIO  
I blocchi sono definiti da fessure caratterizzate da un’apertura media  
5 mm e  10 mm con bordi leggermente frastagliati che possono 
originare potenziale FOD; il materiale eventualmente presente nelle 
fessure può essere parzialmente staccato e può originare FOD. Il 
sigillante presente per la chiusura delle fessure denota cenni di 
decadimento. 
 
ALTO  
I blocchi sono ben definiti (l’apertura media delle fessure è  10 mm) e 
dai bordi si può avere distacco di materiale con alto rischio FOD. 
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6.3. Fessure riflesse da discontinuità sottostanti – Joint reflection cracking. 
 
Area dissesto/ID REGOLARITÀ F.R2 
 
Il degrado si manifesta qualora lo strato di superficie sia realizzato in conglomerato bituminoso mentre gli 
strati inferiori sono costituiti da lastre in calcestruzzo armato gettato in opera. Le dilatazioni e le contrazioni 
degli strati inferiori indotte dalle variazioni di temperatura comportano la formazione di fessure 
longitudinali e/o trasversali che, con il transito degli aeromobili, potrebbero aumentare il proprio grado di 
severità. Non si tratta comunque di un danno di tipo strutturale. 
 
 
 
Livello di severità Caratteristiche 
BASSO  
Le fessure sono appena evidenti con minimo rischio FOD; nel caso di 
fessure esistenti sigillate il prodotto si presenta in buone condizioni. 
 
Δapertura < 6mm. 
 
 
MEDIO  
In prossimità delle fessure sia hanno rotture in senso parallelo che 
possono richiedere il ricorso a sigillanti; nel caso di fessure già sigillate 
il prodotto presenta cenni di degrado e necessita il ripristino. Nei punti 
d’intersezione si possono formare ulteriori fessure in senso diagonale. 
 
Δapertura > 6mm. 
  
 
ALTO  
Le fessure hanno apertura  10 mm e da esse hanno origine altre fessure 
con un medio-alto livello di severità; elevato rischio di distacco di 
materiale e formazione FOD. 
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6.4. Fessure da invecchiamento – Alligator cracking. 
 
Area dissesto/ID PORTANZA F.P2 
 
Le fessure da invecchiamento appaiono spesso come un insieme di fessure più o meno intense, con apertura 
comunque contenuta, che si manifestano sul manto d’usura a causa del carico applicato dagli aeromobili in 
transito. Lo sviluppo del degrado avviene attraverso la formazione di fessure longitudinali che, per effetto 
degli elevati e ripetuti cicli di carico e, eventualmente, anche per effetto della scarsa capacità portante, si 
infittiscono e si interconnettono formando un reticolo di fessure definito anche “a pelle di coccodrillo”. 
Trattandosi di un dissesto dovuto al transito degli aeromobili il problema si sviluppa in particolare lungo la 
linea di transito del carrello. 
 
Livello di severità Caratteristiche 
BASSO  
Leggere fessure longitudinali caratterizzate da assenti o limitate 
interconnessioni; assenza di rischio distacco inerti. 
 
MEDIO  
Le fessure sono interconnesse e creano una maglia ben definita; assenza 
di rischio distacco inerti. 
 
ALTO  
Le fessure sono spesse, profonde e ben evidenti e formano una maglia 
caratterizzata da bordi irregolari. Sono possibili fenomeni di 
sgranamento e formazione di FOD. Elevato il rischio di distacco di 
elementi. 
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6.5. Fessure a mezzaluna - Slippage cracking. 
 
Area dissesto/ID REGOLARITÀ F.R3 
 
Il fenomeno è dovuto allo scorrimento del manto di usura sullo strato inferiore (generalmente binder) con 
conseguente deformazione del piano viabile e si sviluppa in prossimità in punti di arresto e di sterzata degli 
aeromobili. Lo sviluppo avviene con disposizione a mezzaluna dove la parte centrale indica il punto di 
passaggio del carrello dell’aeromobile. Le cause sono dovute alla scarsa resistenza alle azioni tangenziali 
esercitate in caso di manovre quali accelerazioni, frenate e sterzate e possono essere dovute alla inefficace 
azione dell’emulsione bituminosa tra il manto di usura e lo strato più. 
 
 
Livello di severità Caratteristiche 
BASSO  
Le fessure a mezzaluna hanno un’ampiezza media minore o uguale  5 
mm; non ci sono zone in cui le fessure convergono e non si ha il distacco 
di materiale. 
 
MEDIO  
Le fessure a mezzaluna hanno un’ampiezza compresa nell’intervallo  
5 mm e  10 mm. Nelle zone in cui le fessure convergono si verifica il 
distacco di aggregati che possono costituire potenziale FOD. 
 
ALTO  
Le fessure hanno un’apertura media  10 mm, si intersecano e originano 
distacco di materiale. 
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6.6. Sgranamento superficiale - Raveling and Weathering. 
 
Area dissesto/ID ADERENZA F.A1 
 
E’ il degrado più diffuso tra quelli delle pavimentazioni flessibili e si manifesta attraverso il progressivo 
sgranamento e il distacco di materiale inerte e la perdita di bitume. Si tratta di un indicatore 
d’invecchiamento dell’asfalto e l’eventuale presenza di un’alta rugosità indica l’approssimarsi del termine 
della vita utile del manto d’usura. Il progredire del distacco di inerte può anche determinare il rischio 
concreto di F.O.D. (Foreign Object Debris/Damage). 
 
 
 
Livello di severità Caratteristiche 
BASSO  
Singoli aggregati caratterizzati da dimensioni non superiori a 10 mm 
manifestano un principio di distacco dallo strato superficiale; in un 
metro quadrato di pavimentazione il numero di aggregati distaccati può 
variare da 5 a 20. 
 
MEDIO  
Il quantitativo di aggregati distaccati aumenta quantitativamente 
variando tra 21 e 40 elementi per metro quadro. 
 
ALTO  
Il distacco avviene in modo decisamente evidente, quantitativamente 
maggiore a 40 per metro quadro. Tale fenomeno può essere anche 
concentrato portando alla formazione di buche di limitata estensione 
nella pavimentazione 
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6.7. Effetto Jet Blast - Jet Blast Erosion. 
 
Area dissesto/ID ADERENZA F.A2 
 
Il fenomeno si caratterizza con la presenza di aree degradate, di estensione limitata, dello strato di usura 
che hanno subito dei forti surriscaldamenti (“cotture”) per effetto dell’azione dei turbogetto. Lo spessore di 
pavimentazione interessato può arrivare a ca. 13 mm (1/2 inch). 
 
Non sono previsti livelli di severità ed è sufficiente indicarne la presenza nel documento di report. 
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6.8. Rappezzi - “Patching and Utility Cut Patch”. 
 
Area dissesto/ID REGOLARITÀ F.R4 
 
I rappezzi sono indicati come delle aree di modeste dimensioni (alcuni metri quadri) che sono state 
interessate da interventi di rimozione dello strato superficiale ammalorato e sostituito con filler (bitume 
colato a caldo). Un degrado dei rappezzi può portare al rischio di FOD. 
 
 
 
 
 
Livello di severità Caratteristiche 
BASSO  
Rappezzo integro. 
 
MEDIO  
Rappezzo con modesto degrado, con assente o minimo rischio di FOD. 
Possibile ripercussione sulla regolarità superficiale. 
 
ALTO  
Rappezzo con degrado marcato e presenta fessure con concreto rischio 
di formazione di FOD. La regolarità superficiale risulta fortemente 
condizionata. 
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6.9. Fessure di cavidotti presso center line – Center line joint electric circuit. 
 
Area dissesto/ID REGOLARITÀ F.R5 
 
Il dissesto consiste nella formazione di fessure, rotture o distacchi nello strato superficiale; esso si verifica 
in quelle zone poste al di sopra dei cavidotti utilizzati per il passaggio dei cavi elettrici di alimentazione 
della segnaletica luminosa. Il distacco di materiale dallo strato superficiale può compromettere la regolarità 
della superficie di rotolamento quindi la sicurezza della circolazione degli aeromobili. Le fessure si 
verificano generalmente lungo la center line e in quelle zone in cui i cavidotti attraversano trasversalmente 
l’infrastruttura per consentire l’alimentazione dei fuochi d’asse pista. 
 
 
Livello di severità Caratteristiche 
BASSO  
Si ha formazione di fessure (longitudinali rispetto al cavidotto) 
caratterizzate da un’apertura inferiore o uguale a 5mm. 
 
MEDIO  
Si ha la formazione di fessure (longitudinali e trasversali rispetto al 
cavidotto) caratterizzate da un’apertura compresa tra i 5 e i 10 mm. Le 
fessure formano una maglia definita dalla quale però non si ha il 
distacco di elementi. 
 
ALTO  
Le fessure costituenti la maglia hanno un’apertura superiore o uguale 
a 10 mm; è alto il rischio di distacco di elementi e quindi la formazione 
di FOD. 
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6.10. Ormaiamento – Rutting. 
 
Area dissesto/ID REGOLARITÀ F.R6 
 
Il degrado si caratterizza per la formazione di ormaie/depressioni in prossimità dell’area interessata dal 
passaggio del carrello di un aeromobile. La problematica diventa ancora più evidente con la presenza di 
precipitazioni atmosferiche, le quali mettono in evidenza la criticità e l’entità dell’ammaloramento. La 
causa del fenomeno è dovuta al carico applicato dagli aeromobili in transito. 
 
 
 
 
Livello di severità Caratteristiche 
BASSO  
L’ormaia ha profondità  10 mm. 
 
MEDIO  
L’ormaia ha profondità  10 mm e  25 mm. 
 
ALTO  
L’ormaia ha profondità  25 mm. 
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6.11. Corrugazione – Corrugation. 
 
Area dissesto/ID REGOLARITÀ F.R7 
 
La corrugazione si manifesta attraverso la creazione di piccoli dossi ravvicinati dovuti ad un 
comportamento plastico dello strato superficiale di conglomerato bituminoso combinato alla sollecitazione 
dovuta all’aeromobile in transito; la formazione avviene in senso perpendicolare al passaggio con 
un’interasse generalmente inferiore a 1,5m. 
 
 
 
 
Livello di severità Caratteristiche 
BASSO  
Il dissesto non disturba la circolazione degli aeromobili. 
 
Δ < 6mm per runways; 
Δ < 13 mm per taxiways e aprons. 
 
MEDIO  
La corrugazione crea un certo disturbo alla circolazione in sicurezza 
degli aeromobili. 
 
6mm < Δ < 13mm per runways; 
13mm < Δ < 25 mm per taxiways e aprons. 
 
ALTO  
La corrugazione produce gravi effetti sulla circolazione in sicurezza 
degli aeromobili. 
 
Δ > 13mm per runways; 
Δ > 25 mm per taxiways e aprons. 
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6.12. Rotture in prossimità dei giunti tra conglomerate bitumino e lastre in calcestruzzo 
armato - Shoving of asphalt pavement by PCC Slabs. 
  
Area dissesto/ID REGOLARITÀ F.R8 
 
In prossimità del cambio di tipologia di sovrastruttura (flessibile/rigida) sono presenti dei giunti che, se non 
perfettamente realizzati, per effetto delle escursioni termiche cui sono sottoposti subiscono delle dilatazioni 
e delle contrazioni dimensionali. Nel caso di dilatazioni l’errata esecuzione dei giunti comporta la rottura 
degli stessi in prossimità dei bordi. I ripetuti cicli termici comportano l’aumento del livello di severità del 
degrado. 
 
 
Livello di severità Caratteristiche 
BASSO  
Si verifica una leggera pressione in corrispondenza dei giunti senza 
che si verifichi alcuna rottura nella pavimentazione in conglomerato 
bituminoso. 
 
MEDIO  
La pressione generata dal contatto tra le diverse pavimentazioni 
comporta una modesta deformazione della pavimentazione; nessuna o 
limitata presenza di fessure. 
 
ALTO  
Il contatto determina la formazione di irregolarità della sovrastruttura 
rilevanti che possono comportare la rottura della pavimentazione in 
conglomerato bituminoso. 
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6.13. Cedimenti/sfondamenti – Depression. 
 
Area dissesto/ID PORTANZA F.P3 
 
Si tratta di ammaloramenti che interessano aree di limitata estensione e che si manifestano attraverso 
depressioni localizzate generalmente dovute ad assestamenti del sottofondo sottoposto ai normali cicli di 
carico. Il fenomeno può comportare sia una perdita di regolarità superficiale sia il ristagno e l’infiltrazione 
di acqua negli sstrati inferiori.  
 
 
 
 
Livello di severità Caratteristiche 
BASSO  
Ristagno d’acqua appena marcato con influenza minima sulla 
regolarità superficiale. 
 
3mm < Δ < 13mm per runways; 
13mm < Δ < 25 mm per taxiways e aprons. 
 MEDIO  
Ristagno d’acqua modesto con moderata influenza sulla regolarità 
superficiale. 
 
13mm < Δ < 25mm per runways; 
25mm < Δ < 51 mm per taxiways e aprons. 
 
ALTO  
Ristagno d’acqua evidente con influnza marcata sulla regolarità 
superficiale; rischio di acquaplanning. 
 
Δ > 25mm per runways; 
Δ > 51 mm per taxiways e aprons. 
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6.14. Rigonfiamenti localizzati - Swelling. 
 
Area dissesto/ID PORTANZA F.P4 
 
Il dissesto si manifesta attraverso il rigonfiamento di un’area limitata della pavimentazione per effetti che 
generalmente sono riconducibili all’aumento di volume del materiale che compone il sottofondo della 
sovrastruttura. Un rigonfiamento marcato può comportare la creazione di fessure. L’aumento volumetrico 
può essere dovuto all’azione delle basse temperature oppure alle caratteristiche inidonee del materiale 
utilizzato. 
 
 
 
Livello di severità Caratteristiche 
BASSO  
La presenza di un rigonfiamento è leggermente percepibile in 
occasione di una ispezione visiva così come in occasione di un 
passaggio effettuato in automobile. 
 
MEDIO  
La presenza del dissesto è chiaramente percepibile attraverso 
un’ispezione in automobile. 
 
ALTO  
E’ possibile rilevare visivamente un netto rigonfiamento ed è netta 
anche una irregolarità del piano viabile. 
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6.15. Aggregato levigato - Polished aggregate. 
 
Area dissesto/ID ADERENZA F.A3 
 
Il traffico degli aeromobili comporta negli anni il logorio degli inerti e del legante bituminoso; qualora 
l’inerte non abbia una buona resistenza all’usura si verifica il consumo degli spigoli vivi e quindi una perdita 
di rugosità superficiale e di resistenza al rotolamento; Ciò potrebbe comportare la necessità di maggiori 
spazi di frenata per gli aeromobili in fase di atterraggio. 
 
Non sono definiti livelli di severità e la presenza del degrado è riconoscibile immediatamente non appena 
la pavimentazione presenza una scarsa ruvidità al tatto. 
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6.16. Rifluimento del bitume - Bleeding. 
 
Area dissesto/ID ADERENZA F.A4 
 
Il rifluimento del bitume “bleeding” è caratterizzato dalla formazione di una pellicola di bitume che ricopre 
lo strato superficiale della pavimentazione. La causa è dovuta alla presenza di un quantitativo eccessivo di 
bitume nel conglomerato bituminoso e/o bassa percentuale di vuoti; con il sopraggiungere di alte 
temperature (mesi estivi) si ha una saturazione dei vuoti e quindi l’addensarsi di bitume sulla superficie 
senza che si attivi un processo inverso nei mesi invernali. Il fenomeno può comportare una riduzione non 
trascurabile dell’aderenza superficiale. 
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6.17. Sversamento di Olio/Carburante – Oil spillage. 
 
Area dissesto/ID ADERENZA F.A5 
 
Lo sversamento di olio e di carburante sulla superficie in conglomerato bituminoso porta allo sgretolamento 
dello strato interessato. 
 
Non sono previsti diversi livelli di severità per la indicazione del degrado e non è considerato tale se lo 
sversamento non ha comportato distacco di materiale o diminuzione della capacità portante della 
sovrastruttura. 
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Tecniche di ripristino delle sovrastrutture aeroportuali. 
 
Le tecniche d’intervento individuate sono state suddivise secondo due distinte necessità pratiche che 
si registrano in un aeroporto, ovvero rapidità d’intervento per impedire, se possibile, la chiusura 
dell’infrastruttura e risoluzione definitiva del problema attraverso interventi che riguardano la 
struttura della pavimentazione. 
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1. INTERVENTI SU PAVIMENTAZIONE FLESSIBILE/SEMI-RIGIDA 
1.1. Interventi manutentivi globali 
1.1.1. Ripristino aderenza superficiale M&R.01 
 
1. Attività preliminari 
Misure di aderenza con strumentazione ad alto rendimento (Surface Friction Tester). 
 
2. Attività propedeutiche 
Prima dell’intervento eseguire pulizia della pavimentazione con spazzatrice, individuando le aree 
che necessitano di una certa  
 
3. Obiettivi 
Ripristino dell’aderenza superficiale. 
 
4. Periodo esecuzione 
L’intervento deve essere eseguito qualora non siano soddisfatte le verifiche delle caratteristiche di 
micro e megatessitura. 
 
5. Materiali e/o specifiche tecniche 
Il ripristino dell’aderenza superficiale con l’asportazione di residui polimerici può essere fatto 
attraverso due tecniche: l’idrosgommatura e la pallinatura. Entrambe queste tecniche permettono di 
ripristinare le condizioni di sicurezza superficiale delle infrastrutture senza danneggiarne lo strato di 
usura. La prima tecnica sfrutta un getto d’acqua ad alta pressione mentre la seconda viene realizzata 
a secco mediante il bombardamento della superficie con microbiglie che svolgono una funzione 
abrasiva. La pallinatura viene anche utilizzata per l’asportazione della segnaletica orizzontale. Per il 
ripristino delle caratteristiche di aderenza delle lastre in calcestruzzo non soggette alla presenza di 
residui di pneumatico è possibile effettuare la bocciardatura ovvero un intervento di irruvidimento 
effettuato con un’attrezzatura fornita di dischi abrasivi al vidia o altri utensili fresanti disposti in 
modo ottenere delle striature su tutta la superficie della pavimentazione. Questo tipo di intervento ha 
l’obbiettivo di ripristinare l’aderenza superficiale soprattutto nella zona di toccata della pista. Deve 
essere eseguito ogni qual volta vengano a mancare le caratteristiche desiderate di micro e 
macrotessitura e l’efficacia dell’intervento dipende dal tempo necessario alla superficie per saturarsi 
nuovamente di materiale polimerico. 
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1.1.2. Rifacimento strato di usura M&R.02 
1. Attività preliminari 
Prove e ispezioni in sito per la determinazione delle condizioni effettive della pavimentazione e prove 
in laboratorio per la caratterizzazione dei materiali. 
 
2. Attività propedeutiche 
Deve essere valutato lo stato dei diversi strati, della profondità interessata dalle fessure e di tutti gli 
altri aspetti utili alla definizione dell’intervento, anche economici, e determinare lo spessore di 
pavimentazione che si intende sostituire. La programmazione dovrà tenere conto dei tempi necessari 
per la perfetta esecuzione degli interventi: fresatura, pulizia, stesa e azione dell’emulsione 
bituminosa, stesa conglomerato bituminoso, compattazione, pulizia finale e raffreddamento. 
 
3. Obiettivi 
Eliminazione di una condizione diffusa di degrado che non interessa gli strati inferiori. 
Ripristino del piano viabile. 
Ripristino della barriera alla penetrazione delle acque meteoriche. 
 
4. Periodo esecuzione 
L’intervento non deve essere eseguito con temperature particolarmente rigide o in presenza di 
precipitazioni atmosferiche. 
 
5. Materiali e/o specifiche tecniche 
L’intervento consiste nella sostituzione di uno o più strati in conglomerato bituminoso del pacchetto 
di pavimentazione, su aree di dimensioni coerenti con l’estensione del dissesto. Quando si effettua 
la sostituzione del solo strato di usura si parla generalmente di rappezzi superficiali, altrimenti di 
rappezzi profondi che interessano anche lo strato di binder. Tale tecnica viene impiegata per 
eliminare il degrado, ripristinare la regolarità del piano viabile e per correggere deficienze strutturali 
o funzionali localizzate. L’intervento ha anche lo scopo di impedire la penetrazione delle acque 
meteoriche all’interno della pavimentazione. E’ importante che sia ben definita l’area su cui eseguire 
il rappezzo; nel caso in cui le zone sulle quali sono presenti degradi siano molto ravvicinate, è 
consigliato eseguire un intervento che interessi l’intera area. 
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1.1.3. Rifacimento strato di usura e di collegamento M&R.03 
L’intervento di rifacimento dello strato di usura e di collegamento si esegue quando dai risultati delle 
indagini di condizione superficiale o da semplice ispezione visiva siano presenti ormaie e/o 
fessurazioni tali da ritenere necessario il rifacimento di uno strato di circa 10-13 cm. Questo 
intervento è solitamente indicato in prossimità del passaggio del carrello principale dell’aeromobile 
che per le sollecitazioni indotte durante il transito ne ha determinato il degrado. In questo modo si 
ripristina la regolarità superficiale e si limita la profondità del degrado preservando gli strati inferiori 
da infiltrazioni. 
1.1.4. Ricostruzione degli strati in conglomerato bituminoso M&R.04  
 
1. Attività preliminari 
Prove e ispezioni in sito per la determinazione delle condizioni effettive della pavimentazione e prove 
in laboratorio per la caratterizzazione dei materiali. 
 
2. Attività propedeutiche 
Deve essere valutato lo stato dei diversi strati, della profondità interessata dalle fessure e di tutti gli 
altri aspetti utili alla definizione dell’intervento e determinare lo spessore di pavimentazione che si 
intende sostituire. Particolare attenzione deve essere posta nella caratterizzazione dei materiali da 
utilizzare. La programmazione dovrà tenere conto dei tempi necessari per la perfetta esecuzione degli 
interventi: fresatura, pulizia, stesa e azione dell’emulsione bituminosa, stesa conglomerato 
bituminoso per diversi strati con i rispettivi tempi per compattazione e raffreddamento. 
 
3. Obiettivi 
Eliminazione di una condizione di degrado profondo che non interessa lo strato di fondazione. 
Ripristino del piano viabile. 
Ripristino della barriera alla penetrazione delle acque meteoriche. 
 
4. Periodo esecuzione 
L’intervento non deve essere eseguito con temperature particolarmente rigide o in presenza di 
precipitazioni atmosferiche. 
 
5. Materiali e/o specifiche tecniche 
L’intervento consiste nella sostituzione totale degli strati in conglomerato bituminoso del pacchetto 
di pavimentazione laddove non è sufficiente intervenire con ripristini superficiali. In questo caso 
oltre agli strati di usura e binder viene interessato anche lo strato di base. Il ripristino degli strati deve 
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avvenire con spessori e materiali idonei e specifici per ciascuno strato. Al di sotto del binder può 
essere utilmente disposta una griglia in geosintetico per il rinforzo strutturale ed il rallentamento 
della risalita delle e fessure. 
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1.2. Interventi di ricostruzione 
1.2.1. Rifacimento sovrastruttura  M&R.05 
1. Attività preliminari 
Prove in sito ed in laboratorio per la determinazione delle condizioni effettive della pavimentazione. 
Progetto del nuovo pacchetto e studio di pre-qualifica dei materiali che si intendono utilizzare. 
 
2. Attività propedeutiche 
Valutato lo spessore di pavimentazione da interessare devono essere valutati con attenzione i tempi 
necessari per effettuare a perfetta regola d’arte tutte le diverse fasi di lavoro. 
 
3. Obiettivi 
Bonifica della fondazione. 
Ripristino della capacità portante della pavimentazione. 
 
4. Periodo esecuzione 
L’intervento non deve essere eseguito con temperature particolarmente rigide o in presenza di 
precipitazioni atmosferiche. 
 
5. Materiali e/o specifiche tecniche 
L’intervento, da effettuare in presenza di degrado severo ed esteso, che interessa l’intero pacchetto 
della pavimentazione, consiste nella sostituzione di tutti gli strati in conglomerato del pacchetto di 
pavimentazione (ed eventualmente della sottobase in misto cementato) e nella eventuale bonifica 
della fondazione e del sottofondo, e nella ricostruzione di quanto rimosso. E’ importante quindi che 
prima della realizzazione dell’intervento vengano caratterizzati i materiali da utilizzare e che in fase 
di realizzazione vengano monitorate e controllate tutte le fasi costituenti l’attività. Per quanto 
concerne il sottofondo è fondamentale scegliere e dosare opportunamente l’eventuale legante 
utilizzato per la stabilizzazione e verificare le condizioni di umidità alla quale viene eseguita la 
compattazione; per ciò che concerne gli strati in conglomerato bituminoso invece risulta 
fondamentale effettuare tutte le “tradizionali” attività previste per questa lavorazione (come 
monitorare la stesa e la compattazione, verificare la temperatura del materiale, la velocità di 
avanzamento della finitrice ed il numero di passaggi del/i rullo/i, etc.). Questo tipo di intervento non 
andrebbe realizzato in presenza di temperature troppo rigide o in stagioni piovose. È importante 
pianificare e programmare tale attività in dettaglio al fine di non avere ritardi nella riapertura al 
traffico. 
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1.2.2. Risanamento Profondo M&R.06 
L’intervento di risanamento profondo prevede la rimozione dell’intera sovrastruttura fino al 
raggiungimento dello strato di sottofondo, quindi rimuovendo anche lo strato in misto granulare 
naturale o stabilizzato. Si tratta di un intervento di tipo estremo, da effettuare qualora vengano 
riscontrati evidenti cedimenti o assestamenti del piano viabile. Le fasi esecutive sono: 
 
1. Progettazione del nuovo pacchetto della sovrastruttura sulla base della previsione di traffico, 
caratterizzazione del materiale da utilizzare e prescrizioni tecnico-operative per la 
realizzazione dell’intervento; 
2. Analisi di eventuali interferenze con impianti sottotraccia e rete di drenaggio, pendenze, 
segnaletica; 
3. Caratterizzazione del materiale da rimuovere e valutazione dello stesso per l’eventuale 
riutilizzo sotto forma di RAP; 
4. Rimozione degli strati ricorrendo a fresatura o demolizione con mezzi meccanici in base 
all’area interessata provvedendo a realizzare preventivamente un taglio verticale con 
macchina taglia-asfalti; 
5. Accertamento delle caratteristiche del sottofondo attraverso indagini sul campo (CBR, SPT, 
umidità, etc..) ed eventuale correzione granulometrica o stabilizzazione a calce e cemento. 
La stabilizzazione a calce ha come obiettivo quello di ridurre la percentuale di umidità del 
materiale di sottofondo e aumentare le proprietà meccaniche dello stesso attraverso lo 
sviluppo della reazione di idratazione della calce con l’acqua presente. La stabilizzazione a 
cemento viene utilizzata per ripristinare o realizzare uno strato di sottofondo con determinati 
requisiti di portanza. A seconda dei risultati provenienti dalla caratterizzazione è comunque 
possibile utilizzare contemporaneamente le tecniche di stabilizzazione; 
6. Compattazione meccanica del sottofondo con rullo vibrante (>8t); 
7. Realizzazione del pacchetto della pavimentazione sulla base del progetto effettuato. Lo strato 
di fondazione potrà essere realizzato in misto granulare, legato o no, e in misto cementato 
(anche in parte). Successivamente si procede alla stesa dei materiali legati avendo cura di 
porre in atto le normali procedure esecutive, applicando sempre uno strato di emulsione tra 
i diversi strati di conglomerato bituminoso. Si dovrà provvedere al prelievo del materiale 
utilizzato in misura sufficiente per eseguire le prove di laboratorio (Marshall, curva 
granulometrica, % bitume, etc..). 
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1.3. Interventi localizzati e urgenti. 
 
1.3.1. Ripristino localizzato con conglomerato bituminoso a caldo M&R.07 
 
Gli interventi di ripristino di aree ammalorate aventi estensione limitata (≤2 mq) o di buche (small-
area patching) sono interventi di tipo localizzato che consistono nel ripristinare la regolarità 
superficiale ed eliminare il rischio FOD ricorrendo all’utilizzo di conglomerato bituminoso a caldo. 
In casi urgenti, e a carattere comunque temporaneo, è possibile applicare la tecnica illustrata anche 
su pavimentazioni rigide. Gli ammaloramenti che si possono riscontrare sono principalmente legati 
al distacco dello strato dello strato di usura a causa della precedente esistenza di fessure che hanno 
consentito l’infiltrazione di acqua tra gli strati della pavimentazione oppure si possono verificare 
cedimenti localizzati e fessure a “pelle di coccodrillo” che richiedono la rimozione degli strati 
ammalorati e il ripristino della regolarità superficiale. Le fasi esecutive possono essere così elencate: 
 Selezione dell’area d’intervento e valutazione dello spessore interessato; in questa fase, con 
l’utilizzo di un martello è possibile valutare l’estensione dell’area effettiva in cui si è in 
presenza di distacco tra gli strati a seconda del rumore emesso al battere sulla 
pavimentazione. Un rumore “sordo” indica il distacco tra gli strati. E’ preferibile 
incrementare di ca. 20/30 cm per lato l’area interessata per una migliore riuscita della 
lavorazione. 
 Tracciamento del perimetro da interessare eseguito con macchina taglia-asfalti e rimozione 
delle parti distaccate. Pulizia dell’area di intervento da impurità e aggregati liberi avendo 
cura di preparare un supporto idoneo, con pareti di taglio verticali e asciutto. Per rimuovere 
alcune parti, soprattutto quelle perimetrali, potrebbe essere necessario il ricorso a martelli 
pneumatici; 
 Applicazione di uno strato di emulsione bituminosa tale da consentire il collegamento tra 
strato esistente e materiale da stendere; 
 Stesa del conglomerato bituminoso in quantitativo tale da raggiungere, a compattazione 
avvenuta, la quota della pavimentazione circostante. Qualora lo spessore interessato sia 
maggiore a 5 cm è preferibile, se i vincoli temporali lo consentono, eseguire la stesa in diversi 
strati; 
 Compattazione del materiale steso con l’uso di piastra meccanica vibrante o, preferibilmente, 
rullo tandem o gommato; 
 Sigillare il perimetro interessato con sigillante gommo-bituminoso colato a caldo, 
eventualmente preparando i giunti con una macchina apri-giunti. 
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L’efficacia dell’intervento manutentivo è legata principalmente alla capacità dell’operatore di 
individuare l’area effettivamente ammalorata e lo spessore. Particolare cura dovrà essere posta nella 
preparazione dell’area in modo tale da garantire la rimozione di impurità e umidità per consentire il 
legame tra i diversi materiali. 
 
Fasi operative: 
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1.3.2. Riempimento buche con conglomerato bituminoso a freddo M&R.08 
 
1. Attività preliminari 
Valutazione dell’entità del degrado, della profondità e della possibile causa. 
Monitoraggio frequente. 
 
2. Attività propedeutiche 
Asportazione del conglomerato distaccato, di eventuali aggregati liberi e impurità. 
Rimozione di parti non più legate con gli strati inferiori. 
 
3. Obiettivi 
Ripristino temporaneo e rapido della regolarità superficiale e delle capacità di impermeabilità della 
pavimentazione in attesa di interventi di tipo definitivo. 
 
4. Periodo esecuzione 
L’intervento non andrebbe effettuato in presenza di temperature troppo rigide. 
Deve essere valutato attentamente l’arco di tempo necessario per la realizzazione dell’intervento. 
 
5. Materiali e/o specifiche tecniche 
L’intervento consiste nella messa in opera di un conglomerato bituminoso speciale a freddo 
opportunamente compattato in sostituzione del materiale che si è staccato dallo strato superficiale 
determinando la formazione di buche effettive o potenziali, di qualunque forma (anche allungata) e 
dimensione e il distacco di materiale a blocchetti nelle zone in cui si ha presenza di fessure a pelle di 
coccodrillo molto severe. Con questo tipo di intervento si ripristina la regolarità superficiale della 
pavimentazione e si impedisce la penetrazione delle acque meteoriche all’interno della stessa. Il 
riempimento delle buche deve essere considerato un intervento provvisorio per tutelare la sicurezza 
della circolazione, in attesa di interventi definitivi. Non sono necessari tempi di attesa (per il 
tradizionale raffreddamento del conglomerato a caldo) prima di poter riaprire al traffico la zona 
interessata dall’intervento. 
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1.4. Interventi manutentivi localizzati 
 
1.4.1. Sigillatura fessure pavimentazione flessibile/semi-rigida M&R.09 
 
Il rilievo di fessure può essere eseguito attraverso ispezione visiva oppure, in larga scala, con 
strumentazione “Laser Road Imaging System” (LRIS). La sigillatura è un intervento rapido il cui 
scopo principale è quello di impedire la penetrazione delle acque meteoriche all’interno della 
pavimentazione evitandone il precoce degrado e rallentando l’evoluzione delle fessure stesse. 
L’infiltrazione delle acque meteoriche dà inoltre luogo all’espulsione del materiale fino degli strati 
non legati sottostanti inficiando la stabilità del piano di supporto degli strati bituminosi e delle lastre 
in calcestruzzo. La fase preliminare sarà dedicata all’apertura e pulizia della fessura ricorrendo a 
idonee attrezzature (cutter, aprifessure, etc..) per eliminare materiale disgregato e altri materiali e 
successiva pulitura anche con l’uso di lancia termica per preparare un supporto asciutto. Il periodo 
esecutivo ottimale è quello che coincide con la stagione autunnale e quella primaverile, coincidendo 
le stesse con le temperature medie del sito. Ciò per evitare periodi con apertura massima (inverno) 
oppure periodi con apertura minima (estate).  
Tale intervento è eseguito con sigillanti a caldo o a freddo (quelli a caldo sono i più performanti). 
I sigillanti a caldo sono costituiti da materiale gommo-bituminoso termo-plastico da fondere, 
opportunamente studiato per garantire la massima adesione ed elasticità fra gli elementi della sede 
stradale; è costituito da un bitume modificato con gomme termoplastiche, resine asfaltiche, olio di 
processo e promotori di adesività. Il sigillante è disponibile in piccoli pani per facilitare e velocizzare 
l’operazione di trasporto e fusione; i pani devono essere disposti in caldaia al fine di raggiungere e 
mantenere una temperatura che consenta di avere la viscosità richiesta per la colatura nelle fessure; 
l’applicazione deve essere preceduta dalla pulizia della superficie e dall’applicazione di un primer. 
 
I sigillanti a freddo sono costituiti da bitumi modificati e resine poliuretaniche. Non richiedono 
riscaldamento in caldaia e non emanano fumi nocivi; l’aggiunta di polimeri al bitume consente allo 
stesso di resistere ai continui cicli di estensione/contrazione cui è sottoposto. 
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1.4.2. Ripristino zone fessurate poste al di sopra dei cavidotti per l’alimentazione dei 
fuochi di center line M&R.10 
 
L’intervento è finalizzato a ripristinare le zone interessate da ammaloramento dovuto alla presenza 
di cavidotti per l’alimentazione dei fuochi di center line. La problematica è dovuta alla presenza di 
un materiale (corrugato in PE) avente un comportamento meccanicamente diverso qualora sottoposto 
a sollecitazioni. Una volta rilevata le formazione è necessario avviare un’attività di monitoraggio per 
valutare l’evoluzione del degrado e l’area interessata.  
Fasi esecutive 
- Attività propedeutiche 
Deve essere accertata la profondità dei cavidotti, la sezione di taglio e le specifiche tecniche dei 
materiali utilizzati in precedenza per la sigillatura. La pianificazione dell’intervento deve tenere 
conto del periodo di esecuzione, evitando stagioni con basse temperature e alta probabilità di pioggia. 
- Pulizia dell’area 
La sequenza di attività prevede una prima fase di bonifica della zona attraverso la rimozione della 
pavimentazione degradata e rimozione del cavidotto previa sfilatura dei cavi; la seconda fase prevede 
la rimozione con macchina fresatrice di uno strato di conglomerato bituminoso per uno spessore di 
circa 100/110 mm e larghezza dettata dai macchinari utilizzati (preferibilmente 1 m). 
- Ripristino e materiale  
Successivamente si procede con la stesa di conglomerato bituminoso modificato additivato con 
dosaggio in percentuale di polimeri L.D.P.E. (Low Density Polietilene) ed E.V.A. (Etilene Vinil 
Acetato) a basso peso molecolare e medio punto di fusione, attivanti di adesione, che favoriscono 
l’adesione bitume–aggregato, e fibre in cellulosa-sintetiche da recupero, microfibra stabilizzante 
costituita da fibre di cellulosa, fibre sintetiche semi-lunghe e leganti organici. La scelta è motivata 
dalle elevate prestazioni ottenibili innanzitutto con il bitume additivato con polimeri ed in secondo 
luogo dall’aggiunta delle fibre che ne migliorano ulteriormente le prestazioni (resistenza a trazione 
e durata a fatica), gli attivanti di adesione migliorano infine la durabilità all’acqua della miscela. 
L’ultima fase prevede il taglio con macchina taglia asfalti o fresa a sezione ridotta, larghezza 30 mm, 
per una profondità di 100/110 mm; all’interno della sezione ricavata si posa uno strato di sabbia fine 
idoneo per l’alloggiamento dei cavi precedentemente sfilati e che saranno poi ricoperti da sabbia 
fine. L’ultima fase è quella della sigillatura con l’utilizzo di sigillanti a caldo, costituiti da materiale 
gommo-bituminoso termo-plastico da fondere, opportunamente studiato per garantire la massima 
adesione ed elasticità fra gli elementi della sede stradale; il sigillante a caldo è costituito da un bitume 
modificato con gomme termoplastiche, resine asfaltiche, olio di processo e promotori di adesività.
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2. INTERVENTI SU PAVIMENTAZIONE RIGIDA 
2.1. Interventi manutentivi globali 
2.1.1. Ripristino di lastre in calcestruzzo a medio spessore  M&R.11 
 
Obiettivo dell’intervento è il ripristino dell’integrità e della regolarità superficiale di zone localizzate 
quali ad esempio porzioni di lastra su cui sono presenti fessure d’angolo o buche, al fine di impedire 
un danneggiamento ulteriore della lastra e la formazione di FOD. 
Il ripristino di lastre con intervento a media profondità deve essere realizzato solo per situazioni in 
cui il degrado è solamente superficiale (≤10 cm) e non nei casi in cui ci siano problematiche connesse 
ad una scarsa capacità di trasferimento di carico. 
Fasi esecutive 
- Area d’intervento 
E’ importante valutare l’effettiva estensione dell’area interessata, la quale è spesso maggiore rispetto 
a quanto ipotizzabile dalla semplice analisi visiva. Una tecnica efficace per determinare la superficie 
ammalorata è quella di battere la superficie con un martello o una barra metallica e valutare il suono 
emesso. Un suono “solido” indica un’area in condizioni ottime mentre, al contrario, un suono 
“sordo”, “vuoto”, indica un’elevata probabilità di distacco, delaminazione del materiale. Nella fase 
esecutiva è consigliato aumentare l’effettiva area d’intervento per assicurarsi la totale rimozione della 
porzione ammalorata. Altre tecnologie possono essere applicate per la difinizione degli spessori 
ammolati, ossia ricorrendo a indagini non distruttive, quali il carotaggio, e ad alto rendimento, quali 
GPR - Ground Penetrating Radar e PSPA – Portable Seismic Pavement Analyzer.  
- Rimozione del materiale 
Una volta determinata l’estensione della superficie da ripristinare, il calcestruzzo isolato deve essere 
rimosso. Con una smerigliatrice o sega elettrica si effettua un taglio verticale, per la profondità che 
si stima interessare, realizzato lungo il perimetro dell'area individuata. E’ importante evitare di creare 
rastremazioni superficiali in quanto le stesse possono essere facile causa di futuro ammaloramento. 
- Pulizia dell’area 
A seguito della rimozione del materiale è necessario preparare l’area garantendo una superficie 
ruvida e di qualità, fondamentale per assicurare un buon collegamento tra il materiale di ripristino e 
il calcestruzzo in buono stato, anche sotto l’azione dei carichi e delle variazioni climatiche. La pulizia 
dev’essere effettuata con acqua per rimuovere la polvere residua e ogni altro elemento che possa 
compromettere la connessione tra i due materiali. 
- Materiale di ripristino 
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Il materiale di ripristino può essere di diverso tipo ma spesso si ricorre all’utilizzo di calcestruzzo 
per questioni tecnico-economiche legate alla praticità di applicazione e alla reperibilità nel mercato 
locale. In generale le caratteristiche cui deve rispondere il materiale utilizzato sono: 
a. ottimo collegamento con il materiale esistente; 
b. ridotta dilatazione termica; 
c. ridotta variazione volumetrica in presenza di umidità; 
d. resistenza meccanica e modulo elastico simili al materiale esistente. 
La scelta dev’essere fatta anche in considerazione dei tempi di maturazione del materiale, 
privilegiando prodotti a rapida presa, puntando alla riduzione dei tempi di chiusura dell’area 
interessata. Per contro devono essere messe in atto tutte le pratiche utili a consentire la corretta 
stagionatura della malta in modo tale da evitare fessurazioni dovute a ritiro o evaporazione dell’acqua 
contenuta in superficie. 
Lo spessore interessato da interventi di ripristino non deve comunque essere < 4/5 cm. 
- Operazioni finali 
Se il ripristino è stato effettuato con l’utilizzo di calcestruzzo o materiali a base cementizia, 
dev’essere posta attenzione anche nella successiva stagionatura, assicurando la giusta umidità fino a 
completa maturazione per compensare l’evaporazione di acqua indotta dal calore di idratazione. 
Poiché l’area e la profondità interessata sono relativamente piccole, il rapporto tra superficie e 
volume del materiale di riparazione è superiore a quella di una normale pavimentazione in 
calcestruzzo, rendendo il materiale di riparazione soggetto a variazioni di volume maggiori a causa 
del ritiro igrometrico. Tuttavia, la miscela dev’essere studiata con l’applicazione di un basso rapporto 
acqua/cemento. 
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2.2. Interventi di ricostruzione 
2.2.1. Ripristino di lastre in calcestruzzo a tutto spessore M&R.12 
 
Obiettivo dell’intervento è il ripristino a tutto spessore di lastre su cui sono presenti fessure di tipo 
trasversale, d’angolo, reticolo di fessure (shattered slab) o in caso di ammaloramenti e distaccamenti 
profondi. Tali ammaloramenti sono prevalentemente legati a difetti esecutivi e alla capacità 
meccanica degli strati inferiori.  
Fasi esecutive 
- Area d’intervento 
La valutazione dell’area da ripristinare in caso di fessure d’angolo avviene in maniera 
sostanzialmente visiva, interessando comunque un’area di intervento maggiorata. Qualora il livello 
di ammaloramento si possa ritenere severo è opportuno procedere al rifacimento dell’intera lastra. 
Per la determinazione dell’area è possibile anche ricorrere a tecniche non distruttive attraverso il 
ricorso a prove deflettometriche (FWD/HWD) o l’esecuzione di carotaggi per la valutazione del 
materiale estratto. E’ comunque consigliato effettuare il taglio ad una distanza di ca. 50 cm dal punto 
di rottura o dalla fessura. In linea generale l’area minima d’intervento deve avere lati pari a 
1,80/2,00m. 
- Rimozione del materiale 
Una volta determinata l’estensione della superficie da ripristinare, la porzione di lastra deve essere 
rimossa. La prima operazione è effettuare un taglio a tutto spessore lungo il perimetro tracciato 
preferibilmente con una macchina taglia asfalti a disco diamantato, permettendo la realizzazione di 
un taglio netto senza danneggiare il calcestruzzo in buono stato. E’ importante evitare di creare 
rastremazioni superficiali in quanto le stesse possono essere facile causa di futuro ammaloramento. 
Qualora le operazioni debbano essere svolte nel periodo estivo è preferibile effettuare i tagli alla 
pavimentazione nel prime ore del giorno, con la temperatura del calcestruzzo relativamente bassa, 
ossia nella fase di contrazione dello stesso. 
- Rimozione della porzione di lastra 
A seguito delle operazioni di taglio è possibile rimuovere la porzione individuata attraverso due 
soluzioni: la prima è quella di rimuovere direttamente l’intera porzione con degli apparecchi di 
sollevamento mentre la seconda è la demolizione in loco del calcestruzzo. La prima è la soluzione 
tecnicamente migliore in quanto rapida e in grado di consentire l’immediata prosecuzione dei lavori. 
Nella fase di estrazione è importante assicurare un sollevamento quanto più verticale possibile, per 
evitare di danneggiare il calcestruzzo in buono stato. Chiaramente la scelta della soluzione da 
adottare sarà dettata dalla disponibilità di mezzi e attrezzature a disposizione. 
- Ripristino della fondazione 
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Successivamente alla rimozione della porzione ammalorata devono essere condotte delle verifiche 
mirate alla valutazione delle caratteristiche fisico/meccaniche dello strato di fondazione, procedendo 
alla sostituzione dello stesso qualora necessario. Se lo strato di materiale inidoneo si estende oltre 
l’area interessata occorrerà procedere con l’ampliamento della stessa al fine di evitare la ricomparsa 
di problematiche analoghe a quelle all’origine dell’intervento. Il materiale da utilizzare dev’essere 
preventivamente caratterizzato e approvato. L’influenza dello strato di fondazione negli 
ammaloramenti delle lastre si manifesta soprattutto nel caso di cedimenti localizzati, fessure d’angolo 
e nel caso di reticolo di fessure, mentre la presenza di fessure isolate è spesso dovuta ad 
ammaloramento contenuto al solo calcestruzzo. 
- Barre longitudinali e trasversali 
Negli interventi a tutto spessore dev’essere ripristinata la continuità strutturale dovuta alla presenza 
di barre longitudinali e trasversali, laddove presenti. L’operazione di ripristino prevede: 
a. esecuzione dei fori per una profondità minima di 33Ø, con interasse pari a quello 
dell’armatura esistente oppure di 30 cm; 
b. rimozione della polvere dai fori con aria compressa; 
c. riempimento dei fori con boiacca di cemento o resina epossidica evitando la formazione di 
vuoti, eventualmente ricorrendo all’utilizzo di dischi di ritenzione per evitare la fuoriuscita 
del materiale. 
 
 
 
- Getto del calcestruzzo 
Il getto del calcestruzzo deve essere realizzato evitando la formazione di vuoti e assicurando 
l’avvolgimento completo delle barre di armatura, attraverso un opportuno costipamento. La scelta 
del calcestruzzo avviene in funzione dei tempi previsti di riapertura e delle condizioni climatiche. In 
generale dev’essere stabilito un rapporto A/C massimo pari a 0,45. Successivamente, durante la fase 
di maturazione, dev’essere posta particolare attenzione al fenomeno del ritiro. In particolare il ricorso 
all’utilizzo di calcestruzzi a rapida presa comportano un elevato calore di idratazione che dovrà essere 
contenuto per evitare la formazione di fessure. Per una corretta stagionatura è necessario assicurare 
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un ambiente con la giusta umidità attraverso la continua idratazione e l’utilizzo di teli protettivi. E’ 
possibile anche effettuare una stagionatura accelerata con l’utilizzo di vapore a bassa pressione. 
L’obbiettivo è che il calcestruzzo mantenga in una condizione di umidità tale da garantire la perfetta 
idratazione del cemento; la messa in pratica di queste operazioni consente di ridurre notevolmente il 
ritiro e l’impermeabilità e prevenire danni irrimediabili che potrebbero seguirne. 
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2.2. Interventi localizzati e urgenti. 
 
2.2.1. Ripristino localizzato con conglomerato bituminoso a caldo M&R.07 
Gli interventi di ripristino di aree ammalorate aventi estensione limitata (≤2 mq) o di buche (small-
area patching) sono interventi di tipo localizzato che consistono nel ripristinare la regolarità 
superficiale ed eliminare il rischio FOD ricorrendo all’utilizzo di conglomerato bituminoso a caldo. 
In casi urgenti, e a carattere comunque temporaneo, è possibile applicare la tecnica illustrata anche 
su pavimentazioni rigide. Gli ammaloramenti che si possono riscontrare sono principalmente legati 
al distacco dello strato dello strato di usura a causa della precedente esistenza di fessure che hanno 
consentito l’infiltrazione di acqua tra gli strati della pavimentazione oppure si possono verificare 
cedimenti localizzati e fessure a “pelle di coccodrillo” che richiedono la rimozione degli strati 
ammalorati e il ripristino della regolarità superficiale. Le fasi esecutive possono essere così elencate: 
- Selezione dell’area d’intervento e valutazione dello spessore interessato; in questa fase, con 
l’utilizzo di un martello è possibile valutare l’estensione dell’area effettiva in cui si è in 
presenza di distacco tra gli strati a seconda del rumore emesso al battere sulla 
pavimentazione. Un rumore “sordo” indica il distacco tra gli strati. E’ preferibile 
incrementare di ca. 20/30 cm per lato l’area interessata per una migliore riuscita della 
lavorazione. 
- Tracciamento del perimetro da interessare eseguito con macchina taglia-asfalti e rimozione 
delle parti distaccate. Pulizia dell’area di intervento da impurità e aggregati liberi avendo 
cura di preparare un supporto idoneo, con pareti di taglio verticali e asciutto. Per rimuovere 
alcune parti, soprattutto quelle perimetrali, potrebbe essere necessario il ricorso a martelli 
pneumatici; 
- Applicazione di uno strato di emulsione bituminosa tale da consentire il collegamento tra 
strato esistente e materiale da stendere; 
- Stesa del conglomerato bituminoso in quantitativo tale da raggiungere, a compattazione 
avvenuta, la quota della pavimentazione circostante. Qualora lo spessore interessato sia 
maggiore a 5 cm è preferibile, se i vincoli temporali lo consentono, eseguire la stesa in diversi 
strati; 
- Compattazione del materiale steso con l’uso di piastra meccanica vibrante o, preferibilmente, 
rullo tandem o gommato; 
- Sigillare il perimetro interessato con sigillante gommo-bituminoso colato a caldo, 
eventualmente preparando i giunti con una macchina apri-giunti (Hajek, Hall, & Hein, 2011). 
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L’efficacia dell’intervento manutentivo è legata principalmente alla capacità dell’operatore di 
individuare l’area effettivamente ammalorata e lo spessore. Particolare cura dovrà essere posta nella 
preparazione dell’area in modo tale da garantire la rimozione di impurità e umidità per consentire il 
legame tra i diversi materiali. 
 
Fasi operative: 
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2.2.2. Riempimento buche con conglomerato bituminoso a freddo M&R.08 
 
6. Attività preliminari 
Valutazione dell’entità del degrado, della profondità e della possibile causa. 
Monitoraggio frequente. 
 
7. Attività propedeutiche 
Asportazione del conglomerato distaccato, di eventuali aggregati liberi e impurità. 
Rimozione di parti non più legate con gli strati inferiori. 
 
8. Obiettivi 
Ripristino temporaneo e rapido della regolarità superficiale e delle capacità di impermeabilità della 
pavimentazione in attesa di interventi di tipo definitivo. 
 
9. Periodo esecuzione 
L’intervento non andrebbe effettuato in presenza di temperature troppo rigide. 
Deve essere valutato attentamente l’arco di tempo necessario per la realizzazione dell’intervento. 
 
10. Materiali e/o specifiche tecniche 
L’intervento consiste nella messa in opera di un conglomerato bituminoso speciale a freddo 
opportunamente compattato in sostituzione del materiale che si è staccato dallo strato superficiale 
determinando la formazione di buche effettive o potenziali, di qualunque forma (anche allungata) e 
dimensione e il distacco di materiale a blocchetti nelle zone in cui si ha presenza di fessure a pelle di 
coccodrillo molto severe. Con questo tipo di intervento si ripristina la regolarità superficiale della 
pavimentazione e si impedisce la penetrazione delle acque meteoriche all’interno della stessa. Il 
riempimento delle buche deve essere considerato un intervento provvisorio per tutelare la sicurezza 
della circolazione, in attesa di interventi definitivi. Non sono necessari tempi di attesa (per il 
tradizionale raffreddamento del conglomerato a caldo) prima di poter riaprire al traffico la zona 
interessata dall’intervento. 
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2.4. Interventi manutentivi localizzati 
2.4.1. Ripristino giunti lastre in calcestruzzo M&R.13 
 
I giunti di dilatazione svolgono una funzione molto importante che consiste nel rimediare alle 
distorsioni della lastra sottoposta a contrazioni e dilatazioni dovute ai cicli termici alle quali è 
sottoposta sia durante la giornata sia durante l’alternarsi delle stagioni; si tratta quindi di un elemento 
particolarmente vulnerabile da sottoporre a regolare monitoraggio. 
Il compito del sigillante è quindi quello di evitare la penetrazione di acque meteoriche o altri liquidi 
potenzialmente dannosi che infiltrandosi negli strati inferiori potrebbero arrivare fino danneggiare il 
sottofondo. Allo stesso tempo il prodotto utilizzato deve avere elevate prestazioni di resistenza e 
durata quando sottoposto a cicli termici e agenti dannosi quali carburante, olio, additivi, etc.. Deve 
essere impedita anche l’infiltrazione di inerti che, per effetto della loro incompressibilità, 
determinano il mal funzionamento del giunto e il rischio di rottura localizzata che, col tempo, può 
interessare una maggiore superficie. 
L’intervento di ripristino deve essere stabilito attraverso la valutazione della profondità del degrado; 
se il degrado interessa il giunto per tutto il suo spessore oppure sono interessati anche i ferri 
d’armatura è raccomandato effettuare un intervento di risanamento a tutto spessore. 
Le tecniche di intervento sono due: ripristino con sigillante a caldo e ripristino con silicone 
autolivellante. 
 
a. Ripristino con sigillante colato a caldo. 
La lavorazione prevede l’utilizzo di sigillante da colare a caldo scelto in base alle caratteristiche 
prestazionali ricercate, alle condizioni climatiche e ad altre valutazioni a discrezione dell’operatore. 
La prima operazione consiste nella preparazione del giunto da trattare, che deve essere effettuata con 
l’utilizzo di idonei macchinari (sabbiatrice, cutter, spazzola metallica, etc..) utili a rimuovere tutto il 
materiale estraneo e residui di sigillante ormai indurito; in casi estremi, dove non è possibile 
effettuare una sufficiente pulizia, può essere necessario effettuare un nuovo taglio verticale. La 
pulizia finale può essere effettuata con l’uso di aria compressa consentendo la rimozione di polvere 
e altre particelle fini che impedirebbero una ottimale adesione tra le pareti lisce e il sigillante. Deve 
essere eliminata anche l’eventuale presenza di umidità o di acqua residua da precedenti lavaggi. 
Ultimata la fase di pulizia è possibile applicare il sigillante; è raccomandato l’utilizzo di un 
cordoncino in schiuma di lattice tale da assicurare che sia mantenuto pari a 1:1 il rapporto tra 
larghezza del giunto e spessore del prodotto applicato; il cordoncino dev’essere di tipo compatibile 
con il sigillante da utilizzare e non aderirvi. 
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Il sigillante deve essere applicato in modo uniforme nella striscia precedentemente preparata con 
l’accortezza di evitare la formazione di bolle o vuoti d’aria; la superficie finita deve essere tra 3 e 6 
mm sotto il piano della pavimentazione esistente. 
La temperatura minima per l’applicazione del prodotto è di 10° salvo migliori precisazioni derivanti 
dalle specifiche tecniche del prodotto utilizzato. 
 
b. Ripristino con l’utilizzo di silicone autolivellante a freddo. 
Il procedimento da seguire per la preparazione del giunto su cui intervenire, la pulizia e le modalità 
di applicazione del prodotto sono praticamente le stesse a che devono essere effettuate per l’utilizzo 
di sigillante a caldo; l’unica differenza consiste nel fatto che il rapporto tra larghezza e profondità 
deve avere un rapporto pari a 2:1. Nel caso di lastre di nuova realizzazione l’applicazione del prodotto 
è raccomandata dopo tre settimane dalla esecuzione. 
 
 
  
Selezione Pulizia 
Cordoncino schiuma 
di lattice 
Sigillatura 
A.P.M.S. – Airport Pavement Management System – specificamente contestualizzato in aeroporti a traffico stagionale Franco Pigozzi 
APPENDICE 3 
 
 
XXXI 
2.4.2. Sigillatura giunti/fessure lastre in calcestruzzo 
 
Il ripristino delle fessure su pavimentazioni rigide può essere effettuato secondo le stesse indicazioni 
riportate per gli interventi su giunti di dilatazione; nella fase di preparazione e pulizia potrebbe 
comunque rendersi necessaria la realizzazione della continuità di taglio tra fessure ravvicinate. 
 
 
